



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

DATOS DEL CONVENIO

(señale con una X según sea el caso y complete información)

Fecha del informe: 05/08/2020	Convenio	X	Contrato	N ° 005 del 4 de febrero del 2020
Nombre	FUNDACIÓN CATATUMBO			IDENTIFICACIÓN: NIT <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> N°900248333-8
Objeto del contrato o del convenio:	Aunar esfuerzos para implementar el Programa Integral de Intervención de la UAEOS con Enfoque de Mejoramiento de Vida, en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Boyacá para el Desarrollo Socio Empresarial de la comunidad y organizaciones solidarias			
Fecha de suscripción del acta de inicio:	10 de febrero de 2020		Duración: octubre 31 de 2020	
Lugar de ejecución:	Boyacá, Norte de Santander y Santander			
Fecha de terminación:	Octubre 31 de 2020		Valor total del convenio: MIL TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$1.037.983.889) Aporte del Cooperante DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$217.980.000) Valor total del convenio: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$1.255.963.889),	

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico: En cumplimiento de las actividades requeridas para realizar el tercer desembolso me permito describir detalladamente las mismas de acuerdo con lo establecido en la cláusula relativa a la forma de pago, siendo así:

Un tercer desembolso hasta por el treinta por ciento 30% del valor total de los recursos aportados por **ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**, previo desarrollo y ejecución del ochenta por ciento del 80% de las actividades contempladas en el convenio de acuerdo con el cronograma, previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del supervisor designado por **ORGANIZACIONES SOLIDARIAS**, presentación de soportes y demás documentos jurídicos y financieros debidamente presentados para la realización del mismo.

Se relacionan a continuación los productos entregados por la Fundación Catatumbo para este tercer desembolso en cumplimiento al cronograma de actividades:

PRODUCTOS
Organizaciones con implementación de EMV
proyectos de vida colectiva



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

implementaciones de Economía solidaria 1,2 y 3 PII
creaciones y formalización
capacitación, Formación técnica productiva y seguimiento al plan de negocios
PESEM formulados o actualizados por organización
balance social formulado o actualizado por organización
informes del estado actual a nivel contable, financiero y tributario de las organizaciones
planes ambientales formulados o actualizados.
Matriz F07 de las 23 organizaciones
Componente de comunicación

Se relaciona a continuación la base de datos actualizada de las organizaciones priorizadas en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander y Santander, teniendo en cuenta las dos formalizaciones en el departamento de Norte de Santander y el cambio de organización en el departamento de Boyacá

Departamento	Municipio	Nombre de la Organización
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	COOPERATIVA DE PESCADORES DE LA CIENAGA DE SAN SILVESTRE LTDA. (COOPESANSILVESTRE)
SANTANDER	FLORIDABLANCA	ASOCIACION LA COLMENA VEREDA HELECHALES
SANTANDER	BUCARAMANGA	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROINDUSTRIAL DE SANTANDER-COOAGROINDESAN
SANTANDER	FLORIDABLANCA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO- COOPET
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	COOPERATIVA DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CONTRATISTAS DE COLOMBIA- COOTRAINCOL
SANTANDER	LEBRIJA	COOPCENTENARIO LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA VEREDA CENTENARIO DE LEBRIJA SANTANDER
SANTANDER	BARRANCABERMEJA	ASOCIACION DE PESCADORES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CAÑO SAN SILVESTRE- ASOPESCASAN
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RED DE MUJERES DE NORTE DE SANTANDER- COOMUNOR
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	ASOCIACIÓN DE RECICLADORES ASOREC LIMPIA
NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE LA VEREDA MIRACOTES (ASOAGROCOTE)- MUNICIPIO DE TEORAMA
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CORREGIMIENTO DEL AGUA DE LA VIRGEN COOPROAGUAVIR
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE OCAÑA
NORTE DE SANTANDER	PLAYA DE BELEN	ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE LA PLAYA (ASOVIPLAYA)

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	COOPERATIVA MULTIACTIVA CON PODER ROSA COOMULROSA CREACIÓN)
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MUJERES EMPRESARIAS COMULTIMEM
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES RURALES PARA EL PROGRESO COMUNITARIO- ASOCEM
NORTE DE SANTANDER	CONVENCION	COOPERATIVA DE CAÑICULTORES DE LA PROVINCIA DE OCAÑA COOINCAPRO
NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	ASOCION DE MUJERES OCAÑERAS PARA LA SUPERACION INTEGRAL DE LA FAMILA (AMOSIF) CORREGIMIENTO DE OTARÉ
BOYACA	PESCA	COOPERATIVA DE AGRICULTORES DE PESCA (COAGRIPESCA)
BOYACA	MOTAVITA	COOPERATIVA MULTIACTIVA CAMPESINA DE RISTA (RISTACOOP)
BOYACA	TUNJA	COOPERATIVA MUJERES EMPRESARIALES RURALES DE BOYACA (COOMERBOY)
BOYACA	OICATA	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROINDUSTRIAL DE OICATÁ (COOAGROICATÁ)
BOYACA	TUNJA	COOPERATIVA DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE DE BONZA (COLACTEOS BONZA)

En el desarrollo de este convenio se están priorizando 23 organizaciones en total distribuidas así: 22 organizaciones por proyecto socio - empresarial y 1 organización proyecto de negocios inclusivos.

11 organizaciones en el departamento de Norte de Santander de las cuales 2 organizaciones hacen parte de municipios PDET Teorama y Convención.

7 organizaciones priorizadas en el departamento de Santander

5 organizaciones priorizadas en el departamento de Boyacá

Durante el tercer período de ejecución de actividades que inicio el 5 mayo hasta corte del 31 de julio se realizaron las siguientes actividades que se relacionan a continuación en cumplimiento al cronograma de trabajo. Asimismo, se puede evidenciar este cumplimiento a través del seguimiento desde el comité operativo a cargo de la profesional contratista Mariela Flórez, información que se encuentra consignada en la matriz de seguimiento semanal y de los informes ejecutivos mensuales proyectados por el comité operativo y que se encuentran en la carpeta ONEDRIVE que relaciona la Fundación Catatumbo en su informe técnico. <https://drive.google.com/drive/folders/13qsP6SQPmKWm51wscsh6Ks5k9c9THSSL>

MAYO

Se reportan las actividades ejecutadas en desarrollo del convenio correspondiente al período del 7 al 29 de mayo, conforme a lo estipulado en el plan de trabajo aprobado por la supervisión.

Semana del 10 al 16 de mayo de 2020



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

El 10 de mayo se realizó la transferencia de EMV; contando con el acompañamiento de la profesional Tatiana Medina, con el fin de construir el material para llevar a cabo los talleres de acuerdo con la fase de cada organización.

Los días 11 y 12 de mayo el equipo profesional de la Fundación Catatumbo estuvo trabajando en la creación de contenidos para dar inicio a las jornadas de capacitación de acuerdo con el PII de cada organización.

El 12 se llevó a cabo le Taller 1 de EMV con las organizaciones de Norte de Santander: Creación Red Mujeres y Creación Asodepo.

El 13 de mayo se desarrolló el cronograma de actividades para cada organización; para desarrollo del tercer corte del convenio y las actividades previstas.

El 14 de mayo se llevó a cabo le Taller 1 de EMV con las organizaciones de Boyacá: Coomerboy y Ristacoop.

El 15 de mayo se realizó como todos los viernes con el equipo de profesionales de la Fundación Catatumbo la jornada de transferencia de EMV, por parte de la profesional especialista en el tema- Tatiana Medina; con el fin de retroalimentar las experiencias del desarrollo del primer taller con las organizaciones y la construcción del segundo taller.

El 16 de mayo se llevó a cabo le Taller 1 y Taller 2 de EMV con la organización de Santander: Cootracoicol.

Semana del 17 al 23 de mayo de 2020

El 17 de mayo se llevó a cabo le Taller 1 de EMV con la organización de Boyacá: Coagroicató.

El 18 de mayo se llevó a cabo le Taller 1 de EMV con la organización de Santander: Coagroindesan.

El 19 de mayo se desarrolló comité operativo de supervisión, donde se socializó a la supervisora el documento anexo a la metodología de intervención para las organizaciones y el contenido creado por la Fundación y se aprobó el cambio de organización en el Departamento de Boyacá.

El 20 de mayo se realizó socialización del curso básico ejecutado conforme a las Tics por parte del apoyo a la supervisión Mariela Flórez, donde participaron por parte de la Fundación los facilitadores encargados de las dos creaciones del convenio y la directora del Convenio.

Se llevó a cabo le Taller 2 de EMV con la organización de Boyacá: Coomerboy.

El 21 de mayo se llevó a cabo el Taller 1 de EMV con las organizaciones de Norte de Santander: Coomunor, Amosif, Asoviplaya; Taller 2 EMV con la creación Red Mujeres

Se llevó a cabo le Taller 2 de EMV con la organización de Boyacá: Ristacoop.

El 18 de mayo se realizó el quinto comité operativo, participación de la directora del convenio, supervisora del convenio, seguimiento y apoyo del convenio y Representante legal, se abordaron los siguientes temas

- Socialización del documento de guía de metodología como herramienta tecnológica.
- Resultados de los Mercados campesinos de Ocaña y Mercados Campesinos en El Playón
- Matrices F07
- Aprobación del cambio de la organización en Boyacá.

Semana del 24 al 29 de mayo de 2020

El 24 de mayo Se llevó a cabo le Taller 2 de EMV con la organización de Boyacá: Coagroicató, Taller 1 EMV con Coagripesca, Taller 2 Parte 2 EMV con Ristacoop

El 26 de mayo se llevó a cabo el Taller 2 de EMV con la organización de Norte de Santander: Amosif.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

El 27 de mayo Se llevó a cabo le Taller 2 parte 2 de EMV con la organización de Boyacá: Coomerboy y se dio inicio a los talleres de capacitación de acuerdo al diagnóstico con la organización Ristacoop.

El 27 de mayo se llevó a cabo el Taller 2 de EMV con las organizaciones de Norte de Santander: Creación Asodepo y Asoviplaya; Taller 2 parte 2 EMV con la creación Red Mujeres.

Debido a que las actividades se están desarrollando a través de Zoom se hace necesario hacer varias sesiones para dar continuidad a un taller y poder socializar las actividades del proceso con los asociados.

El 29 de mayo se terminó de consolidar la matriz de las 23 organizaciones intervenidas en el convenio y fue enviada a la supervisión.

Se realizó como todos los viernes con el equipo de profesionales de la Fundación la jornada de transferencia de EMV, por parte de la profesional especialista en el tema- Tatiana Medina; con el fin de retroalimentar las experiencias del desarrollo del segundo taller con las organizaciones y la construcción del tercer taller

Con las actividades ejecutadas a la fecha el convenio presenta un avance de 58%

JUNIO

BOYACA

Semana del 1 al 7 de junio

Se evidencio que en la primera semana de junio se desarrollaron los siguientes talleres de EMV, asimismo de las actividades con el cambio de la organización Cooemvicboy: El 3 de junio se desarrolló el taller 3 de EMV con Coomerboy, también la jornada- taller de revisión de comités y reglamentos con Ristacoop, El día 4 de junio con la COOPERATIVA RISTACOOOP se realizó el Taller No 4 de EMV, El 6 de junio se desarrolló con Cooagroicatá el taller 3 de EMV, el 7 de junio con Coomerboy se realizó la jornada de Planeación estratégica y taller de liderazgo con Cooagroicatá. El 3 de junio se trabajó la segunda parte del taller 2 de EMV, con la organización Coomerboy Con la Cooperativa Cooagroicatá se desarrolló el taller 3 de EMV el día 6 de junio de 2020 y el 8 de junio con Cooagripesca se trabajó la segunda parte del taller No 2 de EMV.

Así mismo se desarrollaron otras actividades de acuerdo con el cambio de organización aprobado por la supervisión del convenio, se dio inicio al fortalecimiento de la Cooperativa Coolacteosbonza ubicado en el municipio de Paipa, desarrollando el día 4 de junio las jornadas de Socialización, Sensibilización y Diagnóstico Socio Empresarial. El día 3 de junio se dio inicio a las jornadas de capacitación conforme al PII de la COOPERATIVA RISTACOOOP, trabajando el Taller Participativo Revisión Actualización de Comités y Reglamentos. Con la COOPERATIVA COOMERBOY el día 7 de junio se desarrolló el taller de Formulación de Misión, Visión, Valores, Objetivos y con la Cooperativa Cooagroicatá el mismo día se trabajó el Taller Liderazgo Colectivo en la Cooperativa

El día 18 de junio se llevó a cabo el desarrollo y cumplimiento de la mesa interinstitucional con el Departamento de Boyacá, donde se contó con la participación de la directora de productividad de la secretaría de agricultura de la gobernación de Boyacá Eliana Pérez, directora de Empresarización del Fondo Nacional de Fomento de la Papa Adriana Morales, profesional de apoyo de la UAEOS, Edwin Insuasti- UAEOS y la directora del convenio, donde se socializó la estrategia de Mercados Campesinos Solidarios y se establecieron acuerdos para poder llevar a cabo la estrategia en el Departamento.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Semana del 15 al 21 de junio

Durante los días 15 al 19 de junio las actividades en el Departamento de Boyacá estuvieron suspendidas, debido al cambio de facilitador; para el día 20 de junio se desarrolló entre la directora del Convenio y la nueva facilitadora las jornadas de empalme con las organizaciones y así dar continuidad al proceso.

Semana del 22 al 26 de junio de 2020

El día 25 de junio se desarrolló con la organización Coolacteosbonza la socialización del taller No 1 de EMV y el desarrollo del 2do taller.

NORTE DE SANTANDER

Semana del 1 al 7 de junio

Se evidencio la realización y cumplimiento se las siguientes actividades relacionadas con talleres de EMV : de la semana del día 1 al 7 de Junio, se realizó el Taller 2 EMV (La casa de los sueños) de forma virtual con la organización COOMULTIMEN, entregando en una USB al representante legal de ASOAGROCOTE y por medio WhatsApp con COINCAPRO, ASOREC y COOPROAGUAVIR, en esta misma semana se realizó Taller 3 EMV (El árbol de la felicidad) de forma virtual con las organizaciones AMOSIF, RED DE MUJERES, ASOVIPLAYA y ASOCEM. así mismo se evidencia el inicio en la formación del Curso Básico de Economía Solidaria Unidad 1 de acuerdo con los contenidos con ASODEPO (Creación).

6 de junio Puesta en marcha sexta jornada de mercados Campesinos solidarios Ocaña.

Semana del 8 al 14 de junio

Desarrollo y cumplimiento de los días 8 al 14 de junio, se realizó Curso de Economía Solidaria Unidad 2, con ASODEPO (Creación), Curso 1 del PII con COOMUNOR, AMOSIF, ASOVIPLAYA y ASOCEM, Curso 2 del PII con COOMUNOR.

Asimismo, se realizó el Taller 3 EMV (El árbol de la felicidad) de forma virtual con la organización COOMUNOR y por medio WhatsApp con COINCAPRO, y ASOAGROCOTE y el taller 4 EMV (Identificación de Necesidades) de forma virtual con las organizaciones AMOSIF, ASOVIPLAYA, COOMUNOR y ASOSEM. y por medio WhatsApp con COINCAPRO, ASOREC, COOPROAGUAVIR y ASOAGROCOTE.

14 de junio Puesta en marcha séptima jornada de mercados Campesinos solidarios Ocaña

Semana del 15 al 21 de junio

De la semana del 15 al 21 de junio se realizó el Taller 4 EMV (Identificación de Necesidades) de forma virtual con la organización ASODEPO y RED DE MUJERES y el taller 5 EMV (Evaluación de actividades) de forma virtual con las organizaciones AMOSIF, ASOCEM y ASOVIPLAYA.

De la semana del 15 al 21 de junio se realizó Curso de Economía Solidaria Unidad 3, con ASODEPO (Creación) y Unidad 1 con RED DE MUJERES. Curso 2 del PII con AMOSIF y ASOCEM

20 de junio Puesta en marcha de octava jornada de mercados campesinos solidarios en Ocaña



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Semana del 22 al 26 de junio de 2020

El día 22 de junio se desarrolló taller de implementación PII con la Asociación Asoviplaya, Taller No 5 de EMV y la Unidad 2 del curso Básico con la Red de Mujeres, taller No 4 de EMV con Asodepo (Creación). El día 25 de junio se desarrolló la Unidad 4 del Curso Básico con Asodepo (Creación).

SANTANDER

Semana del 1 al 7 de junio

Se evidencia el cumplimiento de esta actividad en las siguientes fechas semana del día 1 al 7 de junio, se realizó el Taller 2 EMV (La casa de los sueños) de forma virtual con las organizaciones COOAGROINDESAN, COOPET y COOTRACOINCOL y por medio WhatsApp con ASOCOLMENA, ASOPESCASAN, COOPESANSILVESTRE.

6 de junio Puesta en marcha primera jornada de Mercados Campesinos Solidarios municipio El Playón.

Semana del 8 al 14 de junio

Se evidencia la realización de las siguientes actividades de la semana del 8 al 14 de junio: Taller 3 EMV (El árbol de la felicidad) de forma virtual con la organización COOAGROINDESAN, COOTRACOINCOL Y COOPET y por medio WhatsApp con COOPESANSILVESTRE, ASOPESCASAN y ASOCOLMENA y el taller 4 EMV (Identificación de Necesidades) de forma virtual con la organización COOAGROINDESAN, COOTRACOINCOL Y COOPET y por medio WhatsApp con COOPESANSILVESTRE, ASOPESCASAN y ASOCOLMENA

8 de junio En el desarrollo y seguimiento de las mesas interinstitucionales se llevó a cabo mesa de trabajo con la Alcaldía de El Playón; donde se invitó a la Unidad de Víctimas con el fin de articularlos a la estrategia que se viene desarrollando de los mercados campesinos solidarios.

14 de junio Puesta en marcha segunda jornada de Mercados Campesinos Solidarios municipio El Playón.

Semana del 15 al 21 de junio

De la semana del 15 al 21 de junio se realizó el taller 5 EMV (Evaluación de actividades) con COOTRACOINCOL.

Semana del 22 al 26 de junio de 2020

23 de junio En el desarrollo y seguimiento de las mesas interinstitucional se llevó a cabo mesa de trabajo con la Alcaldía de El Playón; donde se invitó al SENA con el fin de articularlos a la estrategia que se viene desarrollando de los mercados campesinos solidarios. Se logró coordinar el desarrollo de jornada de capacitación lideradas por el SENA para las organizaciones productoras del municipio, ya que en las dos jornadas de mercados campesinos se ha evidenciado la falta de BPM; por lo cual se va a reforzar la estrategia frente a ese tema.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE SUPERVISIÓN



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

1 de junio se llevó a cabo comité técnico interno con el equipo de trabajo de la Fundación Catatumbo, organizado por la directora del proyecto para verificar el estado del convenio, el avance reportado en las actividades.

5 de junio se desarrolló la actividad de transferencia de EMV con la profesional contratada por la Fundación para la implementación y supervisión del enfoque en las organizaciones; en estas reuniones se cuenta con la participación de la supervisora del convenio, quien evidencia el proceso de construcción de los talleres y como se desarrollan en la comunidad

8 de junio se llevó a cabo sexto comité operativo donde se contó con la participación de la Gestora Social de Ocaña Magda Pallares, Julián Amaya y Martha Cabrales de la Oficina de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Ocaña, supervisión y apoyo del convenio y directora del Proyecto con el objetivo de Actualizar y gestionar la documentación faltante para el Registro Único Comunal de las JAC de Ocaña para la convocatoria de los proyectos ante el Ministerio del Interior socializar los resultados de las 6 jornadas de Mercados Campesinos Solidarios en Ocaña Norte de Santander asimismo presentar las actividades desarrolladas hasta la fecha con porcentaje de ejecución del convenio del 61. 3%

12 de junio se desarrolló la actividad de transferencia de EMV con la profesional contratada por la Fundación para la implementación y supervisión del enfoque en las organizaciones; en estas reuniones se cuenta con la participación de la supervisora del convenio, quien evidencia el proceso de construcción de los talleres y como se desarrollan en la comunidad.

19 de junio se desarrolló la actividad de transferencia de EMV con la profesional contratada por la Fundación para la implementación y supervisión del enfoque en las organizaciones; en estas reuniones se cuenta con la participación de la supervisora del convenio, quien evidencia el proceso de construcción de los talleres y como se desarrollan en la comunidad.

25 de junio se envió a la Coordinadora de Comunicaciones- María Cristina Núñez, el video que compila las actividades que se han venido desarrollando en la ejecución del convenio.

25 de junio entrega de matriz de población beneficiada F07, así mismo la población beneficiada que se registra como víctimas, para un total de 232 víctimas con su respectivo RUV.

Con las actividades ejecutadas a la fecha el convenio presenta un avance de 67% de ejecución.

JULIO

SANTANDER

Implementar Economía solidaria 1,2 y 3 o fases intermedias 1 y 2 o 2 y 3 de acuerdo con el diagnóstico:

De la semana del 1 al 5 de julio se envió video tutorial por WhatsApp de Curso del PII sobre presupuesto organizacional a ASOCOLMENA, ASOPESCASAN, COOPESANSILVESTRE. Se envió video tutorial por WhatsApp de Curso del PII sobre Contabilidad Básica a COOPCENTENARIO. Se envió video tutorial por WhatsApp de Curso del PII sobre Plan de mercadeo y estrategias de sostenibilidad a COOPCENTENARIO, ASOCOLMENA, ASOPESCASAN y COOPESANSILVESTRE. Se realizó videoconferencia de curso sobre elaboración de presupuesto organizacional con COOTRACOINCOL y COOPET. Se realizó videoconferencia de curso sobre elaboración de Estrategias de sostenibilidad con COOPET.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

De la semana del 21 al 27 de julio se envió video tutorial por WhatsApp de curso sobre desarrollo sostenible a COOPESANSILVESTRE, del curso sobre Liderazgo de equipos de trabajo a las organizaciones ASOCOLMENA, COOPESANSILVESTRE y ASOPESCASAN., del curso taller sobre PLANES AMBIENTALES a las organizaciones ASOCOLMENA, ASOPESCASAN, COOPESANSILVESTRE y COOPCENTENARIO. Se realiza videoconferencia sobre curso PLAN AMBIENTAL CON DESARROLLO SOSTENIBLE y PLAN DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MARKETING a las organizaciones COOTRACOINCOL y COOPET. Se envía video tutorial por WhatsApp de CURSO BASICO SOBRE CONTABILIDAD a la organización ASOCOLMENA, del curso sobre GOBIERNO CORPORATIVO a la organización ASOPESCASAN, del curso sobre RESPONSABILIDADES DIRECTIVOS Y ORGANOS DE CONTROL a COOPCENTENARIO, del curso sobre PLANEACIÓN ESTRATEGICA a COOPESANSILVESTRE. Se realizó videoconferencia de curso PLANES AMBIENTALES CON DESARROLLO SOSTENIBLE, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE con la organización COOAGROINDESAN.

Balance social formulado o actualizado / depende del diagnóstico:

De la semana del 6 al 12 de julio se envió por medio de whatsapp videotutorial sobre la Socialización del PESEM a las organizaciones COOPCENTENARIO, ASOCOLMENA, ASOPESCASAN y COOPESANSILVESTRE. Se realizó videoconferencia sobre la Socialización del PESEM con COOTRACOINCOL, COOPET y COOAGROINDESAN

Plan estratégico de la organización.

De la semana del 6 al 12 de julio se envió por medio de whatsapp videotutorial sobre la Socialización del Balance Social a las organizaciones COOPCENTENARIO, ASOCOLMENA, ASOPESCASAN y COOPESANSILVESTRE. Se realizó videoconferencia sobre la Socialización del Balance Social con COOTRACOINCOL, COOPET y COOAGROINDESAN

Estructuración de los proyectos de vida colectivos y las acciones de Enfoque de Mejoramiento de Vida

De la semana del 13 al 19 de julio se realizó videoconferencia con COOTRACOINCOL y COAGROINDESAN de la Socialización sobre el PLAN DE VIDA COLECTIVO, y mediante envió video tutorial por WhatsApp a COOPCENTENARIO, ASOCOLMENA, ASOPESCASAN y COOPESANSILVESTRE.

NORTE DE SANTANDER

Aplicar el proyecto de Enfoque de mejoramiento de vida y proyecto de vida: De la semana del 1 de julio al 5 de julio se realizó el Taller 3 EMV (El árbol de la felicidad), el Taller 4 EMV (Identificación de Necesidades) y el taller 5 EMV (Evaluación de actividades) de forma presencial con COOMULTIMEN.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Implementar Economía solidaria 1,2 y 3 o fases intermedias 1 y 2 o 2 y 3 De acuerdo con el diagnóstico:

De la semana del 29 de junio al 5 de julio se realizó Curso de Economía Solidaria Unidad 3 y 4 con RED DE MUJERES, y Curso 1 del PII con ASOREC. se envió video tutorial por WhatsApp de Curso del PII sobre presupuesto organizacional a ASOAGROCOTE y COOINCAPRO. Se envió video tutorial por WhatsApp de Curso del PII sobre Plan de mercadeo y estrategias de sostenibilidad a ASOAGROCOTE. Se envió video tutorial por WhatsApp de Curso del PII sobre Planeación estratégica COOINCAPRO. // De la semana del 6 al 12 de julio se realizó Curso de Economía Solidaria Unidad 5 con RED DE MUJERES y ASODEPO, y Unidad 6 y 7 con RED DE MUJERES, Curso 2 del PII con ASOREC, Curso 3 del PII con ASOCEM y ASOVIPLAYA, Curso 4 del PII con COOMUNOR y AMOSIF.

De la semana del 21 al 27 de julio se envió video tutorial por WhatsApp de curso sobre desarrollo sostenible a las organizaciones ASOAGROCOTE y COOINCAPRO. Se envía video tutorial por WhatsApp de curso taller sobre PLANES AMBIENTALES a las organizaciones ASOAGROCOTE y COOINCAPRO. Se envía video tutorial por WhatsApp de curso PLANEACION EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA a la organización ASOAGROCOTE, del curso sobre RESPONSABILIDADES DIRECTIVOS Y ORGANOS DE CONTROL a COOINCAPRO

Balance social formulado o actualizado / depende del diagnóstico:

De la semana del 6 al 12 de julio se realizó Socialización del PESEM con RED DE MUJERES, AMOSIF, ASOVIPLAYA, ASOREC, COOMUNOR y ASOCEM. Se enviaron por medio de WhatsApp videotutorial sobre la Socialización del PESEM a las organizaciones ASOAGROCOTE y COOINCAPRO.

Plan Estratégico: De la semana del 6 al 12 de julio se realizó socialización del Balance Social con RED DE MUJERES, AMOSIF, ASOVIPLAYA, ASOREC, COOMUNOR y ASOCEM. Se enviaron por medio de WhatsApp videotutorial sobre la Socialización del Balance Social a las organizaciones ASOAGROCOTE y COOINCAPRO

Estructuración de los proyectos de vida colectivos y las acciones de Enfoque de Mejoramiento de Vida

De la semana del 13 al 19 de julio se realizó Socialización sobre el PLAN DE VIDA COLECTIVO, con AMOSIF, ASOVIPLAYA, COOMUNOR, ASOREC y COOMULTIMEN. Mediante envío video tutorial por WhatsApp a ASOAGROCOTE y COOINCAPRO.

Capacitación, Formación técnica productiva y seguimiento al plan de negocios

De la semana del 13 al 19 de julio se realizó a través de videoconferencia Socialización del plan de negocios CANVAS, con AMOSIF, ASOVIPLAYA, COOMUNOR, ASOREC y COOMULTIMEN. Mediante envío video tutorial por WhatsApp a ASOAGROCOTE y COOINCAPRO.

Formalización de creaciones:

De la semana del 13 al 19 de julio se realizó Curso de Economía Solidaria Unidad 6 y 7 con ASODEPO, **semana del 21 al 27 de julio** se evidencia la ejecución y desarrollo de la Asamblea de



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

constitución para la creación de una cooperativa multiactiva con ASODEPO y la asamblea de constitución para la creación de una cooperativa multiactiva con la Red de Mujeres.

Planes Ambientales formulados

De la semana del 21 al 27 de julio con AMOSIF y COOMUNOR, y por medio de WhatsApp video tutorial a las organizaciones ASOVIPLAYA, ASOREC, COOMULTIMEN, COOPROAGUAVIR y ASOCEM.

Asistencia Técnica y acompañamiento para la sostenibilidad económica

De la semana del 13 al 19 de julio se envió video tutorial por WhatsApp, sobre Estrategias de sostenibilidad a ASOAGROCOTE y COOINCAPRO.

BOYACA

Aplicar el proyecto de Enfoque de mejoramiento de vida y proyecto de vida:

COOPERATIVA RISTACOOP: Se ejecutó al 100% los talleres correspondientes a Enfoque de Mejoramiento de Vida en el mes de junio 2020

COOPERATIVA COOMERBOY: Se ejecutó al 100% los talleres correspondientes a Enfoque de Mejoramiento de Vida en el mes de junio 2020

COOPERATIVA COROICATÁ: Se ejecutó al 100% los talleres correspondientes a Enfoque de Mejoramiento de Vida en el mes de junio 2020

COOPERATIVA COAGRIPESCA: Taller 4: el día 04-07-2020

COOPERATIVA COOLACTEOS BONZA: Taller 3: 02-07-2020

Implementar Economía solidaria 1,2 y 3 o fases intermedias 1 y 2 o 2 y 3 De acuerdo con el diagnóstico:

COOPERATIVA RISTACOOP: Taller de liderazgo colectivo: 01-07-2020

COOPERATIVA COAGRIPESCA: Se implementa el PII, Taller participativo de Economía Solidaria: el 04-07-2020.

COOPERATIVA COOLACTEOS BONZA: Taller de construcción de misión, visión y objetivo de la organización: 06-07-2020

COOPERATIVA COMERBOY: Taller de liderazgo colectivo: 03-07-2020

Formular el Proyecto de Negocio:

COOPERATIVA RISTACOOP: Se implementa taller CANVAS: 05-07-2020, COOPERATIVA COAGRIPESCA: 21 -07-2020, COOMERBOY: 22-07-2020.

Proyecto De Vida Colectivo: COOPERATIVA COOLACTEOS BONZA: 23-07-2020



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

PESEM formulado o actualizado / depende del diagnóstico:

Se efectúa el encuentro formativo del Proyecto Educativo

Socio empresarial PESEM en las siguientes fechas:

COOLACTEOS BONZA: 9-07-2020

COAGROICATA: 11-07-2020

RISTACOOOP: 8-07-2020

COAGRIPESCA: 11-07-2020

COOMERBOY: 14-07-2020

Balance social formulado o actualizado / depende del diagnóstico:

Se efectúa el encuentro formativo de BALANCE SOCIAL:

COAGROICATA: 12-07-2020

COOLACTEOS BONZA: 13-07-2020

COAGRIPESCA: 14-07-2020

COOMERBOY: 14-07-2020

RISTACOOOP: 19-07-2020

Planes ambientales formulados o actualizados depende del diagnóstico

Se efectúa el taller de Desarrollo Sostenible, enfocado a la formulación del Plan de Manejo Ambiental:

RISTACOOOP: 19-07-2020, COAGRIPESCA: 22-07-2020, COOAGROICATA: 26-07-2020

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE SUPERVISIÓN

1 de julio Capacitación a través de la plataforma Zoom de planes de negocio convocada por la directora del proyecto de la Fundación Catatumbo estuvo a cargo de Jesús María Lugo y fue impartida a los facilitadores del proyecto para ser extendido a las organizaciones en territorio, también hizo presencia el comité operativo.

2 de julio Capacitación a través de la plataforma Zoom para formulación de planes de mercadeo, convocada por la directora del proyecto de la Fundación Catatumbo a cargo de Ana Milena Doria e impartida a los facilitadores del proyecto para ser extendido a las organizaciones en territorio. también hizo presencia el comité operativo.

14 de julio Entrega por parte de la fundación Catatumbo de la matriz de seguimiento semanal de cronograma de actividades ejecutadas a fecha de 6 de julio ejecución 64%

16 de julio

- Entrega por parte de la Fundación Catatumbo de informe FAO provincia de Ocaña y matriz del consolidado de la puesta en marcha de la jornada 11 de los Mercados Campesinos Solidarios.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

- Entrega por parte de la Fundación Catatumbo del informe ejecutivo del fortalecimiento de la Cooperativa De Cañicultores De La Provincia De Ocaña (Cooincapro) la cual hace parte de los compromisos del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET adquiridos por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en las mesas de trabajo de Catatumbo Sostenible.
- Reunión a través de la plataforma Teams directora del proyecto Mayra Martínez, profesional experto en la Estrategia de Compras Públicas Locales ECPL Edwin Insuasti y seguimiento-apoyo del convenio Mariela Flórez para la preparación de reunión del pilar 6 Catatumbo Sostenible.
- Participación de la directora del proyecto Mayra Martínez, facilitadora Jussi Naranjo, y apoyo y seguimiento del convenio a través de la plataforma Teams para la verificación de inscripción de productores (oferta) y operadores (demanda) departamento de Boyacá en lo relacionado a la Estrategia de Compras Públicas Locales ECPL.

22 de julio Entrega por parte de la fundación Catatumbo de la matriz de seguimiento semanal de actividades de acuerdo con el cronograma ejecutadas a fecha del 19 de julio ejecución del 79%

24 de julio séptimo comité operativo participación de la gestora social de la alcaldía de Ocaña, Representante legal de Fundación Catatumbo, supervisión del convenio, seguimiento y apoyo, directora del convenio y Secretaria de Desarrollo Comunitario. Se abordaron tres temas importantes: Seguimiento al fortalecimiento de las JAC de la provincia de Ocaña, Seguimiento de ejecución de actividades a corte del 19 de julio y productos pendientes a la fecha. Se generaron compromisos de los presentes. Se soporta a través de acta.

27 de julio la Fundación Catatumbo remitió la carpeta que contiene el material correspondiente a lo trabajado en cumplimiento al componente de Comunicaciones de acuerdo con las obligaciones contractuales:

1. Notas Periodísticas: Se ha realizado una nota que fue reportada para el segundo desembolso)
2. Registro Fotográfico profesional: La Fundación aportó material fotográfico profesional para la revista de la UAEOS.
3. Material P.O.P: Para la elaboración de las piezas se contó con la aprobación del Coordinador de Comunicaciones de la UAEOS.
4. Pendones, Agendas y esferos: Las agendas y esferos se reportan como cumplimiento para el tercer desembolso. Para la elaboración de las piezas se contó con la aprobación del Coordinador de Comunicaciones de la UAEOS.
5. Videos: La Fundación ha realizado varios videos de calidad profesional donde se evidencian las actividades realizadas en el marco del convenio.

https://drive.google.com/drive/folders/1ugXueZrl5f7rfbtyGgqDZH6nQ_4W0tnf?usp=sharing

La coordinadora del Grupo de Comunicaciones y Prensa Cristina Núñez envía VoBo y aprobación el 29 de julio a través de correo.



El empleo
es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10


CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

27 de julio Entrega por parte de la Fundación Catatumbo de la matriz de actividades de acuerdo con el cronograma ejecutadas a fecha del 26 de julio con un porcentaje de ejecución del 81%

4 de agosto Entrega por parte de la Fundación Catatumbo de la matriz de actividades semanales de acuerdo con el cronograma de trabajo, ejecutadas a fecha del 31 de julio con un porcentaje de ejecución del 83.8%

4 de agosto Comité operativo de entrega de productos para el tercer desembolso a corte del 31 de julio, participación de la supervisión, el comité operativo, Directora del proyecto y Representante legal en este comité se entregaron los productos enunciados al principio y se acordaron productos para el cuarto desembolso en los relacionado a la entrega de material de aprendizaje, para el mes de septiembre y que para mediados de agosto se pueda presentar ante el comité de aprobación, Todo esta relacionado en el acta de reunión que se encuentra en los soportes digitales de la carpeta OneDrive, asimismo me permito remitir el link del comité https://teams.microsoft.com/#/conversations/19:meeting_MWU0ODM0NzgtYmYzOS00NjIyLTIiNDktYjJjYjRkYTFIOTE4@thread.v2?ctx=chat



Se acuerda la entrega de los siguientes productos para el cuarto desembolso:

1. Plan de negocios consolidado y canvas- Entrega el 10 de agosto
2. Plan de Mercadeo: Entrega el 17 de agosto
3. Jornadas de capacitación: Hasta el 20 de agosto
4. Estrategias de Sostenibilidad y plan de asistencia técnica: 28 de agosto
5. Plan Estratégico de la organización: 10 de septiembre
6. Entrega de material de aprendizaje: Entre el 14 y el 18 de septiembre
7. Jornadas de Asistencia técnica al material de aprendizaje: Entre el 21 y el 25 de septiembre



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Nota: En el periodo de vacaciones del supervisor asignado (Beatriz Garzón), en este rol la suplió la servidora pública Sonia Buendía, anexa informe de ese periodo realizado por el cooperante.

SE APRUEBA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO

Seguimiento Administrativo: A continuación, se detallan las actividades administrativas ejecutadas en el periodo comprendido entre el 5 de mayo al 31 de julio:

1. Informe de actividades por parte de la Fundación Catatumbo.
2. Informe pormenorizado por parte de la secretaria de Desarrollo Comunitario de la provincia de Ocaña para el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal en el marco de la mesa interinstitucional con la alcaldía de la provincia de Ocaña.
3. Acta comité mesa interinstitucional Santander: 6 de mayo
4. Acta de reunión con El Playón para verificación de compromisos Mercados campesinos solidarios: 15 de mayo en el marco de la mesa interinstitucional
5. Acta quinto comité operativo: 18 de mayo
6. Acta reunión con El Playón para la puesta en marcha de la primera jornada de mercados campesinos: 21 de mayo
7. Acta de sexto comité operativo: 8 de junio
8. Soportes cambio de organización y facilitador en el departamento de Boyacá.
9. Acta mesa interinstitucional con el departamento de Boyacá: 18 de junio
10. Entrega de informe ejecutivo de organización priorizada en municipio PDET Convención Cooperativa De Cañicultores De La Provincia De Ocaña COOINCAPRO.
11. Acta de séptimo comité operativo 24 de julio
12. Informe detallado de mercados campesinos solidarios en Ocaña y El Playón.
13. Vo Bo por parte de Comunicaciones y Prensa de la Unidad Administrativa en lo relacionado al componente de Comunicaciones.
14. Acta de entrega de productos para tercer desembolso, Si bien esta acta es de fecha del 4 de agosto, soporta las actividades a corte del 31 de julio
15. Matriz F07 aprobada por Planeación y Estadística, pero hay que tener en cuenta que esta matriz será enviada nuevamente para revisión teniendo en cuenta que hubo dos formalizaciones en el departamento de Norte de Santander, por lo tanto, esta matriz debe ser revisada nuevamente para la aprobación final. Asimismo, la Fundación Catatumbo hace entrega de matriz de la Juntas de Acción Comunal que se vienen fortaleciendo desde el compromiso con la mesa interinstitucional de la provincia de Ocaña, pero aún no ha sido validada.

SE APRUEBA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO

Seguimiento Financiero: Revisado el informe financiero y flujo de caja se envían a la Coordinación Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias con la certificación de Parafiscales, recibido a satisfacción y la factura, para el Vo.Bo., (En la presentación de soportes digitales se adjunta el presente informe, queda como soporte la imagen proyectada en este espacio).



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

OBJETO DEL CONVENIO		INFORME FINANCIERO CONVENIO 088 2020 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS - FUNDACION CATATUMBO												
CODIGO PROYECTO	PROYECTO	CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR USO PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO	FASE	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	ENTREGABLES / EVIDENCIAS	PORCENTAJE FINANCIERO 30%	VALOR EJECUCION MAYO - JULIO	VALOR 3 DESEMBOLO	DESEMBOLO FINAL
C 3602 1300 6	PROGRAMA INTEGRAL DE INTERVENCIÓN A LA MEDIDA FOMENTO DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS PARA SU DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	C 3602 1300 6 0 3602003 02	A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 225.260.327	NORTE DE SANTANDER, SANTANDER Y BOYACA	PORTALECIMIENTO A 22 ORGANIZACIONES	<p>Aplicar el proyecto de Enfoque de mejoramiento de vida y proyecto de vida</p> <p>Hacer acompañamiento y seguimiento a las actividades de EMV - PLANES DE MEJORA</p> <p>Realizar y asesorar la estructuración de los proyectos de vida colectivos y las acciones de Enfoque de Mejoramiento de Vida</p> <p>Implementar Economía solidaria 1.2 y 3 o fases intermedias 1 y 2 o 3 y 3 De acuerdo al diagnóstico</p> <p>Capacitación, Formación técnica productiva y seguimiento al plan de negocios</p> <p>Una vez culminado el proceso se evaluará economía solidaria 1 y 2 se debe diligenciar la matriz F07 DE BENEFICIARIOS Y ORGANIZACIONES fortalecidas para ser entregado e ir revisando y al final de proceso ya revisado se entrega con Nid de sustentación "organizacional" Realizar</p> <p>Acompañamiento en la formalización y presentación de organizaciones solidarias (Asambleas de constitución, cartas de aceptación de cargos cámara de comercio, apertura de cuentas bancarias, superintendencia, DIAN, entre otras)</p> <p>Planes ambientales formulados o actualizados después del diagnóstico</p> <p>PESEM formulado o actualizado / depende del diagnóstico</p> <p>Balance social formulado o actualizado / depende del diagnóstico</p>	<p>22 Organizaciones con implementación de todas las actividades del proyecto de ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA según necesidad detectada en el diagnóstico</p> <p>22 productos de ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA</p> <p>22 seguimientos al proyecto de vida colectivo, y 22 acciones de mejora como productos tangibles de los proyectos de vida colectivo.</p> <p>Formación, capacitación y asistencia técnica implementado con cada uno de los contenidos temáticos en las cinco dimensiones</p> <p>22 Informes del estado actual del Plan de negocios y acciones de mejora</p> <p>F07 de beneficiarios y organizaciones diligenciado</p> <p>F07 de beneficiarios y organizaciones diligenciado</p> <p>Formalización de Creaciones</p> <p>22 Planes ambientales</p> <p>22 PESEM</p> <p>22 BALANCE SOCIAL</p>	<p>*Proyectos de vida estructurados</p> <p>*Actas de reunión</p> <p>*Listados de asistencia</p> <p>*Fotografías</p> <p>*Contenido, informes facilitador, listados de asistencia por jornada, fotografías</p> <p>*Actas de reunión</p> <p>*Actas de reunión</p> <p>*Listados de asistencia</p> <p>*Fotografías</p> <p>*Organizaciones formalizadas</p> <p>*Actas de reunión</p> <p>*Listados de asistencia</p> <p>*Fotografías</p> <p>*Organizaciones formalizadas</p> <p>*Actas de reunión</p> <p>*Listados de asistencia</p> <p>*Fotografías</p> <p>*ACTAS LISTADOS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS</p> <p>*ACTAS LISTADOS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS</p> <p>*ACTAS LISTADOS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS</p>	<p>11,00%</p> <p>11,00%</p> <p>11,00%</p> <p>19,00%</p> <p>11%</p> <p>13%</p> <p>13%</p> <p>4%</p> <p>3%</p> <p>4%</p> <p>100%</p>	<p>\$ 32.603.468</p> <p>\$ 32.603.468</p> <p>\$ 32.603.468</p> <p>\$ 56.315.082</p> <p>\$ 32.603.468</p> <p>\$ 38.531.372</p> <p>\$ 38.531.372</p> <p>\$ 11.855.807</p> <p>\$ 8.891.855</p> <p>\$ 11.855.807</p> <p>\$ 296.395.167</p>	\$ 225.260.327	\$ 296.395.167
C 3602 1300 7	DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	C 3602 1300 7 0 3602003 02	A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 9.000.000	NORTE DE SANTANDER, SANTANDER Y BOYACA	PORTALECIMIENTO A 1 ORGANIZACIONES	<p>Aplicar el proyecto de Enfoque de mejoramiento de vida y proyecto de vida</p> <p>Hacer acompañamiento y seguimiento a las actividades de EMV - PLANES DE MEJORA</p> <p>Realizar y asesorar la estructuración de los proyectos de vida colectivos y las acciones de Enfoque de Mejoramiento de Vida</p> <p>Implementar Economía solidaria 1.2 y 3 o fases intermedias 1 y 2 o 3 y 3 De acuerdo al diagnóstico</p> <p>Capacitación, Formación técnica productiva y seguimiento al plan de negocios</p> <p>Una vez culminado el proceso se evaluará economía solidaria 1 y 2 se debe diligenciar la matriz F07 DE BENEFICIARIOS Y ORGANIZACIONES fortalecidas para ser entregado e ir revisando y al final de proceso ya revisado se entrega con Nid de sustentación "organizacional" Realizar</p> <p>Acompañamiento en la formalización y presentación de organizaciones solidarias (Asambleas de constitución, cartas de aceptación de cargos cámara de comercio, apertura de cuentas bancarias, superintendencia, DIAN, entre otras)</p> <p>Planes ambientales formulados o actualizados después del diagnóstico</p> <p>PESEM formulado o actualizado / depende del diagnóstico</p> <p>Balance social formulado o actualizado / depende del diagnóstico</p>	<p>1 Organizaciones con implementación de todas las actividades del proyecto de ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA según necesidad detectada en el diagnóstico</p> <p>1 productos de ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA</p> <p>1 seguimientos al proyecto de vida colectivo, y 1 acciones de mejora como productos tangibles de los proyectos de vida colectivo.</p> <p>Formación, capacitación y asistencia técnica implementado con cada uno de los contenidos temáticos en las cinco dimensiones</p> <p>1 Informe del estado actual del Plan de negocios y acciones de mejora</p> <p>F07 de beneficiarios y organizaciones diligenciado</p> <p>F07 de beneficiarios y organizaciones diligenciado</p> <p>Formalización de Creaciones</p> <p>1 Planes ambientales</p> <p>1 PESEM</p> <p>1 BALANCE SOCIAL</p>	<p>*Proyectos de vida estructurados</p> <p>*Actas de reunión</p> <p>*Listados de asistencia</p> <p>*Fotografías</p> <p>*Contenido, informes facilitador, listados de asistencia por jornada, fotografías</p> <p>*Actas de reunión</p> <p>*Listados de asistencia</p> <p>*Organizaciones formalizadas</p> <p>*Actas de reunión</p> <p>*Listados de asistencia</p> <p>*Fotografías</p> <p>*ACTAS LISTADOS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS</p> <p>*ACTAS LISTADOS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS</p> <p>*ACTAS LISTADOS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS</p>	<p>9,00%</p> <p>8,00%</p> <p>8,00%</p> <p>15,00%</p> <p>8%</p> <p>12%</p> <p>19%</p> <p>7%</p> <p>7%</p> <p>7%</p>	<p>\$ 1.350.000</p> <p>\$ 1.200.000</p> <p>\$ 1.200.000</p> <p>\$ 2.250.000</p> <p>\$ 1.200.000</p> <p>\$ 1.800.000</p> <p>\$ 2.850.000</p> <p>\$ 1.050.000</p> <p>\$ 1.050.000</p> <p>\$ 1.050.000</p>	\$ 9.000.000	\$ 15.000.000
					\$ 296.395.167							\$ 296.395.167	\$ 296.395.167	\$ 296.395.167

JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1.091.665.170

VICTOR MANUEL YARRERO NAVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 11.193-1
 C.C. 13.435.949

NOTA 1. Dama fe que los documentos de soporte correspondientes a las actividades ejecutadas se encuentran en los archivos físicos de FUNDACION CATATUMBO
 NOTA 2. Loo

SE APRUEBA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO.

Seguimiento Contable: Se anexa el flujo de caja del período para el tercer desembolso, del documento anexo Corresponde a los soportes contables, la relación de gastos e inversiones certificadas per el revisor fiscal del cooperante, según sea y su representante legal, con los documentos considerados pertinentes como soporte, los cuales reposan en custodia del cooperante como lo certifica al pie del documento.

De igual manera se anexa Vo.Bo. de Financiera con los soportes del informe financiero presentado por el cooperante.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Convenio No. 005 - 2020 Informe Correspondiente al Período 3 Corte A: 30 de julio
Cooperante (s): FUNDACION CATATUMBO NIT (s): 900248333-8

RECURSOS	Valor Convenio Inicial	Adiciones o disminuciones de recursos	Saldo Final Convenio	Desembolsos programados según Convenio				Diferencias	Desembolsos efectivos acumulados	% De ejecución de recursos		
				1	2	3	4			TOTAL	% Recursos Ejecutados	% Recursos por Ejecutar
Aportes (recursos) UAEOS	1.037.983.889		1.037.983.889	207.596.778	311.395.167	311.395.167	-	830.387.111	207.596.778	3	80,00%	20,00%
Aportes (recursos) FUNDACION	217.980.000		217.980.000	-	76.293.000	76.293.000	-	152.586.000	65.394.000	-	70,00%	30,00%
	1.255.963.889		1.255.963.889	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL APORTES POR NÚMERO DE DESEMBOLO				207.596.778	387.688.167	387.688.167	-	982.973.111	272.990.778	3	75%	25%

COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO	Asociados a desembolsos programados según Convenio				TOTAL	Porcentaje de participación sobre costos
	1	2	3	4		
1. COSTOS DIRECTOS:						
Personal contratado	87.709.638,62	131.564.457,93	131.564.457,93	-	350.838.554	35%
Desarrollo Académico	26.987.581,11	40.481.371,67	40.481.371,67	-	107.950.324	10%
Costos administrativos	20.240.683,84	30.361.028,75	30.361.028,75	-	80.962.743	8%
Material de aprendizaje	-	-	-	-	-	0%
TOTAL COSTOS DIRECTOS	134.937.906	202.406.858	202.406.858	-	539.751.622	65%
2. COSTOS INDIRECTOS:						
Papelera y útiles	7.265.887	14.531.774	21.797.661,00	-	43.595.323	10%
Transporte aéreo u otro diferente al urbano	8.719.065	17.438.129	26.157.194,00	-	52.314.388	12%
Refrigerios, servicio de navegación	18.891.307	19.710.753	12.673.620,00	-	51.275.680	12%
Transporte urbano	17.438.129	17.438.129	22.314.680,00	-	57.190.939	14%
Otros Gastos (logísticos, comunicaciones, otros)	20.344.484	20.344.484	45.570.192,00	-	86.259.160	19%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	72.658.872	89.463.270	128.513.347	-	290.635.489	35%
TOTAL COSTOS	207.596.778	291.870.128	330.920.205	-	830.387.112	
RESULTADO FLUJO DE CAJA	-	95.818.038	152.586.000	-	152.586.000	
APORTES UAEOS	518.991.944,50					
APORTES COOPERANTES	152.586.000,00					
TOTAL APORTES	671.577.944,50					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTES EFECTIVAMENTE EJECUTADOS		53,47%				

Juan
JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS
CC: 1.091.665.170
REPRESENTANTE LEGAL

Victor
VICTOR MANUEL YARURO NAVAS
TP.11.193-T
REVISOR FISCAL

SE APRUEBA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO.

Seguimiento Jurídico: No se realizaron ajustes, observaciones en la parte jurídica

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

Porcentaje de avance del convenio a la fecha: ejecución del 83, 8% financiero y técnico

Resumen de Productos: Diligenciar cuadro, conforme características de los productos del convenio o contrato.

Este cuadro de productos contiene los ejecutados y entregados a corte del 31 de julio

Productos	Convenidos	Entregados	Pendientes
Plan de trabajo con cronograma	1	1	0
Documento con los perfiles del equipo profesional	1	1	0
Documento de contenido Metodológico	1	1	0
Documento de contenidos temáticos	1	1	0
Socializaciones realizadas	23	23	0



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

23 sensibilizaciones en Economía Solidaria	23	23	0
23 cronogramas	23	23	0
23 caracterizaciones	23	23	0
21 diagnósticos	21	21	0
23 socializaciones	23	23	0
23 sensibilizaciones de EMV	23	23	0
23 proyectos Integrales a la Medida	23	23	0
23 informes del estado actual a nivel contable, financiero y tributario de las organizaciones	21	21	0
3 mesas interinstitucionales con propuesta de plan de trabajo	3	3	0
23 organizaciones con implementación de EMV	23	23	0
23 proyectos de vida colectiva	23	23	0
23 acciones de mejora proyectos de vida colectivo	23	23	0
23 implementaciones de Economía solidaria 1,2 y 3 PII	23	23	0
2 creaciones, formalización empresarial	2	2	0
23 capacitación, Formación técnica productiva y seguimiento al plan de negocios	23	23	0
23 PESEM formulados o actualizados por organización	23	23	0
Matriz F07 23 organizaciones	23	23	0
23 planes ambientales formulados o actualizados.	23	23	0
15 balance social formulado o actualizado por organización	15	6	0

Nota: quedan por entregar los siguientes productos para el cuarto y último desembolso

1. Plan de negocios consolidado y canvas- Entrega el 10 de agosto
2. Plan de Mercadeo: Entrega el 17 de agosto
3. Jornadas de capacitación: Hasta el 20 de agosto
4. Estrategias de Sostenibilidad y plan de asistencia técnica: 28 de agosto
5. Plan Estratégico de la organización: 10 de septiembre
6. Entrega de material de aprendizaje: Entre el 14 y el 18 de septiembre
7. Jornadas de Asistencia técnica al material de aprendizaje: Entre el 21 y el 25 de septiembre



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO: (Aplica para el último desembolso)

Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internos:

Coordinación Grupo de Comunicaciones: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.: _____

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la UAEOS para el desarrollo del objeto contratado.

Observaciones:

Adicional a este informe se entrega un documento proyectado con los insumos de la Fundación Catatumbo por Sonia Buendía profesional del Grupo de Desarrollo Asociativo, teniendo en cuenta que fue asignada como supervisora del convenio 005 en mi período de vacaciones.

Nombre del supervisor: Ana Beatriz Garzón

C.C. No. 37.005.298.

Firma del supervisor:

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión