DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO						
Fecha del informe: 07/05/2021	Convenio	X	Contrato		N ° 001-2021 con OTROSÏ N°1 del 12-04-2021	
Nombre (CONTRATISTA O COOPERANTE)	Asociación Primeras Damas de Colombia – ASODAMAS				IDENTIFICACIÓN: CC ☐ NIT X N° 900305447- 3	
Objeto del contrato o del convenio:	Aunar esfuerzos de asociación para contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la región, a través de la promoción de la asociatividad, solidaridad, fomento y fortalecimiento de organizaciones solidarias, con enfoque de género, implementando el programa integral de intervención en los departamentos de Cundinamarca, Guajira y Cesar					
Fecha de suscripción del acta de inicio:	04/02/2021	**Duración:** Hasta el 31 de octubre del 2021				
Lugar de ejecución:	Cesar, Cundinamarca y La Guajira					
Fecha de terminación:	31/10/2021	**Valor:** **Aporte UAEOS**: Mil Ochocientos Veintitrés Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta Pesos M/Cte. **($1.823.254.280)** **Aporte en especie Asodamas, cuantificado en:** Doscientos Dos Millones Ciento Sesenta Y Dos Mil Setecientos Catorce Pesos M/Cte. **($202.162.714)** **VALOR TOTAL DEL CONVENIO**: DOS MIL VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($2.025.416.994)**				

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico: Dando cumplimiento a lo establecido en la Clausula Tercera, Literal B, del Convenio de Asociación 001-2021; en el cual se establece: Un segundo desembolso hasta por el treinta por ciento 30% del valor total de los recursos aportados por ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, previo desarrollo y ejecución del cumplimiento del cincuenta por ciento del 50% de las actividades contempladas en el convenio de conformidad con el cronograma, previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del supervisor designado por ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, presentación de soportes y demás documentos jurídicos y financieros debidamente presentados para la realización del mismo. Así mismo, la sistematización inicial de toda la caracterización a nivel individual y organizacional de los participantes en el Formulario F07 de la UAEOS, y en el ejercicio de la supervisión, se presenta el informe de seguimiento técnico, sobre los avances del desarrollo del convenio a efectos del segundo desembolso del convenio, a saber:

Acorde a lo establecido en el plan de trabajo del Convenio 001-2021, como las obligaciones dispuestas en la minuta del mismo, para el segundo desembolso, se presenta un avance de ejecución del 50%; acorde a lo establecido en los documentos que hacen parte del Convenio, el número de organizaciones que se están beneficiando son 42, en el periodo anterior se dio la selección de las organizaciones a beneficiar en los departamentos de Cesar, Cundinamarca y La Guajira, las cuales se mantienen para este periodo, organizaciones que se encuentran ubicadas en 23 municipios, como se observa en la Tabla 1.
Asimismo, se identificó la ubicación de estas organizaciones por proyecto de inversión y por proceso de fortalecimiento o creación, como se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 1. Municipios por departamento y número de organizaciones a beneficiar Convenio 001-2021

Departamento	*Municipios*	*Organizaciones*
Cesar	4	8
Cundinamarca	15	25
La Guajira	4	9
TOTAL	23	42

Tabla 2. Número de organizaciones por departamento, proceso y proyecto Convenio 001-2021

Departamento	*Proceso / Proyecto de inversión*			
	Creación DSE	Creación NI	Fortalecimiento DSE	Fortalecimiento NI
Cesar	3	0	5	0
Cundinamarca	8	1	13	3
La Guajira	5	0	4	0
TOTAL	16	1	22	3

De acuerdo al informe presentado por el cooperante para este periodo, así como los soportes del mismo, se evidencia que, según la caracterización realizada en este periodo, los beneficiarios son 867 personas, de las cuales. el 83% (721) son mujeres y el 17% (146) son hombres. Ver Gráfico 1.

Gráfica 1 Beneficiarios – Enfoque de Género – Convenio 001- 2021



De otro lado, se identifica que de estos 867 beneficiarios el 90% promedio (778) han participado activamente en el desarrollo del Convenio, el 10% restante por razones de salud por causa del Covid 19 se les ha dificultado su

asistencia; reflejándose la participación por género con un 85% (664) mujeres y el 15% (114) hombres. Ver Gráfico 2.

Gráfica 2. Participación activa de beneficiarios - Convenio 001 - 2021



Las acciones adelantadas por parte del cooperante para este segundo desembolso responden a las obligaciones que se enmarcan como actividades transversales y actividades específicas, que corresponden al plan de trabajo acordado; a saber:

1. Actividades Transversales

- Componente Comunicaciones
- Ejes Trasversales

2. Actividdaes Específicas

- Sensibilización en economía solidaria en las 42 organizaciones,
- Diagnóstico de las 42 organizaciones en el marco de las dimensiones social, política, económica, cultural y ambiental
- Caracterización poblacional en las 42 organizaciones
- Enfoque de mejoramiento de vida taller 1 en las 42 organizaciones
- Proyectos Integrales de Intervención (PII) en 15 organizaciones, (vi) Socialización del diagnóstico PII en 15 organizaciones
- Convocatoria y ejecución de Mesa Interinstitucional en 21 municipios y una Mesa Interinstitucional Regional con dos municipios, para un total de 23 municipios entorno a mesas interinstitucionales.

A continuación, se presentan los avances presentados por el cooperante de conformidad a las actividades anteriormente enunciadas, a saber:

1. Actividades Transversales

1.1 Componente Comunicaciones: El cooperante hizo entrega, para este periodo, de los siguientes soportes que dan cuenta de dicho componente, a saber:

- Una (1) emisión de radio: Gestión Social, en el programa radial "Asodamas Emprende Solidariamente" dio a conocer las temáticas abordadas en el marco del convenio, espacio en el cual se interactuó con los beneficiados de las 42 organizaciones, e invitados de los municipios beneficiados, resaltando sus experiencias, los logros y avances del convenio. Nueve (9) programas radiales. Anexo 2.1
- Reporte de avances de las actividades realizadas: Tres reportes de avance de actividades. Por acuerdo con la supervisora del convenio y el grupo de comunicaciones, de la UAEOS y en cumplimiento de los dispuesto en la minuta del convenio, los reportes se adelantaron por medio de correo electrónico al coordinador de Comunicaciones y Prensa de Organizaciones Solidarias. Ubicadas en los soportes del informe del cooperante en el Anexo 2.2
- Evidencia fotográfica del uso de distintivos establecidos en el manual de imagen de la UAEOS (gorras, chalecos) tanto en las actividades presenciales, como en las virtuales: Esta evidencia se presentó en los reportes que por correo electrónico se emitieron al coordinador de Comunicaciones y Prensa de Organizaciones Solidarias con copia a la supervisión del convenio. Ubicadas en los soportes del informe del cooperante en el Anexo 2.2
- Evidencia fotográfica del uso de la imagen institucional (Pendones) tanto en las actividades que se logran hacer presenciales, como en las actividades que se desarrollaron virtuales con el uso de las herramientas de la información y comunicaciones: Esta evidencia se presentó en los reportes que por correo electrónico se emitieron al coordinador de Comunicaciones y Prensa de Organizaciones Solidarias con copia a la supervisión del convenio. Ubicadas en los soportes del informe ejecutivo del cooperante en el Anexo 2.2
- Registro fotográfico de mínimo 5 fotografías por cada actividad realizada con la comunidad. Se logro el avance del registro fotográfico de las actividades pautadas para el presente desembolso, las cuales se encuentran ubicadas en los soportes del informe ejecutivo del cooperante en el Anexo 3 Soportes actividades - Carpeta Organización – Carpeta Registro Fotográfico Ejes Trasversales

1.2 Ejes Trasversales: En las 42 organizaciones a intervenir se orientaron los ejes trasversales enfocados en erradicación del trabajo infantil, gestión ambiental, desarrollo sostenible y enfoque de género.

2. Actividdaes Específicas

2.1 Sensibilización: Se adelantó la jornada de sensibilización en las cuarenta y dos (42) organizaciones, contando con la participación de 735 personas, de las cuales el 87% (639) fueron mujeres y el 13% (96) fueron hombres. Ver Gráfico 3.

2.2 Diagnóstico: Se realizaron las jornadas para la elaboración del diagnóstico en las cuarenta y dos (42) organizaciones, en donde se contó con la participación de 818 personas, de las cuales el 86% (705) fueron mujeres y el 14% (113) fueron hombres, identificando debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en las dimensiones social, política, ambiental, económica y cultural, de cada organización. Ver Gráfica 4

Gráfica 3. Participación Activa - Jornada Sensibilización
Convenio 001 -2021



Gráfica 4. Participación Activa - Jornada Diagnóstico
Convenio 001 -2021



2.3 Caracterización poblacional: se realizó la caracterizando a la poblacional de las cuarenta y dos organizaciones (42), de acuerdo a las directrices de la UAEOS y dadas en la Matriz F07; en esta actividad se pudo evidenciar que hay 867 beneficiados en el convenio, de las cuales el 83% (721) son mujeres y el 17% (146) son hombres. Ver Gráfica 5.

Dentro de esta caracterización se resalta que el 59.4% (514 personas) se encuentran entre los 36 – - 64 años, y un 28.5%(247 personas) entre los 18 y 35 años; asi mismo se pudo evidenciar que los beneficiarios que se

identificaron como Mestizos fueron un 74.9% (649 personas), Afrodescendientes, Negros o Mulatos un 17.2% (149 personas), Indígenas un 6.1% (56 personas) ubicados en su mayoría en el departamento de La Guajira, Raizales 1.0% (9 personas), Palenqueros 0.7% (6 personas) y Rom o Gitano/a 0.1% (1 persona).

Gráfica 5. Beneficiarios Matriz F07-1-Jornada Caracterización
Convenio 001 -2021



Asimismo, se logró identificar que el 14.8% (128 personas) de los encuestados manifestaron que presentan algún tipo de discapacidad, de los cuales 33 personas indicaron tener discapacidad física, 74 personas discapacidad visual, 13 discapacidad múltiple y 8 discapacidad auditiva. También se reporta que el 96% (829 personas) de los caracterizados indicaron estar inscritos en el Sistema de Seguridad Social en Salud, de estos el 62% (539 caracterizados) manifestaron tener acceso a este sistema de manera Subsidiada por medio del SISBEN, de los cuales el 85% (462) son mujeres; y que dentro del régimen contributivo se encuentran un total de 582 personas de las cuales el 47% (275) son cotizantes y el 53% (307) son beneficiarios.

Se resalta en esta caracterización el nivel de educación de los beneficiarios, encontrando que, predomina la básica secundaria con un 38.2% (331 personas), le sigue técnica/tecnológica con un 23.1% (200 personas), básica primaria 22.8% (198 personas), pregrado 8.9% (77 personas), ninguno 2.8% (24 personas) y preescolar 1.7% (15 personas), esta variable se convierte en un derrotero en el modelo solidario como alternativa para la autonomía económica de las mujeres y dado que este convenio se caracteriza por el enfoque de género los beneficiarios señalaron ser el 83% de género femenino, por lo que identificar su nivel de educación invita a continuar con las apuestas de gobierno en cuanto el modelo solidario con perspectiva de género de manera que dicha autonomía económica prevenga o de alternativas para erradicar las violencias contra la mujer; en este mismo contexto de la situación de la mujer, la caracterización permitió evidenciar que en cuanto a jefatura en el hogar, de 721 mujeres caracterizadas, el 62% (449) manifestaron ser cabeza de hogar y que, en cuanto a la ubicación de la vivienda el 57% (414) de las mujeres beneficiarias manifestaron que viven en área urbana, lo que permitiría el acceso a bienes y servicios con más; por otro lado en 33% (307) mujeres se ubican en el sector rural: lo anterior corrobora la importancia del modelo solidario como respuesta a las necesidades de los hogares y el bienestar que este traería a la mujer, su familia y comunidad.

Finalmente, frente a este análisis de la caracterización se identificó que, el 41% (210) de las personas manifestaron ser víctimas del conflicto armado. Siendo así el convenio una respuesta para avanzar en la restitución de derechos de la población víctima de este flagelo.

En cuanto a la caracterización por dimensiones se encuentra que:

DIMENSIÓN POLÍTICA	DIMENSIÓN ECONÓMICA	DIMENSIÓN AMBIENTAL	DIMENSIÓN CULTURAL	DIMENSIÓN SOCIAL
En cuanto al funcionamiento de las organizaciones los encuestados indicaron que el 83% (717 personas) pertenecen a un grupo asociativo. Predomina la dedicación de tiempo a la organización de 1 a 2 días en la semana en un 54% (463) El 63% (486) tiene la percepción de que su comunidad es unida El 59% (513) de los encuestados indica que reporta sus actividades lo que indica que reconocen a los líderes de sus organizaciones	En cuanto a ingresos, el 57% (490 personas) manifestaron percibir recursos económicos por debajo doscientos mil pesos ($200.000) mensuales, lo que indica que hay un alto grado de índice de pobreza, definido por el DANE con respecto a la distribución del ingreso per cápita de la unidad de gasto del país, donde también muestra que la línea de pobreza extrema o línea de indigencia nacional del año 2019 fue de $0 a $137.350 pesos y la línea de pobreza monetaria nacional del mismo año fue de $0 a $327.674 pesos. El 72% (625) de los caracterizados indican que la actividad económica en la que participan beneficia a su comunidad y por lo tanto el convenio es una oportunidad para mejorar su calidad de vida.	el 78% (680 personas) de los encuestados reconocen que saben cómo mitigar el impacto ambiental por medio de buenas prácticas ecológicas en su diario vivir, como el reciclaje, las reducciones de consumo de plásticos de un uso, la reutilización de implementos y cosas que puedan tener otro uso,	culturares y comunitarias el 42% (366 personas) de los caracterizados indican que, si participan, ya sea en su barrio o comunidad en actividades como ferias, fiestas, celebraciones, juegos, actividades culturales de danzas o cantos.	el 98% de los encuestados están dispuestos a participar en las actividades correspondientes de una organización solidaria y ratifican su compromiso para seguir trabajando como organización solidaria, el 2% restante no contestaron esta pregunta.

2.4 Enfoque de Mejoramiento de Vida- EMV: Para este periodo se avanzó en el EMV desarrollando el Taller 1 en las 42 organizaciones beneficiarias del convenio, en esta jornada se socializó la metodología japonesa del Kaizen, contando con la participaron de 711 personas, de las cuales el 85% (607) fueron mujeres y el 15% restantes (104) fueron hombres. Ver Gráfica 6.

Gráfica 6. Participación EMV Taller 1 - Convenio 001 -2021



2.5 Proyectos Integrales de Intervención (PII): Se formulan 15 Proyectos Integrales de Intervención a la Medida acorde a las necesidades de cada organización, con la metodología según enfoque diferencial, cronogramas, contenidos curriculares, fase de la organización, en donde 13 son de Proyecto de Inversión de Desarrollo Socio-Empresarial y 2 son de Proyecto de Inversión de Negocio Inclusivo, realizado a 13 procesos de fortalecimiento y 2 procesos de creación.

2.6 Socialización diagnóstico y PII: Se realizó el proceso de socialización del diagnóstico a 15 organizaciones, en donde se les dio a conocer a las organizaciones y sus asociados el resultado obtenido en el diagnóstico, así como el Proyecto Integral de Intervención que se implementará con cada proceso, tanto de fortalecimiento como de creación, en esta actividad participaron un total de 174 personas, de los cuales el 91% (158) fueron mujeres y el 9% (16) fueron hombres. Ver Gráfica 10. Anexo 3. Soportes-actividades.

2.7 Convocatoria y ejecución de Mesa Interinstitucional: Teniendo en cuenta que la intervención del convenio se realiza en términos territoriales 23 municipios, ubicados en los departamentos de Cesar, La Guajira y Cundinamarca, las sinergias interinstitucionales se adelantaron, para este periodo, a través de 21 mesas interinstitucionales y una (1) mesa interinstitucional regional con los municipios de Susa y Simijaca ubicados en el departamento de Cundinamarca, logrando así involucrar a las 23 entidades territoriales de estos municipios hacer parte de las sinergias que buscan visibilizar las organizaciones del convenio así como orientar acciones para su sostenibilidad. En el informe ejecutivo del Cooperante para el segundo desembolso, así como en los Anexos Tomo por departamento se especifica las sinergias acordadas por en cada mesa.

*Como soporte de lo expuesto en este seguimiento técnico se adjunta el informe ejecutivo presentado por el cooperante para segundo desembolso y Anexo 1 Tomos por departamento.

Seguimiento Administrativo:

- Actas de comité seguimiento: Se realizaron los días 17, 18 y 26 de marzo y 13, 14 y 29 de abril, del 2021, a saber:

Tabla 3: Comité Seguimiento Convenio 001-2021

Participantes	Asunto	Temas	Fecha
UAEOS Asodamas	Comité Operativo Convenio 001 De 2021	Presentación de las obligaciones y/o productos a revisar y propuesta Asodamas: - Organizaciones conformadas por mujeres. - Capacitación 800 personas capacitadas - Informe formar para emprender y escuelas de liderazgo De acuerdo a la revisión de los dos primeros puntos ´, por parte de Supervisora, Asesor Jurídico UAEOS y profesional delegada para el comité por parte del Dirección de Desarrollo, así como la Directora Nacional de Asodamas y la directora del Convenio por parte de esta misma organización, se acuerda que Asodamas solicitará mediante oficio y debidamente justificada solicitud a la UAEOS de modificación del Convenio. En cuanto el punto tres, Asodamas presentará la propuesta a la supervisora de manera que con ella pueda orientar las acciones a desarrollar para alcanzar los productos enunciados en el Anexo técnico 1 del convenio en lo referente a formar para emprender y escuelas de liderazgo.	17/03/2021
UAEOS-Asodamas-creación Usme	Solicitud formalización organización	- Presentación grupo de mujeres nido Usme - Propuesta por parte del grupo para adelantar el proceso de formalización - Solicitud de compromisos por parte de la supervisora del convenio. - Solicitud de propuesta de plan de trabajo para la formalización por parte de la supervisora.	18-03-2021

UAEOS-Asodamas	Seguimiento Convenio 001 De 2021	- Modificación plan de trabajo con cronograma - Avances de actividades - Presentación metodología de formación del curso para mujeres que dará Asodamas - Presentación plan de trabajo Nido Usme para el proceso de formalización - Indicaciones para ingresar dentro de los ejes transversales el tema del Covid-19	26-03-2021
UAEOS-Asodamas	Seguimiento Convenio 001 De 2021	- Acuerdos sobre los lineamientos para implementación de la herramienta de liderazgos colegiados solidarios, que responde al producto de escuelas de liderazgo.	13-04-2021
UAEOS-Asodamas	Seguimiento Convenio 001 De 2021	- Se presenta cronograma mensual correspondiente al mes de abril - Se realiza reporte de la implementación y respuesta del SSIOS - Se hace seguimiento al proceso modificatorio del convenio - Se hace entrega del informe financiero y técnico ejecutivo del mes de marzo. - Se hace entrega del segundo reporte de notas de avance del convenio y registro fotográfico	14-04-2021
UAEOS-Asodamas	Comité Operativo Convenio 001 De 2021	- Reporte sobre la implementación de mesas interinstitucionales - Avance de ejecución del convenio - Reporte de avance del proceso de formalización de la creación de Usme - Solicitud de ver la posibilidad de entregar cartillas físicas de formar para emprender - Revisión de informe financiero - Tercer reporte de notas de avance y fotografías de la ejecución del convenio	29-04-2021

Como soporte para este informe de supervisión se adjunta Anexo 2 Actas de Seguimiento

Seguimiento Financiero: A continuación, en la Tabla 4 se relaciona el seguimiento financiero por proyecto para segundo desembolso del Convenio 001-2021, así mismo se presenta informe financiero para primer desembolso, y en la Tabla 5 y 6 se relaciona seguimiento financiero por proyecto de inversión, a saber:

Tabla 4: Seguimiento financiero Convenio 001-2021

Código proyecto	Nombre proyecto	Código Ptal	Descripción rubro presupuestal	Código uso Ptal	Descripción uso presupuestal	Valor proyecto	2 Desembolso 30%
C 3602 1300 6	Desarrollo socio empresarial de las organizaciones solidarias a nivel nacional	C 3602 1300 6 0 360200302	Adquisición de bienes y servicios - servicio de gestión para el emprendimiento solidario - desarrollo socio-empresarial de las organizaciones solidarias a nivel nacional	A-02-02-02-009-002-09	Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	$ 1.640.928.852	$ 492.278.656
				A-02-02-02-008-003-01-9	Otros servicios de gestión, excepto los servicios de administración de proyectos de construcción		
C 3602 1300 7	Desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional	C 3602 1300 7 0 360200302	Adquisición de bienes y servicios - servicio de gestión para el emprendimiento solidario - desarrollo de emprendimientos solidarios a través de negocios inclusivos a nivel nacional	A-02-02-02-009-002-09	Otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo	$ 182.325.428	$ 54.697.628
				A-02-02-02-008-003-01-9	Otros servicios de gestión, excepto los servicios de administración de proyectos de construcción		
					Total	$ 1.823.254.280	$ 546.976.284

Tabla 5: Seguimiento financiero Proyecto Desarrollo Socio Empresarial - Convenio 001-2021

El empleo es de todos UAEOS — ASODAMAS Primeras Damas de Colombia

MATRIZ FINANCIERA - PRESUPUESTO EJECUTADO PROYECTO DE INVERSION : DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL
ABRIL DE 2021

CONVENIO 001 DE 2021

ACTIVIDAD	TOTAL CONVENIO	Valor Total Ejecutado UAEOS	Valor Total Ejecuado ASODAMAS	Valor Total Ejecutado	Porcentaje de ejecucion por actividad	Caracterizacion de ejecución	Soporte
DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL SOLIDARIO A NIVEL NACIONAL							
Mesa Interinstitucional	$ 137.427.791	$ 114.865.020	$ -	$ 114.865.020	3%	YA SE EMPEZÓ EL PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
Socialización del Proyecto a desarrollar	$ 82.046.443	$ -	$ -	$ -	0%		
Sensibilización y motivación en economía Solidaria para que haya por organización	$ 65.637.154	$ 82.046.443	$ -	$ 82.046.443	5%	YA SE EMPEZÓ EL PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
Acuerdo de Cronograma Inicial de formación, capacitación y asistencia técnica de conformidad a los tiempos y las necesidades de la comunidad según su fase de avance. Coordinación de logística de salones, equipos audiovisuales, sillas y demás para reuniones, fases de formación, capacitación y asistencia técnica.	$ 82.046.443	$ -	$ -	$ -	0%		
Caracterización Socio económica	$ 49.227.866	$ 114.865.020	$ -	$ 114.865.020	7%	YA SE EMPEZÓ EL PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
a) Verificación de los emprendimientos productivos a dinamizar mediante Proyecto Integral de intervención bajo el modelo asociativo solidario.	$ 82.046.443	$ -	$ -	$ -	0%		
b) Realizar caracterización y realización del diagnóstico en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas. Si ya es segundo o tercer año de intervención actualización de la caracterización y del diagnóstico para conocer avance de la organización.	$ 82.046.443	$ 82.046.443	$ -	$ 82.046.443	5%	YA SE EMPEZÓ EL PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
c) Socialización del diagnóstico y del proceso a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de intervención a la Medida. En esta actividad se debe informar a Organizaciones Solidarias el estado del Diagnóstico antes de proceder a continuar actividades para definir el estado de avance de	$ 32.818.577	$ 32.818.577	$ -	$ 32.818.577	2%	YA SE EMPEZÓ EL PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
d) Elaboración del Proyecto Integral a la Medida por cada Organización Solidaria, este documento debe contar con visto bueno de organizaciones Solidarias y de la organización o comunidad, debe estar debidamente firmado antes de su implementación como compromiso de ejecución por las partes y debe proponer el documento	$ 131.274.308	$ 49.227.866	$ -	$ 49.227.866	3%	YA SE EMPEZÓ EL PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
e) Diseñar y ejecutar proyecto de responsabilidad social empresarial para una de las comunidades beneficiadas según porcentaje propuesto por el operador, previa aprobación de la Dirección Técnica de Desarrollo y la Dirección Nacional de la UAEOS .	$ 6.153.483	$ -	$ -	$ -	0%		
Formular o actualizar el proyecto a la medida con enfoque de mejoramiento de vida por organización de acuerdo con el diagnóstico y caracterización.	$ 61.534.832	$ 16.409.289	$ -	$ 16.409.289	1%	YA SE EMPEZÓ EL PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
Adelantar la implementación del proyecto a la medida de cada organización solidaria. se hará a través de una o varias de estas estrategias y metodologías establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias según el resultado del diagnóstico y caracterización:	$ 51.279.027	$ -	$ -	$ -	0%		
Plan de formación y capacitación según sea el caso: Economía solidaria Fase 1,2,3 o 4	$ 131.274.308	$ -	$ -	$ -	0%		
Desarrollar la metodología de Enfoque de mejoramiento de vida.	$ 82.046.443	$ -	$ -	$ -	0%		
Realizar capacitación, entrenamiento, asistencia técnica, acompañamiento y entrenamiento con material de aprendizaje.	$ 32.818.577	$ -	$ -	$ -	0%		
Trabajar con los asociados la creación, actualización o ratificación de los proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento	$ 82.046.443	$ -	$ -	$ -	0%		
Asistencia técnica en el proceso productivo	$ 6.153.483	$ -	$ -	$ -	0%		
Realizar entregas de material de aprendizaje	$ 254.343.972	$ -	$ -	$ -	0%		
Realizar ruedas de negocios o ferias comerciales	$ 6.153.483	$ -	$ -	$ -	0%		
Acompañamiento al proceso de legalización y registro de las organizaciones solidarias beneficiadas de este proyecto	$ 6.153.483	$ -	$ -	$ -	0%		
Asistencia técnica en Plan de negocios con la estrategia de sostenibilidad (micro franquicias, circuitos agroalimentarios, compras locales, etc.)	$ 6.153.483	$ -	$ -	$ -	0%		
Entrenamiento con material de aprendizaje.	$ 6.153.483	$ -	$ -	$ -	0%		
Proceso de mercadeo y comercialización y gestión de alianzas estratégicas	$ 82.046.443	$ -	$ -	$ -	0%		
Implementación de estrategia de sostenibilidad de acuerdo al proyecto productivo	$ 82.046.443	$ -	$ -	$ -	0%		
TOTAL	$ 1.640.928.852	$ 492.278.656	$ -	$ 492.278.656	30%		

Certificamos que todos los soportes y documentos correspondientes a la ejecución del convenio se encuentran en custodia de Asodamas

Documento anexo al informe del Cooperante para segundo desembolso

Tabla 6: Seguimiento financiero Proyecto Desarrollo de Emprendimientos solidarios, a través de Negocio Inclusivos - Convenio 001-2021

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 001 de 2021

El empleo es de todos UAEOS

ASODAMAS Primeras Damas de Colombia

MATRIZ FINANCIERA - PRESUPUESTO EJECUTADO PROYECTO DE INVERSION : DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVES DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL PARA POBLACION VICTIMA
ABRIL DE 2021

CONVENIO 001 DE 2021

ACTIVIDAD	TOTAL CONVENIO	Valor Total Ejecutado UAEOS	Valor Total Ejecutado	Porcentaje de ejecucion por actividad	Caracterizacion de ejecución	Soporte
DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS						
Identificar espacios para la promoción del modelo asociativo solidario en población víctima.	$ 27.348.814	$ -	$ -	$ -		
Realizar jornadas de promoción o de capacitación del modelo asociativo solidario en población víctima.	$ 36.465.086	$ 12.762.780	$ 12.762.780	7%	YA SE EMPEZÓ PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción o capacitación desarrolladas en población víctima.	$ 24.386.026	$ 21.879.051	$ 21.879.051	12%	YA SE EMPEZÓ PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
Implementar el programa integral de intervención de organizaciones solidarias de población víctima a través de la estrategia de negocios inclusivos.	$ 9.799.992	$ -	$ -	0%		
Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias	$ 1.823.254	$ -	$ -	0%		
Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias	$ 30.539.509	$ -	$ -	0%		
Realizar apoyo a la gestión a las organizaciones solidarias en territorio-	$ 15.269.755	$ 12.762.780	$ 12.762.780	7%	YA SE EMPEZÓ PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
Desarrollar programas con enfoque de mejoramiento de vida.	$ 6.837.204	$ 1.823.254	$ 1.823.254	1%	YA SE EMPEZÓ PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
Generar alianzas con el sector privado como estrategia de sostenibilidad de las organizaciones solidarias con población víctima.	$ 5.469.763	$ -	$ -	0%		
Identificar, gestionar y consolidar alianzas comerciales estratégicas.	$ 1.823.254	$ -	$ -	0%		
Formular Proyectos de negocios inclusivos.	$ 14.586.034	$ 5.469.763	$ 5.469.763	3%	YA SE EMPEZÓ PROCESO	INFORMES TÉCNICOS
Realizar jornadas de capacitación en la implementación del modelo y la alianza estratégica.	$ 5.469.763	$ -	$ -	0%		
Adelantar la sistematización y monitoreo del proceso de fomento en el marco del modelo de negocios inclusivos.	$ 683.720	$ -	$ -	0%		
Realizar alianza con gestoras sociales de los municipios intervenidos, para la promoción de la economía solidaria y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres.	$ 1.823.254	$ -	$ -	0%		
TOTAL	$ 182.325.428	$ 54.697.628	$ 54.697.628	30%		

Certificamos que todos los soportes y documentos correspondientes a la ejecución del convenio se encuentran en custodia de Asodamas

Documento anexo al informe del Cooperante para segundo desembolso

Seguimiento Contable:

El empleo es de todos UAEOS ASODAMAS

ASODAMAS DE COLOMBIA- FLUJO DE CAJA TOTAL PROYECTOS DE INVERSION

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Convenio No.001 - Año 2021		Informe Correspondiente al Período	MAYO	Fecha de presentación	3 DE MAYO DE 2021
Cooperante :	ASODAMAS DE COLOMBIA		NIT :900305447-3		

1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

										2	5	6	
RECURSOS	Valor Convenio Inicial	Adiciones o disminuciones de recursos	Saldo Final Convenio	Desembolsos programados según Convenio 1	2	3	4	TOTAL	Diferencias	Desembolsos efectivos acumulados	% De ejecución de recursos % Recursos Ejecutados	% Recursos por Ejecutar
Aportes (recursos) UAEOS	1.823.254.280	-	$ 1.823.254.280	$ 364.650.856	$ 546.976.284	$ 546.976.284	$ 364.650.856	$ 1.823.254.280	$ -	$ 911.627.140	50%	50%
TOTAL APORTES POR NÚMERO DE DESEMBOLSO				**$ 364.650.856**	**$ 546.976.284**	**$ 546.976.284**	**$ 364.650.856**	$ 1.823.254.280		**$ 911.627.140**	50%	50%

2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA

COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO	Asociados a desembolsos programados según Convenio 1	2	3	4	TOTAL	
1. COSTOS DIRECTOS:						
Personal contratado	#¡REF!	$ 437.581.027	$ -	$ -	#¡REF!	Porcentaje de participación sobre costos
Material de aprendizaje	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Costos administrativos	#¡REF!	$ 54.697.628	$ -	$ -	#¡REF!	
				$ -	-	
TOTAL COSTOS DIRECTOS	#¡REF!	$ 492.278.656	$ -	$ -	#¡REF!	#¡REF!
2. COSTOS INDIRECTOS:	1	2	3	4	TOTAL	
Dibulgación y comunicación	#¡REF!	$ 54.697.628	$ -	$ -	#¡REF!	Porcentaje de participación sobre costos
Pólizas- adecuaciones	#¡REF!	$ -	$ -	$ -	#¡REF!	
					-	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	#¡REF!	$ 54.697.628	$ -	$ -	#¡REF!	#¡REF!
TOTAL COSTOS	#¡REF!	$ 546.976.284	$ -	$ -	#¡REF!	
RESULTADO FLUJO DE CAJA	#¡REF!	-	-	-	-	
APORTES UAEOS	$ 1.823.254.280				Informamos que los valores incluidos en el fujo de caja son valores estimados de acuerdo	
TOTAL APORTES	$ 1.823.254.280				correspondientes a la ejecucion del covenio se encuentran en custodia de Asodamas.	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTES EFECTIVAMENTE	#¡REF!					

MARTHA ALONSO
REPRESENTANTE LEGAL

Alberto Candanoza
Revisor fiscal

Documento anexo al informe del Cooperante para segundo desembolso

Seguimiento Jurídico:

- Firmado el 28/01/2021
- Póliza: Aprobación de la póliza N° 51-44-101237519 y N° 15-40-101068679 - Estado: aprobadas 29/01/2021.
- Registro presupuestal 3721 del 01/02/2021 con base en el CDP 221 del 08/01/2021
- Acta de inicio 04/02/2021
- Otrosí N°1 del 12 de abril del 2021 - póliza N° 51-44-101237519 y N° 15-40-101068679 amparo por el Otrosí del convenio, con fecha 23 de abril del 2021
- En ejercicio de la supervisión el cooperante, adjunta certificado del Revisor Fiscal donde consta paz y salvo por aportes a seguridad social. Revisor Fiscal Alberto Candanoza Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No.19.338.751, TP 12611.
-

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se encuentran aprobados y hacen parte del informe del cooperante como anexo con sus respectivas evidencias.

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: El avance a la fecha del informe es del 50%

Resumen de Productos:

Tabla 7. Relación productos y cumplimiento- Convenio 001 de 2021

Productos a entregar por el Cooperante Anexo técnico 1 Especificaciones técnicas - Productos	#	Entregados	Pendientes
Emprendimientos solidarios dinamizados	40	Se avanza, acorde al plan de trabajo del convenio en la dinamización de 42 organizaciones solidarias, de las cuales 25 son de fortalecimiento y 17 son de creación, de estas 42 organizaciones 38 son de Desarrollo Socio-Empresarial y 4 son de Negocios Inclusivos	42
socializaciones	40	42 socializaciones que contaron con la participación de 762 personas y autoridades administrativas locales	0
Cronograma Inicial de formación, capacitación y asistencia técnica de conformidad a los tiempos y las necesidades de la comunidad según su fase de avance.	1	1	0
Documento metodológico del proyecto general con pedagogía, didáctica, lúdica por los temas generales.	1	1	0
Documento que evidencia los procesos de capacitación en donde se Incluyó el componente de erradicación del trabajo infantil en las organizaciones y la gestión ambiental y el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las actividades generales mencionadas en las especificaciones técnicas.	4	2	2
Sensibilización en economía solidaria	40	42 sensibilizaciones que contaron con la participación de 735 personas	0
Diagnóstico en las dimensiones social, política, económica, cultural y ambiental	40	42 diagnósticos que contaron con la participación de 818 personas	0
Caracterización poblacional	40	42 caracterizaciones con 867 beneficiados en el convenio	0
Enfoque de Mejoramiento de Vida - EMV	40	Se avanza en este producto desarrollando en las 42 organizaciones el Taller-1 de	42

		EMV, contando con la participación de 711 personas	
Proyecto Integral de intervención- PII	40	Se avanza en la elaboración de 15 proyectos Integrales de intervención - PII	27
Socialización de diagnóstico y PII	40	Se avanza en la socialización de 15 diagnósticos y PII que contaron con la participación de 174 personas	27
Convocatoria y ejecución de Mesa interinstitucional	1	Veintitrés (23): 22 mesas interinstitucionales, una por cada municipio donde se desarrolló el convenio y una (1) mesa interinstitucional regional que articula dos municipios.	0

Observaciones: El plan de trabajo con cronograma ajustado, informe de actividades realizadas y demás documentos jurídicos y financieros se encuentran aprobados y hacen parte del informe del cooperante como anexo con sus respectivas evidencias.

Nombre del supervisor: Ángela Marcela Bohórquez Avendaño
C.C:51987941
Firma del supervisor:

C.C. Oficina de Control Interno
C.C. Gerente del Proyecto de Inversión