	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	A quién se le asigna
	Tratamiento /controles a ser implementadas
	Impacto después del Tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por
implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que
 se inicia el
tratamiento
	Fecha estimada en que se
completa el
tratamiento

	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el Monitoreo?
	Periodicidad 
¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Social y Político
	Situaciones de seguridad derivadas del contexto de orden público debido a grupos armados ilegales en los territorios contemplados en el proyecto.
	 
Cambios en los cronogramas de trabajo o incluso suspensión total o parcial de las actividades debido a los riesgos a la integridad física de quienes ejecutan el proyecto.
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	Conviniente y Unidad Solidaria
	
Llevar a cabo seguimiento continuo de las situaciones de orden público en los territorios contemplados en el proyecto, articulación y comunicación constante con las organizaciones y participantes y organización conjunta de lugares, fechas y cronogramas alternativos. 
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Inmediatamente después de detectada la situación de orden público y sea concertado con las organizaciones, participantes, Conviniente y Unidad Solidaria
	Una vez finalizada la actividad o evento con el nuevo cronograma concertado.
	Comunicación constante, información y alerta con las organizaciones, participantes, Conviniente, Unidad Solidaria, las autoridades nacionales y territoriales competentes.
	Permanente




	2
	General
	Externo
	Ejecución
	De la naturaleza
	Eventos naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra, derrumbes, entre otros.
	Cambios en los cronogramas de actividades y eventos para los territorios y población contemplados en el proyecto.
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Seguimiento continuo a las situaciones de eventos naturales que impidan el desarrollo de las actividades y comunicación constante con el objetivo de reorganizar lugares y fechas alternativas.
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	No
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Una vez se presente el informe o alerta de fenómeno natural
	Una vez levado acabo el cronograma alternativo concertado
	A través de articulación y comunicación constante con las organizaciones en los territorios contempladas.
	Permanente

	3
	Específica
	Externo
	Ejecución
	Social o Político
	Situaciones de imposibilidad de tránsito por movilizaciones sociales y cierre de vías por protestas que impidan el desarrollo de los cronogramas, actividades y eventos en los territorios y escenarios contemplados en el proyecto.
	Cambios en las actividades, eventos y cronogramas establecidos en los territorios y población contemplada en el proyecto.
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Llevar a cabo seguimiento continuo de las situaciones de movilización o protesta en los territorios contemplados, comunicación constante con las formas asociativas y organización conjunta de lugares, fechas y cronogramas alternativos. 
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Si
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Inmediatamente después de detectada y tipificada la situación de orden público y sea concertado con las organizaciones.
	una vez finalizada la actividad o evento con el nuevo cronograma concertado.
	Comunicación constante, información y alerta de las organizaciones en los territorios.
	Permanente

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Realizar uso indebido de la información a la que tiene acceso.
	Afectación de la integridad física de las organizaciones y participantes
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Cumplimiento de los acuerdos de Protección de datos y confidencialidad de las partes.
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor 
	Desde el inicio de la ejecución
	Finalización del contrato
	Mediante el informe de supervisión
	Mensual

	5
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Supervisión administrativa y operacional que no cumpla con la calidad y condiciones técnicas exigidas en el anexo técnico.
	Ejecución inadecuada del contrato
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Realizar seguimiento específico de la ejecución del contrato de acuerdo con las condiciones iniciales establecidas y considerando la meta propuesta.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	No
	Supervisor
	A la suscripción del acta de inicio
	A la terminación del contrato
	Mediante el informe de supervisión y los seguimientos que se realicen
	Mensual

	6
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Demoras del contratista en la radicación de los documentos para el trámite de pagos del objeto del contrato.
	No se presentan las solicitudes de desembolsos en los tiempos establecidos según el cronograma y esto retrasa los desembolsos y la implementación. 

	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Realizar el seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en el cronograma del contrato para detectar posibles demoras.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	Conviniente y Unidad Solidaria
	De acuerdo con los plazos establecidos para la realización de los desembolsos
	Al realizar el último pago establecido en el contrato
	Seguimiento a los desembolsos durante la ejecución del contrato
	Mensual

	7
	Específica
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	No completar la totalidad de personas y/u organizaciones beneficiarias contempladas inicialmente en el contrato
	Afectación de la meta proyectada a cumplir y del presupuesto destinado para el contrato
	4
	3
	7
	Riesgo Alto
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Abrir una convocatoria amplia en tiempos adecuados para garantizar contar con otras personas u organizaciones que en inscripciones supere la cantidad establecida inicialmente en caso de que alguno desista de su participación
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Si
	Supervisor, Conviniente y Unidad Solidaria
	A la suscripción del acta de inicio
	A la terminación del contrato
	Seguimientos informes
	Permanentemente

	8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Social y Político
	Situaciones de desplazamiento forzado de las formas asociativas o beneficiarios debido a temas de seguridad en los territorios donde se desarrolla el proyecto.
	 
Cambios en los cronogramas de trabajo o incluso suspensión total o parcial de las actividades debido a los desplazamientos de las formas asociativas o beneficiarios.
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Conviniente y Unidad Solidaria
	
Llevar a cabo seguimiento continuo de las situaciones de seguridad y desplazamiento en los territorios contemplados en articulación y comunicación constante con las formas asociativas para la definición de cronogramas y lugares de encuentro alternativos. 
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	Conviniente y Unidad Solidaria N
	Inmediatamente después de detectada la situación de desplazamiento y sea concertado con las organizaciones, Conviniente y Unidad Solidaria
	Una vez finalizada la actividad o evento con el nuevo cronograma concertado.
	Comunicación constante, información y alerta de las organizaciones en los territorios.
	Permanente




	10
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Social y Político
	Situaciones de amenazas o hechos victimizantes contra las personas del equipo de trabajo del proyecto derivadas del contexto de seguridad en los territorios contemplados en el proyecto.
	 
Cambios en la conformación del equipo de trabajo que atiende cada forma asociativa y posibles retrasos en los cronogramas establecidos.
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Llevar a cabo seguimiento continuo de las situaciones de amenazas o hechos victimizantes contra el equipo de trabajo del proyecto, y comunicación constante para la definición de cambios urgentes de acompañamiento parcial o definitivo. 
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Inmediatamente después de detectada la situación de amenaza o hecho victimizantes y se tenga comunicación entre el equipo de trabajo, l Conviniente y Unidad Solidaria
	Una vez finalizada la actividad o evento con las definiciones de cambios acordadas.
	Comunicación constante, información y alerta del equipo de trabajo en los territorios
	Permanente

	11
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Afectaciones presupuestales por sobrecostos no contemplados en la proyección inicial.
	Presupuesto insuficiente para el desarrollo de las actividades y entregables definidos en el anexo técnico. 

	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Realizar plan de revisión de los costos de la bolsa de fortalecimiento mediante la solicitud de cotizaciones que permitan dar manejo a posibles sobrecostos.
	1
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Si
	Conviniente y Unidad Solidaria
	Al realizar la comunicación desde el equipo de trabajo por posibles sobrecostos.
	Una vez finalizada la actividad que tiene alerta de sobrecosto.
	Seguimiento a los desembolsos durante la ejecución del contrato
	Mensual





