



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO

(señale con una X según sea el caso y complete información)

Fecha del informe: 15/03/2021	Convenio	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato	<input type="checkbox"/>	N ° 006	28/01/2021
Nombre COOPERANTE	Corporación para el desarrollo empresarial y solidario-CODES				IDENTIFICACIÓN: NIT X CC N° 8 0 5 0 2 4 6 7 8 - 7	
Objeto del contrato o del convenio:	Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar emprendimientos solidarios a través del Programa Integral de Intervención a la medida, para el fomento de la economía solidaria en las organizaciones para que sean auto sostenibles, permitiendo el desarrollo integral del ser humano con democracia participativa, mejoramiento de calidad de vida, construcción del tejido social en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.					
Fecha de suscripción del acta de inicio:	04/02/2021		Duración: 31 de octubre de 2021			
Lugar de ejecución:	Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo					
Fecha de terminación:	31/10/2021		Valor: UAEOS: DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA CORRIENTE			



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

\$ 2.096.742.422

CODES: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$420.000.000)

Valor Total del convenio: DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$2.516.742.422).

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico:

De acuerdo a lo establecido en el convenio de asociación No. 06 con la Corporación para el desarrollo empresarial y solidario- CODES, el siguiente informe corresponde a lo establecido en la cláusula tercera Un primer desembolso hasta por el veinte por ciento 20% del valor total de los recursos aportados por ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, al perfeccionamiento del convenio, aprobación de garantías, expedición de registro presupuestal y suscripción de acta de inicio; plan de trabajo con cronograma de actividades, hojas de vida finales de los facilitadores o profesionales, documento metodológico preliminar que contenga la estrategia de divulgación del proyecto, documento de contenidos temáticos, proceso de convocatoria y socialización del proyecto con sus respectivas evidencias e informe de actividades realizadas por municipio y demás documentos jurídicos y financieros debidamente presentados para la realización del desembolso.

En ejercicio de la supervisión se procede a informar sobre los avances técnicos para los productos requeridos a efectos del primer desembolso del convenio:

Productos requeridos para primer pago	Estado de productos
Perfeccionamiento del convenio	Convenio firmado con fecha 28 de enero de 2021
Aprobación de garantías contractuales	Póliza aprobada por la oficina asesora jurídica y subida al SECOP por el cooperante.
Expedición de CDP	No 721
Expedición de registro presupuestal	No 4221
Suscripción de acta de inicio	Firmada el 6 de febrero de 2021
Entrega del plan de trabajo con cronograma de actividades.	Se trabaja conjuntamente cooperante y supervisión y es aprobado para la ejecución del convenio.
Hojas de vida finales de los facilitadores o profesionales	Es revisado y ajustado por el cooperante de acuerdo a los requerimientos establecidos inicialmente en los estudios previos. Desde la supervisión del convenio es aprobado el informe de facilitadores
Documento metodológico y preliminar que contenga la estrategia de divulgación del proyecto y el proceso de sensibilización	Este documento fue ajustado por recomendaciones de la supervisión y de acuerdo a las necesidades del convenio.
Documento de contenidos temáticos	A la fecha de elaboración de este informe se encuentra aprobado.
Proceso de convocatoria y socialización del proyecto con sus respectivas evidencias e informe de actividades realizadas en cada departamento	En el documento de informe se encuentra el proceso de convocatoria y socialización del proyecto:

Las organizaciones a atender por cada proyecto son:



Cauca	3	4	7
Nariño	10	2	12
Putumayo	10	2	12
Valle del Cauca	15		15
TOTAL	38	8	46





El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

 <p>Organizaciones de mujeres</p>	<p>Porcentaje con respecto al total de organizaciones del convenio</p>
<p>9</p>	<p>20%</p>

Los productos a entregar de los proyectos **DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL** y **DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGÓCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL**, son los siguientes:

PRODUCTOS
Un Plan de trabajo Mesa interinstitucional
Un informe que recopile evidencias y el trabajo adelantado en el programa formar para emprender colegios y procesos de formación en Escuelas de convivencia y liderazgo.
8 Ferias de encadenamiento productivo
1 informe que compile las actividades de socialización y sensibilización adelantados 46 proyectos integrales a la medida implementados
46 emprendimientos asociativos dinamizados
46 diagnostico sociales, económicos y productivos a las organizaciones solidarias identificadas a intervenir 46 caracterizaciones a organizaciones y población beneficiada
46 proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento
46 planes de negocio con estrategia de sostenibilidad, acompañamiento, asistencia técnica y entrenamiento con material de aprendizaje (Se deberá entregar evidencia del material de aprendizaje entregado a cada organización) 920 personas capacitadas.
8 alianzas estratégicas generadas para la puesta en marcha de las organizaciones conformadas por población víctima Mínimo una (1) alianza estratégica generada para la puesta en marcha de las organizaciones conformadas por población víctima.

8 jornadas de promoción realizadas a población víctima
Registro de toda la comunidad en el sistema "SIOS" de la UAEOS y actualización de la misma al terminar la intervención.
Mínimo 920 personas beneficiadas directamente por el total del proyecto
920 personas capacitadas
1 documento que evidencia los procesos de capacitación en donde se incluyó el componente de erradicación del trabajo infantil en las organizaciones y la gestión ambiental y el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las actividades generales mencionadas en las especificaciones técnicas.

COMPONENTE COMUNICACIÓN

- Aplicar el manual de imagen corporativa de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en todo el material y piezas de promoción, capacitación o divulgación del convenio y solicitar visto bueno del coordinador de Comunicaciones y Prensa de la Entidad, antes de la impresión o producción de las mismas.
- Gestionar la publicación de mínimo una nota periodística por departamento atendido, en medios de comunicación local y regional (sean impresos, radio, televisión y web), sobre las acciones, avances y logros del convenio, o de la misión de la Unidad Administrativa. Las evidencias o piezas publicadas deben ser enviadas al supervisor del convenio o al coordinador de Comunicaciones y Prensa de Organizaciones Solidarias.
- Garantizar que en cada reunión de capacitación adelantada por el cooperante esté la imagen institucional de la Unidad Administrativa (pendones elaborados de acuerdo con el manual de imagen de la Unidad) y remitir evidencia de esto al coordinador de Comunicaciones y Prensa de la Entidad.
- Asegurar que los capacitadores, cooperantes y personas que a nombre del Convenio trabajen con la comunidad utilicen los distintivos establecidos en el Manual de imagen de la Unidad Administrativa (Camiseta, cachucha, botones, chaleco, pendón, etc.).
- Asegurar que todos los grupos atendidos en el marco del Convenio reciban por lo menos esferos y libretas diseñados de acuerdo con el Manual de imagen corporativa de Organizaciones Solidarias.
- Realizar registro fotográfico profesional de mínimo 5 fotografías de alta calidad (300 dpi, mínimo) de cada una de las visitas a la comunidad donde se ejecuta el convenio. El envío de estos registros se debe hacer al supervisor del convenio a más tardar 2 días después del evento.
- Entregar a la Unidad Administrativa un registro audiovisual (video) por departamento en donde se destaquen los aspectos más relevantes del trabajo con comunidad. Esta pieza debe contener entrevistas con beneficiarios (con su respectiva autorización por escrito), cooperantes, funcionarios de la Unidad Administrativa, imágenes de apoyo de trabajo comunitario, de la región. La imagen debe ser grabada en formato HD y se debe asegurar excelente calidad de sonido. Estas piezas no deben contener ningún logo ni imagen adicional en tráfico.
- Reportar los avances de cada una de las visitas realizadas a comunidad al número de WhatsApp que se informe al comienzo del Convenio, o al correo electrónico al coordinador de Comunicaciones y Prensa de Organizaciones Solidarias.

Nota: La titularidad de derechos de propiedad intelectual sobre el resultado del proyecto y sus componentes, será de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. En cualquier evento o medio de divulgación utilizado para difundir el proyecto se deberá dar el respectivo crédito a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias del presente proceso, incluyendo la imagen institucional de acuerdo con el manual de imagen corporativa.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Generales:

- Al menos el 20 % de las organizaciones deben estar conformadas por mujeres, se considera para validar esto que al menos el 90 % de los asociados, como beneficiarias directas en la organización solidaria, deben ser del género femenino.
- Dentro de las organizaciones seleccionadas deben priorizarse aquellas que pertenezcan a municipios PDET
- La información financiera debe desglosarse por proyecto y por departamento.
- Sistematizar y actualizar en el sistema de información socioeconómico de las organizaciones Solidarias (SIOS) de la UAEOS, la caracterización de la población beneficiaria a nivel organizacional e individual, teniendo en cuenta la orientación y capacitación que brinde la unidad para el presente caso.
- Hacer uso de la identidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en todas aquellas publicaciones, informes y demás elementos de promoción que se generen con ocasión del convenio o en eventos y capacitaciones que se realicen y que sean necesarios para dar a conocer y difundir los objetivos y metas del mismo. Este uso de imagen debe ceñirse a lo indicado en el Manual de Identidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. En todo momento se deberá dar a conocer la población beneficiaria del proyecto y en general, que las actividades realizadas en el marco del convenio son en asocio con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
- Suministrar a los asociados gorras, camisetas y camisas con logos institucionales de acuerdo a instrucción de imagen corporativa dada por UAEOS.
- Aplicar los formatos de evaluación en las diferentes jornadas de capacitación del proceso de creación y fortalecimiento. Formato proporcionado por la Entidad
- Presentación institucional de 10 minutos en eventos y jornadas de capacitación
- Incluir en las jornadas de capacitación el componente de erradicación del trabajo infantil en las organizaciones
- Incluir en las jornadas de capacitación la gestión ambiental y el desarrollo sostenible.
- Suministrar información técnica y financiera del desarrollo del contrato por organización, departamento y municipio

Seguimiento Administrativo:

- Acta de inicio: se firmó el acta de inicio con fecha 6 de febrero del 2021
- Acta de comité operativo: se realizó el primer comité operativo 21 de febrero de 2021
- Notificación supervisión 4 de febrero del 2021
- Notificación comité operativo 26 de febrero del 2021 por parte del director técnico de desarrollo.
- Póliza: Aprobación de la póliza No. 45-44-101111669. Fecha de aprobación: 05/02/2021

Seguimiento Financiero:

PROYECTO	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	Valor Proyectado	Valor ejecutado	% avance
DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 346.418.313	\$ 346.418.313	20%
	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN			
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 72.930.171	\$ 72.930.171	20%
	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN			



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME FINANCIERO
CONVENIO 06 DE 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS - CORPORACIÓN CODES



OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar emprendimientos solidarios a través del Programa Integral de Intervención a la medida, para el fomento de la economía solidaria en las organizaciones para que sean auto sostenibles, permitiendo el desarrollo integral del ser humano con democracia participativa, mejoramiento de calidad de vida, construcción del tejido social en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo

CODIGO PROYECTO	PROYECTO	CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR USO PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	VALOR 1 DESEMBOLSO UAEOS
C 3602 1300 6	DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	C 3602 1300 6 0 3602003 02	A-02-02-02-009-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 346.418.313	Suscripción acta de Inicio, Plan de Trabajo con cronograma de actividades, revisión y aprobación hojas de vida equipo profesional, Documento Metodológico preliminar, divulgación, contenidos temáticos y Socialización del proyecto en cada organización	\$ 346.418.313
SUBTOTAL					\$ 346.418.313	SUBTOTAL	\$ 346.418.313
CODIGO PROYECTO	PROYECTO	CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR USO PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	VALOR EJECUCIÓN FEBRERO - MARZO
C 3602 1300 7	DESARROLLO DE EMPRENDEMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVES DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	C 3602 1300 7 0 3602003 02	A-02-02-02-009-002-09	SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDEMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDEMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVES DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	\$ 60.726.785	Suscripción acta de Inicio, Plan de Trabajo con cronograma de actividades, revisión y aprobación hojas de vida equipo profesional, Documento Metodológico preliminar, divulgación, contenidos temáticos y Socialización del proyecto en cada organización	\$ 72.930.171
		C 3602 1300 7 0 3602022 02	A-02-02-02-009-002-09	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS - DESARROLLO DE EMPRENDEMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVES DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	\$ 8.135.591		
		C 3602 1300 7 0 3602023 02	A-02-02-02-009-002-09	SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL EN ECONOMÍA SOLIDARIA - DESARROLLO DE EMPRENDEMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVES DE NEGOCIOS INCLUSIVOS	\$ 4.067.795		
SUBTOTAL					\$ 72.930.171	SUBTOTAL	\$ 72.930.171
						TOTAL	\$ 419.348.484

Alba Luz Meza Persia

ALBA LUZ MEZA PERSIA
Representante Legal
CORPORACION CODES

NESTOR AUGUSTO MARTINEZ OLARTE
Revisor Fiscal T.P. No. 148926-T



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Seguimiento Contable:

El empleo es de todos		UAEOS		HERRAMIENTA SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
VERSIÓN 04		CÓDIGO UAEOS-FO-GFI-13		FECHA EDICIÓN 30/09/2019								
CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES												
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS												
Convenio No. - Año	Convenio 06 de 2021	Informe Correspondiente al Período	1		Fecha de presentación	MARZO 15 DE 2021						
Cooperante (s):	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES			NIT (s):	805.024.678-7							
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL												
RECURSOS	Valor Convenio Inicial	Adiciones o disminuciones de recursos	Saldo Final Convenio	Desembolsos programados según Convenio					Diferencias	Desembolsos efectivos acumulados	% De ejecución de recursos	
				1	2	3	4	TOTAL			% Recursos Ejecutados	% Recursos por Ejecutar
Aportes (recursos) UAEOS	2.096.742.422		2.096.742.422	419.348.484	629.022.727	629.022.727	419.348.484	2.096.742.422	-	419.348.484	20,00%	80,00%
Aportes (recursos) del cooperante 1	420.000.000		420.000.000	84.000.000	126.000.000	126.000.000	84.000.000	420.000.000	-	-	0,00%	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 2			-					-	-	-	0,00%	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 3			-					-	-	-	0,00%	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 4			-					-	-	-	0,00%	100,00%
TOTAL APORTES POR NÚMERO DE DESEMBOLSO				503.348.484	755.022.727	755.022.727	503.348.484	2.516.742.422		419.348.484	16,66%	83,34%
2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA												
COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO		Asociados a desembolsos programados según Convenio					Porcentaje de participación sobre costos					
1. COSTOS DIRECTOS:		1	2	3	4	TOTAL						
Personal contratado		90.350.000	114.800.000	114.800.000	116.110.000	436.060.000	0,43550742					
Material de aprendizaje		-	230.000.000	230.000.000	-	460.000.000						
Costos administrativos		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000						
TOTAL COSTOS DIRECTOS		140.350.000	394.800.000	394.800.000	166.110.000	1.096.060.000						
2. COSTOS INDIRECTOS:		1	2	3	4	TOTAL	0,56449258					
Papelaría y útiles		90.200.000	95.200.000	95.000.000	92.500.000	372.900.000						
Transporte aéreo u otro diferente al urbano		8.000.000	9.000.000	11.000.000	12.000.000	40.000.000						
Transporte urbano		102.300.000	110.000.000	105.000.000	117.190.000	434.490.000						
Otros Gastos (otros)		162.498.484	146.022.727	149.222.727	115.548.484	573.292.422						
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		362.998.484	360.222.727	360.222.727	337.238.484	1.420.682.422						
TOTAL COSTOS		503.348.484	755.022.727	755.022.727	503.348.484	2.516.742.422						
RESULTADO FLUJO DE CAJA		\$ 0	-\$ 0	-\$ 0	\$ 0	\$ -						
APORTES UAEOS		2.096.742.422										
APORTES COOPERANTES		420.000.000										
TOTAL APORTES		2.516.742.422										
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTES EFECTIVAMENTE		100%										
ALBA LUZ MEZA PERSIA C.C. No. 33.338.243 REPRESENTANTE LEGAL		SAUL ANDRES DIAZ CORREA T.P. 125648-T CONTADOR PUBLICO										
		NESTOR AUGUSTO MARTINEZ OLARTE T.P. No. 148926-T REVISOR FISCAL										

Documento anexo al informe

Seguimiento Jurídico: Para dar inicio a la ejecución del convenio se notifica de delegación de supervisión por parte de la Unidad y del cooperante así:

- La Corporación para el desarrollo empresarial y solidario- CODES delegación para la coordinación del convenio por parte de María Alba Luz Meza Persia (Representante legal) a Laura Ruiz Gaitán, se adjunta carta de delegación.
- Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, delegación de supervisión, a Martha Lucía Estrada Marín – se adjunta copia de documento soporte.

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

- Es director técnico de desarrollo realizó la delegación del comité operativo a través de comunicación con fecha 26 de febrero del 2021.
- En ejercicio de la supervisión el cooperante adjunta certificado de Revisor fiscal donde consta paz y salvo por aportes a seguridad social y Revisor fiscal Néstor Augusto Martínez Olarte. TP 148926 - T.
- Póliza: Aprobación de la póliza No. 45-44-101111669. Fecha de aprobación: 05/02/2021

NOTA: A los anteriores seguimientos se anexa las evidencias Técnicas, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico.

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: El avance a la fecha del informe es del 20%

Resumen de Productos:

Productos	Convenidos	Entregados	Pendientes	% Cumplimiento
Plan de trabajo con cronograma de actividades	1	1	0	1%
Documento/Hojas de vida de equipo profesional	1	1	0	1%
Documento Metodológico	1	1	0	1%
Documento contenidos temáticos	1	1	0	1%
Base de datos Organizaciones	1	1	0	1%
Jornada de Socialización	46	0	0	15%
				20%

Observaciones: El plan de trabajo con cronograma de actividades, hojas de vida finales de los profesionales, documento metodológico preliminar que contienen la estrategia de divulgación del proyecto, documento de contenidos temáticos, proceso de convocatoria y socialización del proyecto, informe de actividades realizadas por municipio y demás documentos jurídicos y financieros se encuentran aprobados y hacen parte del informe del cooperante como anexo con sus respectivas evidencias.

Nombre del supervisor: Martha Lucía Estrada Marín

C.C: 46708253

Firma del supervisor:

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión