



DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO
(señale con una X según sea el caso y complete información)

Fecha del informe: 15/05/2021	Convenio	<input checked="" type="checkbox"/>	Contrato	<input type="checkbox"/>	N° 006	28/01/2021
---	-----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------	------------

Nombre COOPERANTE	Corporación para el desarrollo empresarial y solidario-CODES	IDENTIFICACIÓN: NIT X CC
		N° 805024678-7

Objeto del contrato o del convenio: Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar emprendimientos solidarios a través del Programa Integral de Intervención a la medida, para el fomento de la economía solidaria en las organizaciones para que sean auto sostenibles, permitiendo el desarrollo integral del ser humano con democracia participativa, mejoramiento de calidad de vida, construcción del tejido social en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

Fecha de suscripción del acta de inicio:	04/02/2021	Duración: 31 de octubre de 2021
---	------------	--

Lugar de ejecución: Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo

Fecha de terminación:	31/10/2021	Valor: UAEOS: DOS MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA CORRIENTE
------------------------------	------------	---



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

\$ 2.096.742.422

CODES: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$420.000.000)

Valor Total del convenio: DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$2.516.742.422).

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico:

De acuerdo a lo establecido en el convenio de asociación No. 06 con la Corporación para el desarrollo empresarial y solidario- CODES, el siguiente informe corresponde a lo establecido en la cláusula tercera B) Un segundo desembolso hasta por el treinta por ciento 30% del valor total de los recursos aportados por ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, previo desarrollo y ejecución del cumplimiento del cincuenta por ciento del 50% de las actividades contempladas en el convenio de conformidad con el cronograma, previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del supervisor designado por ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, presentación de soportes y demás documentos jurídicos y financieros debidamente presentados para la realización del mismo. Así mismo, la sistematización inicial de toda la caracterización a nivel individual y organizacional de los participantes en el Formulario F07 de la UAEOS.

En ejercicio de la supervisión se procede a informar sobre los avances técnicos para los productos requeridos a efectos del segundo desembolso del convenio:

Productos requeridos para segundo pago	Estado de productos
Perfeccionamiento del convenio	Convenio firmado con fecha 28 de enero de 2021
Aprobación de garantías contractuales	Póliza aprobada por la oficina asesora jurídica y subida al SECOP por el cooperante.
Expedición de CDP	No 721
Expedición de registro presupuestal	No 4221
Suscripción de acta de inicio	Firmada el 6 de febrero de 2021
Entrega del plan de trabajo con cronograma de actividades.	Se trabaja conjuntamente cooperante y supervisión y es aprobado para la ejecución del convenio.
Hojas de vida finales de los facilitadores o profesionales	Es revisado y ajustado por el cooperante de acuerdo a los requerimientos establecidos inicialmente en los estudios previos. Desde la supervisión del convenio es aprobado el informe de facilitadores
Documento metodológico y preliminar que contenga la estrategia de divulgación del proyecto y el proceso de sensibilización	Este documento fue ajustado por recomendaciones de la supervisión y de acuerdo a las necesidades del convenio.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Documento de contenidos temáticos	A la fecha de elaboración de este informe se encuentra aprobado.
Proceso de convocatoria y socialización del proyecto con sus respectivas evidencias e informe de actividades realizadas en cada departamento	En el documento de informe se encuentra el proceso de convocatoria y socialización del proyecto:
Jornadas de Socialización	Se adelantaron las jornadas de socialización del convenio en los 4 departamentos, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.
Jornadas de Sensibilización	Se realizaron jornadas de sensibilización, las cuales contribuyen a posicionar el modelo solidario como una alternativa, social, económica, política, ambiental y cultural
Diagnósticos Socio Empresariales Elaborados y Analizados	Esta actividad permitió identificar actividades puntuales a trabajar en cada una de las organizaciones.
Caracterizaciones Elaboradas y Analizadas	Se llevaron a cabo las caracterizaciones de 46 organizaciones, contribuyendo a la identificación de acciones que deben desarrollarse en cada una de las organizaciones, mejorando o potenciando su quehacer.
Socialización Diagnostico Socio empresarial y Caracterizaciones	Esta actividad valida el trabajo realizado con los asociados de las organizaciones y da los insumos para construir el Programa Integral de Intervención a la medida.
Formulación Proyecto Integral de Intervención	Se formuló el proyecto integral de intervención para cada una de las 46 organizaciones, se contempló en la construcción las necesidades y particularidades de cada una de ellas.
Socialización PII	Se presentó por parte de los facilitadores a cada una de las organizaciones la construcción del documento (Proyecto Integral de Intervención), el cual permite dar inicio a las actividades de dinamización de cada uno de los emprendimientos.
Jornadas Capacitación Economía Solidaria	Se dio inicio a formación en economía solidaria, 1,2,3, empoderamiento comunitario y desarrollo territorial, entre otros temas.
Enfoque Mejoramiento de Vida	Se dio inicio al proceso de sensibilización en enfoque de mejoramiento de vida "EMV", se realizan talleres con temas como: ¿Qué es el Mejoramiento de vida? El mapa del presente y el futuro; la organización de mis sueños y el árbol de la felicidad.
Mesas Interinstitucionales	Se ha avanzado en las mesas interinstitucionales en los departamentos de Cauca y Putumayo, a través de convocatoria a los actores público y privados propiciando espacios de voluntad política, para apoyar procesos de acompañamiento a las organizaciones que hacen parte del convenio



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Las organizaciones a atender por cada proyecto son:

	Desarrollo Socio Empresarial	Negocios Inclusivos	Emprendimientos Dinamizados
Valle del Cauca	15	-	15
Nariño	10	2	12
Putumayo	10	2	12
Cauca	3	4	7
TOTAL	38	8	46

Dentro de los productos para este segundo pago se encuentran:

Jornadas de Socialización; Jornadas de Sensibilización; Diagnósticos Socio Empresariales Elaborados y Analizados; Caracterizaciones Elaboradas y Analizadas; Socialización Diagnostico Socio empresarial y Caracterizaciones; Formulación Proyecto Integral de Intervención; Socialización PII; Jornadas Capacitación Economía Solidaria; Enfoque Mejoramiento de Vida; Mesas Interinstitucionales. Desde la supervisión se ha venido acompañando el desarrollo de cada uno de los productos y se han realizado las respectivas recomendaciones, las evidencias y el informe del cooperante dan muestra de los resultados obtenidos.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

A través del convenio, se trabaja con 9 organizaciones de mujeres distribuidas de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO	CIUDAD Y/O MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN	ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORGANIZACIÓN	No. ASOCIADOS
NARIÑO	TUMACO	ASOCIACIÓN DE MUJERES CONCHERAS RAICES DEL MANGLAR - ASORAISMANGLAR	PROCESAMIENTO DE MARISCOS	20
NARIÑO	TUMACO	ASOCIACION MUJERES EN ACCION - ACUITUL	CRIA DE CAMARON EN CAUTIVERIO	25
NARIÑO	TUMACO	COOPERATIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE CONFECCIONES PARA EL FUTURO DE TUMACO - COOPMEFCT	CONFECCIONES	53
NARIÑO	TUMACO	ASOCIACION DE MUJERES CON SUEÑOS Y ESPERANZAS EN ACCION	TIENDA COMUNITARIA	20
PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS BETANIA - AMEBE	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	20
PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE POBLACIÓN DESPLAZADA DEL PUTUMAYO - ADFOPDESPU	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	20
CAUCA	EL TAMBO	ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS CREANDO FUTURO	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	83
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS BAZÁN BOCANA	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	20
VALLE DEL CAUCA	GINEBRA	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS Y EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE GINEBRA-AMCAYEG	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	45



El empleo
es de todos

UAEOS


**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Total organizaciones de mujeres por departamento



Total asociados





El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**


VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

El convenio 06 del 2021, trabaja con 30 organizaciones en 7 municipios PDET, siendo estas:

Total organizaciones municipios PDET





El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

DEPARTAMENTO	CIUDAD Y/O MUNICIPIO	ORGANIZACIÓN	PROYECTO	ENFOQUE	ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORGANIZACIÓN	No. ASOCIADOS
NARIÑO	TUMACO	ASOCIACIÓN DE MUJERES CONCHERAS RAICES DEL MANGLAR - ASORAISMANGLAR	NEGOCIOS INCLUSIVOS	MUJERES/PDET	PROCESAMIENTO DE MARISCOS	20
NARIÑO	TUMACO	ASOCIACION MUJERES EN ACCION - ACUITUL	NEGOCIOS INCLUSIVOS	MUJERES/PDET	CRIA DE CAMARON EN CAUTIVERIO	25
NARIÑO	TUMACO	ASOCIACION PESCANDO PAZ EN LA CHORRERA	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	CAPTURA DE CAMARON	20
NARIÑO	TUMACO	ASOCIACION DE CONCHERAS DE EXPORTADORA - ASOCOEXPORTADORA	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	CAPTURA Y COMERCIALIZACION DE PIANGUA EN CAUTIVERIO	
NARIÑO	TUMACO	ASOCIACION SEMILLEROS DEL AMANECER	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	COMERCIALIZACION DE POLLOS CONGELADO	20
NARIÑO	TUMACO	COOPERATIVA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE CONFECCIONES PARA EL FUTURO DE TUMACO - COOPMEFCT	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	MUJERES/PDET	CONFECCIONES	53
NARIÑO	TUMACO	ASOCIACION DE CRIA DE CERDOS - ACRICER	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	PRODUCCION DE HUEVOS	20
NARIÑO	TUMACO	ASOCIACION DE MUJERES CON SUEÑOS Y ESPERANZAS EN ACCION	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	MUJERES/PDET	TIENDA COMUNITARIA	20
PUTUMAYO	MOCOA	APROSAN - ASOCIACIÓN PRODUCTIVA DE SAN ANTONIO	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PDET	TIENDA AGROPECUARIA	20
PUTUMAYO	MOCOA	ASOPCAM - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAÑA MONCLART	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PDET	PRODUCCIÓN DE PANELA	23
PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACION DE GUIAS DE TURISMO ANDINO AMAZONICOS - ASOANDINOAMAZONICOS	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	SENDERISMO- AVISTAMIENTO DE AVES	20
PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS BETANIA - AMEBE	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	MUJERES/PDET	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	20
PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACION DE DIVERSIDADES FUNCIONALES INCLUYENTES - ASODIFI	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	CATERING PARA EVENTOS	31

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACION VILLA DEL SOL MOCOA - AVISMOC	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	45
PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACION DE ARTESANOS IUIAI WASI	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	20
PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACION DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA AVALANCHA VULNERABLES Y DESPLAZADOS DE MOCOA	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	25
PUTUMAYO	MOCOA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA PLAZA DE MERCADO	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	Confeción y comercialización de artesanías y comercialización de medicina natural tradicional	20
PUTUMAYO	MOCOA	AVICOLA: GALLINAS PONEDORAS	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	GALLINAS PONEDORAS	20
PUTUMAYO	PUERTO ASIS	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTOS DE PUTUMAYO - ASOFRUMAYO	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	32
PUTUMAYO	MOCOA	ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE POBLACIÓN DESPLAZADA DEL PUTUMAYO - ADFOPDESPU	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	MUJERES/PDET	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	20
CAUCA	EL TAMBO	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS CON ÉNFASIS EN FIQUE DE EL MUNICIPIO DEL TAMBO	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PDET	CULTIVO DE PLANTAS TEXTILES	104
CAUCA	EL TAMBO	ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS CREANDO FUTURO	NEGOCIOS INCLUSIVOS	MUJERES/PDET	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	83
CAUCA	CALDONO	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZACION DE CAFES ESPECIALES CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CALDONO - ASPROCEAC	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFE PERGAMINO SECO	
CAUCA	CALDONO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL LA ESPERANZA - APROCAES	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ	15



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CAUCA	EL TAMBO	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CON ÉNFASIS EN CAFÉ ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO	NEGOCIOS INCLUSIVOS	PDET	CULTIVO DE CAFÉ	46
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS BAZÁN BOCANA	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	MUJERES/PDET	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	20
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE CISNEROS	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	SIEMBRA Y COMERCIALIZACION DE CACAO	20
VALLE DEL CAUCA	GINEBRA	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS Y EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA-AMCAYEG	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	MUJERES	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	45
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	CORPORACION VERDE ECOAMBIANTAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.	20
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ASOCIACION DE AGRICULTORES Y PESCADORES ARTESANALES DEL PACIFICO - ASOGRIPESPA	DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL	PDET	COMERCIALIZACION DE PESCADO	40

Seguimiento Administrativo:

- Acta de inicio: se firmó el acta de inicio con fecha 6 de febrero del 2021
- Acta de comité operativo: se realizó el segundo comité operativo 21 de febrero de 2021
- Notificación supervisión 4 de febrero del 2021
- Notificación comité operativo 26 de febrero del 2021 por parte del director técnico de desarrollo.
- Póliza: Aprobación de la póliza No. 45-44-101111669. Fecha de aprobación: 05/02/2021
- Otrosi del convenio. (Anexo documento jurídica y póliza)



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Seguimiento Financiero:

PROYECTO	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	Valor Proyectado	Valor ejecutado	% avance
DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 519.627.470	\$ 519.627.470	30%
	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN			
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 109.395.257	\$ 109.395.257	30%
	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN			

Ejecución presupuestal anexo a este informe



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 06 DE 2021		
SEGUNDO DESEMBOLO		
DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL		
ACTIVIDADES	RECURSOS ASIGNADOS POR LA UAEOS	CONTRAPARTIDA GODES
Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias	\$ 519.627.470	\$ 104.005.957
SUBTOTAL	\$ 519.627.470	\$ 104.005.957
DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL		
Identificar espacios para la promoción del modelo asociativo solidario en población víctima	\$ 122.543	\$ 30.556
Realizar jornadas de promoción o de capacitación del modelo asociativo solidario en población víctima	\$ 5.644.066	\$ 1.130.567
Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción o capacitación desarrolladas en población víctima	\$ 305.985	\$ 61.117
Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias	\$ 80.375.008	\$ 16.099.976
Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias	\$ 1.562.629	\$ 313.011
Desarrollar programas con enfoque de mejoramiento de vida	\$ 9.152.540	\$ 1.833.352
Identificar, gestionar y asesorar alianzas comerciales estratégicas	\$ 1.525.423	\$ 305.559
Formular proyectos de negocios inclusivos	\$ 6.105.693	\$ 1.222.235
Realizar jornadas de capacitación en la implementación del modelo y la alianza estratégica	\$ 3.056.947	\$ 611.117
Adelantar la sistematización y monitoreo del proceso fomento en el marco del modelo de negocios inclusivos	\$ 1.525.423	\$ 305.559
SUBTOTAL	\$ 109.395.257	\$ 21.913.043
TOTAL	\$ 629.022.727	\$ 125.919.000
	TOTAL	\$ 754.941.727

Alba Luz Mejía Perdomo
 ALBA LUZ MEJÍA PERDOMO
 C.C. No. 33.336.343
 Representante Legal
 CORPORACIÓN GODES

Saúl Andrés Díaz Correa
 SAUL ANDRÉS DIAZ CORREA
 Contador Público
 T.P. No. 125648-T

Nestor Augusto Martínez Olarte
 NESTOR AUGUSTO MARTÍNEZ OLARTE
 REVISOR FISCAL T.P. No. 148926-T

Corporación Codes – www.corporacioncodes.com – Carrera 26 # 2A-04 (Calle, Colombia) Tel: (572) 4007435



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Seguimiento Contable:

El empleo es de todos		UAEOS		HERRAMIENTA SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
VERSIÓN 04		CÓDIGO UAEOS-FO-GFI-13		FECHA EDICIÓN 30/08/2019								
CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES												
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS												
Convenio No. - Año	Convenio 06 de 2021	Informe Correspondiente al Periodo	2		Fecha de presentación	MAYO 15 DE 2021						
Cooperante (s):	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOLIDARIO - CODES			NIT (s):	805.024.678-7							
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL												
RECURSOS	Valor Convenio Inicial	Adiciones o disminuciones de recursos	Saldo Final Convenio	Desembolsos programados según Convenio					Diferencias	Desembolsos efectivos acumulados	% De ejecución de recursos	
				1	2	3	4	TOTAL			% Recursos ejecutados	% Recursos por ejecutar
Aportes (recursos) UAEOS	2.096.742.422		2.096.742.422	419.348.484	629.022.727	629.022.727	419.348.484	2.096.742.422	-	419.348.484	20,00%	80,00%
Aportes (recursos) del cooperante 1	420.000.000		420.000.000	84.000.000	126.000.000	126.000.000	84.000.000	420.000.000	-	629.022.727	30,00%	50,00%
Aportes (recursos) del cooperante 2			-					-	-	-	0,00%	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 3			-					-	-	-	0,00%	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 4			-					-	-	-	0,00%	100,00%
TOTAL APORTES POR NÚMERO DE DESEMBOLO				503.348.484	755.022.727	755.022.727	503.348.484	2.516.742.422		1.048.371.211	50,00%	50,00%
2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA												
COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO		Asociados a desembolsos programados según Convenio					Porcentaje de participación sobre costos					
		1	2	3	4	TOTAL						
I. COSTOS DIRECTOS:												
Personal contratado		81.200.000	114.800.000	114.800.000	106.960.000	417.760.000	0,12003582					
Material de aprendizaje		-	209.674.242	209.674.242	-	419.348.484						
Costos administrativos		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000						
TOTAL COSTOS DIRECTOS		131.200.000	374.474.242	374.474.242	156.960.000	1.037.108.484						
II. COSTOS INDIRECTOS:												
Papelaría y útiles		90.200.000	95.200.000	95.000.000	92.500.000	372.900.000	0,587916318					
Transporte aéreo u otro diferente al urbano		8.000.000	9.000.000	11.000.000	12.000.000	40.000.000						
Transporte urbano		102.300.000	110.000.000	105.000.000	117.190.000	434.490.000						
Otros Gastos (otros)		171.648.484	166.348.485	169.548.485	124.698.484	632.243.938						
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		372.148.484	380.548.485	380.548.485	346.398.484	1.479.633.938						
TOTAL COSTOS		503.348.484	755.022.727	755.022.727	503.348.484	2.516.742.422						
RESULTADO FLUJO DE CAJA		\$ 0	-\$ 0	0	0	0	-					
APORTES UAEOS		2.096.742.422										
APORTES COOPERANTES		420.000.000										
TOTAL APORTES		2.516.742.422										
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTES EFECTIVAMENTE							100%					
 ALBA LUZ MEZA PERSIA C.C. No. 33.338.243 REPRESENTANTE LEGAL		 SAUL ANÍBAL DÍAZ CORREDA T.º 125648-T CONTADOR PUBLICO		 NESTOR AUGUSTO MARTÍNEZ DUARTE T.º No. 148926-T REVISOR FISCAL								

Documento anexo al informe

Seguimiento Jurídico: Para dar inicio a la ejecución del convenio se notifica de delegación de supervisión por parte de la Unidad y del cooperante así:

- La Corporación para el desarrollo empresarial y solidario- CODES delegación para la coordinación del convenio por parte de María Alba Luz Meza Persia (Representante legal) a Laura Ruiz Gaitán, se adjunta carta de delegación.
- Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, delegación de supervisión, a Martha Lucía Estrada Marín – se adjunta copia de documento soporte.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

- Es director técnico de desarrollo realizó la delegación del comité operativo a través de comunicación con fecha 26 de febrero del 2021.
- En ejercicio de la supervisión la cooperante adjunta certificado de Revisor fiscal donde consta paz y salvo por aportes a seguridad social y Revisor fiscal Néstor Augusto Martínez Olarte. TP 148926 - T.
- Póliza: Aprobación de la póliza No. 45-44-101111669. Fecha de aprobación: 05/02/2021
- OtroSí al convenio (documento jurídico y póliza anexo a este informe)

NOTA: A los anteriores seguimientos se anexa las evidencias Técnicas, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico.

Inconvenientes presentados de acuerdo a informe del operador:

- Teniendo en cuenta las condiciones de salud pública particularmente complejas que viene atravesando el país por causa del COVID-19, y en los últimos días la situación a causa del paro nacional nos ha obligado a tomar medidas que garanticen la continuidad en la ejecución de las actividades del convenio. Por tanto, se estableció una estrategia de modalidad virtual, haciendo uso de redes sociales y herramientas de video-llamadas como zoom y Skype. Si bien, los beneficiarios del proceso han sido receptivos y han tenido disposición de participación se han tenido dificultades para llevar a cabo las actividades en tanto, el acceso a internet es limitado, de esta forma la participación en las actividades ha sido realmente pequeño, pues no todos los miembros de las organizaciones cuentan con planes de internet.
- Asimismo, se tenían programada en la ciudad de Buenaventura la feria: **"EXPOAGRO CAMPESINO"** – Feria Comercial, solidaria y campesina, la cual sería realizada del 5 al 9 de mayo, sin embargo, dadas las condiciones de movilidad y seguridad a causa del paro nacional tuvo que ser cancelada, y se tiene como fecha tentativa de reprogramación la última de semana del mes de mayo .

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: El avance a la fecha del informe es del 53.6%

Resumen de Productos:

Productos	Convenidos	Entregados	Pendientes	% Cumplimiento
Fase Premilinar Jornadas de Socialización	46	46	0	20%
Jornadas de Sensibilización	46	46	0	4%



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Diagnósticos Socio Empresariales Elaborados y Analizados	46	46	0	5%
Caracterizaciones Elaboradas y Analizadas	46	46	0	5%
Socialización Diagnostico Socio empresarial y Caracterizaciones	44	46	2	2.87%
Formulación Proyecto Integral de Intervención	44	46	2	2.87%
Socialización PII	44	46	2	1.91%
Jornadas Capacitación Economía Solidaria	47	138	92	2.7%
Enfoque Mejoramiento de Vida	100%	30%	70%	1.2%
Mesas Interinstitucionales	4	4	0	8%
				53.6%

Observaciones:

Nombre del supervisor: Martha Lucía Estrada Marín

C.C: 46708253

Firma del supervisor:

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión