



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO

Fecha del informe: Abril 15 de 2021	Convenio	x	Contrato	N ° 07 de 2021
Nombre	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EMPRESARIAL SOLIDARIO - CODES			IDENTIFICACIÓN: NIT <input checked="" type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> No. 805.024.678-7
Objeto del convenio:	Desarrollar acciones de educación solidaria en los ámbitos de promoción, formación e investigación, que permitan contribuir a la cultura solidaria, a través del conocimiento del modelo asociativo solidario, la identificación de prácticas solidarias e investigativas del sector solidario y su participación en la configuración de apuestas educativas			
Fecha de suscripción del acta de inicio:	12/02/2021	Duración: A agosto 30 de 2021		
Lugar de ejecución:	Bogotá			
Fecha de terminación:	30/08/2021	Valor: El valor total del presente convenio de asociación está representado en el aporte de ORGANIZACIONES SOLIDARIAS el cual asciende a la suma de TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3.200.000.000,00) y el aporte del COOPERANTE, registrado en su propuesta en especie, cuantificado en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$350.000.000,00), para un total de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.550.000.000,00), el cual incluye todos los gastos directos e indirectos a que haya lugar para el cumplimiento del objeto del convenio y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.		

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico:

En desarrollo del convenio, se realizó organización del trabajo a desarrollar así:

- Comités técnicos: en los cuales profesionales de la UAEOS trabajan de manera articulada con los equipos de trabajo del Cooperante, en temas y tareas del orden logístico, técnico y teórico.
Desde el grupo de educación e investigación de la UAEOS por componente se designaron a los profesionales:

Componente de cooperación	Profesionales UAEOS
Promoción y participación – Agenda comités de educación	José Cuy
Promoción y participación – Programa de educación solidaria	Magda Estrada
Formación	Ingrid Reyes
Investigación	Magda Estrada

- Comités operativos: en los cuales, con aval de la supervisión, se toman determinaciones sobre el desarrollo de las actividades del convenio. En mi calidad de supervisor se designó como comité operativo a los profesionales Oscar Merchán y Carolina Bonilla.

Se han realizado las siguientes mesas técnicas de trabajo como parte de las labores del comité operativo:



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Fecha	Asunto	Tipo de reunión	Asistentes UAEOS	Asistentes CODES
11-feb	Reunión previa a delegación de supervisión	Comité técnico	Maribel Reyes Carolina Bonilla	Alba Luz Mesa Jonny Anzola Ana Milena Silva
15-feb	Generalidades del convenio y lineamientos de trabajo	Comité operativo	Carolina Bonilla	Jonny Anzola Ana Milena Silva
23-feb	Comp. Promoción Tema Agenda comités educación	Comité técnico	Maribel Reyes José Cuy Carolina Bonilla	Jonny Anzola Ana Milena Silva
24-feb	Comp. Formación Tema Diplomado	Comité técnico	Ingrid Reyes Carolina Bonilla	Jonny Anzola Ana Milena Silva
25-feb	Empalme avances convenio	Interna UAEOS	Ehyder Barbosa Oscar Merchán Carolina Bonilla	No aplica
26-feb	Presentación nueva supervisión	Comité operativo	Ehyder Barbosa Oscar Merchán Ingrid Reyes	Alba Luz Mesa Jonny Anzola Ana Milena Silva
05-mar	Acuerdos internos comp. Investigación	Interna UAEOS	Ehyder Barbosa Oscar Merchán Magda Estrada	No aplica
05-mar	Comp. Investigación Tema Anteproyectos	Comité técnico	Ehyder Barbosa Oscar Merchán Magda Estrada Carolina Bonilla	Jonny Anzola Ana Milena Silva
09-mar	Plan/cronograma de trabajo, plan de pagos, dudas informes financieros y pendientes	Comité operativo	Ehyder Barbosa Oscar Merchán Carolina Bonilla	Néstor Martínez Ana Milena Silva
10-mar	Reunión componente de comunicaciones	Comité operativo	Ehyder Barbosa Oscar Merchán Carolina Bonilla Jaime Baquero	Jonny Anzola
11-mar	Comp. Promoción Tema Programa Educación Solidaria	Comité técnico	Ehyder Barbosa Oscar Merchán Magda Estrada Carolina Bonilla	Jonny Anzola Ana Milena Silva
25-mar	Observaciones a propuestas remitidas por CODES	Comité operativo	Carolina Bonilla Ehyder Mario Barbosa Pérez José Efraín Cuy Ingrid Lorena Reyes Magda Estrada Demetrio Rousnack	Jonny A. Anzola Ana Milena Silva Valencia Oscar Bastidas Delgado Daniel Gómez Silva Ricardo Silva V. Ricardo Alberto Santa Flórez María Camila Paternina González
15-abr	Aprobación de informe para efectos de primer desembolso	Comité operativo	Ehyder Barbosa Oscar Merchán Carolina Bonilla	Jonny Anzola


De todas estas actuaciones hay memoria de reuniones, las cuales se alojan en carpeta compartida creada para el convenio; y se adjuntan al presente informe como anexo número 1 en versión digital.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula del convenio de VALOR DEL CONVENIO, APORTES Y FORMA DE ENTREGA, procede un primer desembolso del mismo:

“A. Un primer pago correspondiente al veinte por ciento 20% del valor total de los recursos aportados por UAEOS y que corresponde a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 640.000.000,00) al perfeccionamiento del contrato, aprobación de garantías, expedición de registro presupuestal, suscripción de acta de inicio y entrega Plan de trabajo y los diagnósticos preliminares en los términos estipulados en el presente documento, previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del supervisor designado por UAEOS, presentación de soportes, el informe de las actividades realizadas y demás documentos jurídicos y financieros debidamente presentados por el contratista para la realización del mismo.”

Por lo que para efectos de este informe de supervisión se tiene que:

- A. Perfeccionamiento del contrato, aprobación de garantías, expedición de registro presupuestal
Actuaciones surgidas y desarrolladas por parte de la oficina jurídica de la UAEOS
Las evidencias de esto se encuentran en el respectivo expediente contractual
- B. Suscripción de acta de inicio
Cumplida al 100% y remitida a la oficina jurídica de la UAEOS en la fecha 12/02/2021
El cooperante ya registró este documento en el aplicativo SECOP2



- C. Entrega Plan de trabajo y los diagnósticos preliminares en los términos estipulados



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Seguimiento Administrativo:

Acta de inicio suscrita el 12/02/2021

El cooperante presenta como parte de su informe

- Certificado de no responsable de parafiscales
- Carpeta con hojas de vida de las personas que forman parte del proyecto que desarrolla el convenio
- Planillas de seguridad social del cooperante
- Factura electrónica

Seguimiento Financiero:

El cooperante remite informe financiero suscrito por la representante legal y revisor fiscal

Se adjunta al presente informe como anexo 3

OBJETO DEL CONVENIO:		INFORME FINANCIERO CONVENIO 97 DE 2021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS - CORPORACIÓN CODES						Codes Corporación para el desarrollo empresarial y solidario					
CONVENIO PROYECTO	PROYECTO	USO BUREAU PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BUREAU PRESUPUESTAL	VALOR USO PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO	FASE	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	ENTREGABLES / EVIDENCIA	PORCENTAJE FINANCIERO 20%	VALOR EJECUCIÓN PUNTO DE INICIACIÓN	VALOR A DESMBOLSAR
C 3902 1300 6	DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	C 3902 1300 6 D 3605021 02	A-02-02-02-009-003-09 A-02-02-02-008-003-01-9 A-02-02-02-008-005-09-6 A-02-02-02-008-003-07	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EMPLEOS, SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA	\$ 640.000.000	NIVEL NACIONAL	FASE PRELIMINAR	1. Acta de inicio, firmada por el supervisor del convenio y R.L. del operador. 2. Aprobación agenda - mesas regionales 3. Programación Mesas 4. Diseño Curricular del diplomado 5. Programación de cohortes 6. Písea de divulgación de la formación 7. Elaboración y aprobación del anteproyecto producto de investigación.	Acta de inicio, firmada por el supervisor del convenio y R.L. del operador. Agenda tematica aprobada Programación de mesas Parrilla Curricular Programación de mesas Documento formal de invitación Anteproyecto	Acta de inicio, firmada por el supervisor del convenio y R.L. del operador. Informe mensual - documento propuesta de agendas Documento Cronograma Informe mensual - Documento plan curricular Documento Cronograma Oficio de invitación suscrito por partes Informe mensual - Documento de anteproyecto	5% 30% 10% 30% 5% 5% 15%	\$ 32.000.000 \$ 192.000.000 \$ 64.000.000 \$ 192.000.000 \$ 32.000.000 \$ 32.000.000 \$ 96.000.000	\$ 640.000.000
SUBTOTAL											100%	\$ 640.000.000	TOTAL \$ 640.000.000

Alba Luz Meza Páris
ALBA LUZ MEZA PÁRIS
Representante Legal
CORPORACIÓN CODES

Nestor Augusto Martínez Oyarce
NESTOR AUGUSTO MARTÍNEZ OYARCE
REVISOR FISCAL T.P. No-146926-T

NOTA 1: Demos le que los documentos de soporte correspondientes a las actividades ejecutadas se encuentran en los archivos físicos de la CORPORACIÓN CODES
NOTA 2: Los valores porcentuales corresponde al 100% del valor total del 20% del primer desembolso

Seguimiento Contable

El cooperante presenta factura electrónica

Código Único de Factura - CLIFE: FV02021-04-1400:00:00640000000.000
10.00040.00030.00640000000.00805024678899999050d0a73d770f8927b
7f00821c1ba5a3496b7a83b470a4feaa1ec89c96953fcd3851

Teniendo en cuenta los soportes requeridos para primer desembolso no procede discriminación de flujo de caja del convenio, como estado contable.

Seguimiento Jurídico:



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

Actuación	Fecha
Trámite de CDP 1721	19/01/2021
Trámite de RP 5021	9/02/2021
Suscripción de la minuta	9/02/2021
Delegación de la supervisión a Dirección Técnica de Investigación y Planeación	11/02/2021
Acta de inicio	12/02/2021
Cambio de delegación de la supervisión a Dirección Técnica de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias	22/02/2021

Al momento de elaboración de este informe la supervisión no tiene conocimiento de situaciones que afecten o puedan afectar la normal ejecución del convenio.

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se anexan los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: 20%

Resumen de Productos: Diligenciar cuadro, conforme características de los productos del convenio o contrato.

PRODUCTOS	CONTRATADOS	ENTREGADOS	PENDIENTES
Un (1) diplomado realizado, cobertura en al menos el 80% de los municipios del país, en dos cohortes	1	5%	95%
Cinco (5) mesas de educación solidaria realizadas	5	5%	95%
Un (1) proceso de investigación realizado	1	5%	95%
Un (1) mapeo que permita la identificación de iniciativas en investigación adelantadas por las organizaciones solidarias	1	5%	95%

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO: (Aplica para el último desembolso)

Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internos:

Coordinación Grupo de Comunicaciones: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.: _____

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la UAEOS para el desarrollo del objeto contratado.

Observaciones: Se acordó con el cooperante subir las evidencias finales de productos terminados al finalizar el convenio al SECOP2. Se adjunta al informe del cooperante archivos de soporte del avance.

Como anexos a este informe de supervisión



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 10

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 03/04/2020

- Anexo 1 - Carpeta con actas de reunión, comités técnicos, internos y comités operativos
- Anexo 2 - Plan de trabajo/ cronograma firmado
- Anexo 3 - Informe financiero presentado por el cooperante
- Anexo 4 - Carpeta con subcarpetas documentos de trabajo de los componentes del convenio; estos no constituyen versiones finales - se adjuntan en digital como soporte del avance y la cooperación entre la Unidad y el Cooperante

Nombre del supervisor: Ehyder Mario Barbosa Pérez

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión