

	El empleo es de todos	UAEOS	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
VERSIÓN 09	CODIGO UAEOS-FO-GCO-06	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO			
(señale con una X según sea el caso y complete información)			
Fecha del informe: 20/11/2020	Convenio	X	Contrato
			N ° 01 del 30/01/2020
Nombre	Corporación Latinoamericana para el Desarrollo del Emprendimiento Asociativo, la Ciencia y la Tecnología – Corporación Lexcom – Colombia.		IDENTIFICACIÓN: NIT ☐ ☒ ☐ N° 830053439-8
Objeto del contrato o del convenio:	Aunar esfuerzos para implementar el Programa Integral de Intervención de la UAEOS con enfoque de mejoramiento de vida, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda, para el Desarrollo Socio Empresarial de la Comunidad y Organizaciones Solidarias.		
Fecha de suscripción del acta de inicio:	10/02/2020	Duración: Hasta el 31 de octubre de 2020	
Lugar de ejecución:	Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda.		
Fecha de terminación:	31/10/2020	Valor total del convenio: (\$4.214.393.705). Aporte UAEOS: (\$3.482.663.705). Aporte Lexcom: (\$731.730.000).	
DETALLE DE LA EJECUCIÓN			
Seguimiento Técnico: De acuerdo con el informe entregado y correspondiente al cuarto pago se determinan los siguientes avances en la ejecución del convenio 001 de 2020 así: La Fase IV parte de la socialización de los Planes de Mercadeo y Los Programas Educativos Socioempresariales PESEM, La formulación del Plan Anual de Asistencia Técnica y la generación de alianzas comerciales; finalizando con el Plan de Desarrollo que tendrá una vigencia de dos años en el cual se presentan los programas a ejecutar en este tiempo, con el fin de fortalecer a las organizaciones en cuanto a la líneas de gestión y dimensiones priorizadas en los Planes de Negocios, Programas de Educación Socioempresarial PESEM y el Balance Social de cada una de estas, conjuntamente con el desarrollo e implementación de las acciones de mejora y estrategias de sostenibilidad. Así mismo, se implementó la metodología Enfoque Mejoramiento de Vida Seikatsu Kaizen en diferentes sesiones en cada una de las organizaciones vinculadas, permitiéndoles conocer que el enfoque de mejoramiento de vida Seikatsu Kaizen, es “empoderamiento de las familias de la comunidad”, a través de la realización de las actividades pequeñas en la vida cotidiana. Simultáneamente se desarrolló el Plan de Vida Colectivo, que permite que todos los integrantes de cada una de las organizaciones participen responsablemente en el cuidado, la adecuación de cada uno de los espacios o localidades que tienen dichas organizaciones. Durante la ejecución de la cuarta fase las organizaciones han estado encaminadas a crecer de manera administrativa, productiva y social, brindándoles estrategias de impulso al proyecto con material de aprendizaje, junto con ello se efectuaron diferentes escenarios de capacitación con el fin de fortalecer a los directivos y asociados en la comercialización y estrategias de sostenibilidad productivas. El convenio No. 001 UAEOS – LEXCOM ha contado con la participación de 1.839 asociados, 1.026 hombres, 813 mujeres, negritudes, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP) 865, 784 víctimas; en cuando al enfoque diferencial se cuenta con 16 organizaciones conformadas por 256 mujeres, en las organizaciones inscritas con 219 indígenas, 106 reincorporados			



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

distribuidos en dos (2) organizaciones, es importante aclarar que las demás organizaciones también cuentan con población reincorporada, población beneficiaria directa e indirecta 7. 561, en los siguientes lugares y cantidades de organizaciones:



Distribuidas así por tipo de emprendimiento:



El empleo
es de todos

UAEOS


**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CLASIFICACION TIPO DE EMPRENDIMIENTO



De la Fase preliminar se entregaron los siguientes productos:



De la fase de sensibilización están los soportes digitales de:



El empleo
es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



De la fase de caracterización se entregaron como resultados:



De la fase diagnóstico se realizó:



El empleo
es de todos


UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Logrando los siguientes resultados:



Para el desarrollo del plan integral de intervención se lograron los siguientes productos:



**El empleo
es de todos**

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



De los planes ambientales se logró realizar y entregar:



En cuanto a balance sociales el cooperante entregó en digital:



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**


VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



En las mesas intersectoriales se lograron los siguientes resultados de participación





El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



De fortalecimiento socioempresarial se tramita ante la Dian los siguientes documentos:



Para la formulación o actualización de los planes de negocios se realizaron los siguientes procedimientos con sus respectivos productos



El empleo
es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

Acompañamiento a las organizaciones para el diligenciamiento de la encuesta por parte de los consultores

ACERCAMIENTO A LA ORGANIZACIÓN

Metodologías para la aplicación de encuestas, teniendo en cuenta la situación por Covid 19 y aislamiento

ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS

Con base a la información de las encuestas se elaboraron 78 informes de diagnósticos actual al plan de negocios de cada una de las organizaciones

DISEÑO DE LA ENCUESTA

Se identificaron los elementos más importantes para la formulación de los planes de negocio, e identificación del estado en que se encontraban los elementos

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA

Realizar las acciones de mejora de acuerdo al diagnóstico de la información de negocio, diagnóstico situacional, estudio de mercadeo, operacional, organizacional, financiero y de presupuesto

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Determinación de cronogramas para las acciones definidas (Talleres, Capacitaciones, asistencia Técnica)

ANÁLISIS INFORMES DE DIAGNÓSTICO

Con el análisis de los 78 informes de diagnóstico del estado actual del plan de negocios se proponen acciones específicas para cada organización



El empleo
es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

FORMULACIÓN PLAN DE NEGOCIO

Se sintetiza toda la información recopilada centrandose en la idea de negocio y los elementos necesarios para desarrollarla

ANÁLISIS FINANCIERO

Se documentan los costos fijos y variables de cada organización para realizar las proyecciones financieras

ELABORACIÓN DE LA HERRAMIENTA CANVAS

Se identifican los nueve aspectos definidos en la herramienta CANVAS

Para la elaboración de los planes de mercadeo el informe final señala que se realizaron actividades así:

OBJETIVOS. METAS Y ESTRATEGIAS

Establecimiento e los objetivos, metas y estrategias que la organización seguirá para posicionar sus productos y servicios

ELABORACIÓN DE MATRIZ DOFA

Identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que presenta la organización

ANÁLISIS FINANCIERO

Se identifican los recursos para llevar a cabo las estrategias formuladas

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO

Abordaje de la información referente a la actividad productiva de cada organización, en el entorno nacional y local; así mismo en los aspectos relevantes para la organización

Para la realización del PESEM se realizaron las siguientes etapas:



El empleo
es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



se dio inicio a la socialización del PESEM en cada una de las organizaciones intervenidas, donde se les da a conocer a los miembros de cada una de ellas los objetivos, la metodología, el análisis del PESEM, partiendo de las necesidades educativas para ser cubiertas por programas de formación, promoción, capacitación, asistencia técnica, y otros programas priorizadas por cada una de las organizaciones, para su difusión y a raíz de la situación generada por el COVID 19, esta socialización se realiza de forma virtual, mediante presentación PPT.

Fichas F07

Se caracterizó a las 79 organizaciones con la siguiente información:



Como resultado del análisis de la población se logró obtener que:



El empleo
es de todos

UAEOS


**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09


CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

NIVEL DE ESCOLARIDAD



La población participante fue:




Se logro por consiguiente un 100% de cumplimiento de las actividades y productos del convenio como se puede ver a continuación

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	No. DE INFORME	PORCENTAJE ASIGNADO	PORCENTAJE EJECUTADO
ase preparatoria para la intervención: revisión de ojas de vida para contratación personal idóneo, documento metodológico, contenidos temáticos, plan de trabajo con cronograma de actividades (por departamento)	Informe No. 1 del convenio 001.	20%	20%
ocialización del convenio a las organizaciones sensibilización en economía solidaria		5%	30%
realizar caracterización, actualizando el diagnóstico en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	Informe No. 2 del convenio 001.	5%	

	El empleo es de todos	UAEOS	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
VERSIÓN 09	CODIGO UAEOS-FO-GCO-06	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019	

Realizar diagnostico socio empresarial en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.		5%	
Socialización del diagnóstico y del proceso a realizar con organizaciones solidarias a través del programa integral de intervención a la medida.		5%	
Elaboración de planes ambientales formulados o actualizados depende del diagnostico		5%	
formular el programa integral a la medida según corresponda al diagnóstico fase creación o fortalecimiento fase 1, 2, 3 o fases intermedias 1,2, o 2,3		5%	
PORCENTAJE ACUMULADO PRIMERO Y SEGUNDO INFORME			50%
Balance social formulado o actualizado / depende del diagnostico	Se adelantó esta actividad correspondiente al informe No. 03, aprobado por la supervisión mediante acta de Comité Operativo.	5%	5%
Mesas Interinstitucionales	Informe No. 3 del convenio 001.	3,125%	25%
Informes del estado actual del plan de negocios de la organización		3,125%	
Formulación o actualización de planes de negocios		3,125%	
Acciones para la permanencia en régimen especial de las organizaciones		3,125%	
Matriz F07 de beneficiarios y organizaciones fortalecidas		3,125%	
Acciones de mejora dentro de las organizaciones		3,125%	
PESEM formulado o actualizado / depende del diagnostico		3,125%	
Plan de mercadeo y comercialización.		3,125%	
PORCENTAJE ACUMULADO TERCER INFORME			30%
INFORME CUARTA FASE E INFORME FINAL			
Construcción de informe del plan estratégico y las acciones de mejora acompañadas e implementadas - PLAN DE DESARROLLO	Informe cuarta fase e informe final del convenio 001.	2,222%	20%
Generar e implementar la estrategia de impulso al proyecto productivo para la generación de ingresos y entrenamiento con material de aprendizaje		2,222%	
Entrenamiento con material de aprendizaje		2,222%	
Realización de 3 ferias		2,222%	
Aplicar el proyecto de Enfoque de mejoramiento de vida y proyecto de vida colectivo		2,222%	
Asesorar y realizar seguimiento al proyecto de vida colectivo		2,222%	
Acciones de mejora con productos tangibles		2,222%	



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Diseñar e implementar el Plan de Asistencia Técnica y acompañamiento para la sostenibilidad económica (Negocios inclusivos solidarios, micro franquicias solidarias, Circuitos Agroalimentarios, Contratación y Compras locales, entre otras), en caso de población víctima para Negocios Inclusivos se debe integrar a PII Comunicaciones

2,222%

2,222%

PORCENTAJE ACUMULADO CUARTO INFORME**20%****PORCENTAJE TOTAL 1, 2, 3 Y 4 INFORME****100%**

De seguimiento se realizaron comités operativos así para este último informe:

COMITÉS ADMINISTRATIVOS

Nº ACTA	FECHA	TEMA
ACTA Nº7	04/05/2020	Solicitud de aprobación de organizaciones de reincorporados
ACTA Nº 8	08/05/2020	Solicitud de aprobación de organizaciones de reincorporados
ACTA Nº 9	19/05/2020	Solicitud de aprobación de organizaciones de reincorporados
ACTA Nº 10	06/07/2020	Presentación de avances en la ejecución del convenio 001-2020
ACTA Nº 11	10/06/2020	Presentación de avances en la ejecución del convenio 001-2020
ACTA Nº 12	24/06/2020	Presentación de avance de las actividades del convenio.
ACTA No. 13	06/08/2020	Presentación de avance de las actividades del convenio a Control interno de Organizaciones Solidarias y a la supervisión.
ACTA No. 14	27/08/2020	Presentación del material de aprendizaje para las organizaciones – Convenio 001-2020
ACTA No. 15	27/10/2020	Socialización de las solicitudes de cambio de material de aprendizaje para algunas organizaciones – Convenio No. 001-2020

Seguimiento Financiero: El presente informe, parte de la ejecución de actividades para dar cumplimiento al cuarto desembolso desde lo enunciado en la cláusula forma de pago del convenio No. 01 de 2020 y que corresponde a la suma de **SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 696.532.742)** Sobre este valor LEXCOM COLOMBIA presenta el siguiente estado de ejecución de recursos.

 El empleo es de todos UAEOs CORPORACION LEXCOM COLOMBIA 													
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS													
Convenio No. 001 - 2020				Informe Correspondiente al Periodo 1				Fecha de presentación		18 de noviembre			
Cooperante (s):				CORPORACION LEXCOM COLOMBIA				NIT (s):		830.053.439-9			
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL													
RECURSOS		Valor Convenio Inicial	Adiciones o disminuciones de recursos	Saldo Final Convenio	Desembolsos programados según Convenio				Diferencias	Desembolsos efectivos acumulados	% De ejecución de recursos		
					1	2	3	4			TOTAL	% Recursos Ejecutados	% Recursos por Ejecutar
Aportes (recursos) UAEOS		3.482.663.705		3.482.663.705	696.532.741	1.044.799.112	1.044.799.112	696.532.741	3.482.663.705	-	3	100,00%	0,00%
Aportes (recursos) LEXCOM		731.730.000		731.730.000	-	439.038.000	219.519.000	73.173.000	731.730.000	-	-	100,00%	0,00%
		4.214.393.705	-	4.214.393.705	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL APORTES POR NÚMERO DE					696.532.741	1.483.837.112	1.264.318.112	769.705.741	4.214.393.705	-	3	100%	0%
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA / presupuestado - ejecutado													
					243.786.459,35								
COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO					Asociados a desembolsos programados según Convenio					Porcentaje de participación sobre costos			
1. COSTOS DIRECTOS:					1	2	3	4	TOTAL				
Personal contratado					306.740.000	459.711.609	208.815.627	225.600.000	1.200.867.236				
Desarrollo Académico * (Otros profesionales contratados)					90.549.256	177.615.849	101.943.862	-	370.108.968				
Costos administrativos					67.911.942	101.345.514	75.375.893	65.000.000	309.633.349				
Material de aprendizaje					-	-	-	664.004.792	664.004.792				
TOTAL COSTOS DIRECTOS					465.201.199	738.672.972	386.135.382	954.604.792	2.544.614.345	73%			

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

2. COSTOS INDIRECTOS:	1	2	3	4	TOTAL	Porcentaje de participación sobre costos
Papelería y útiles	24.378.646	83.583.929	81.494.331	13.567.000	203.023.906	
Trasporte aéreo u otro diferente al urbano	29.254.375	15.671.987	895.982	9.678.590	55.500.934	
Refrigerios	63.384.479	18.806.384	21.940.781	13.670.000	117.801.645	
Transporte urbano	58.508.750	27.164.777	12.299.174	23.670.000	121.642.701	
Otros Gastos (logísticos, comunicaciones, otros)	59.727.683	161.943.862	88.033.210	130.375.420	440.080.174	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	235.253.934	307.170.941	204.663.481	190.961.014	938.049.360	27%
TOTAL COSTOS	700.455.132	1.045.843.911	590.798.864	1.145.565.806	3.482.663.705	
RESULTADO FLUJO DE CAJA	(3.922.391)	(1.044.799)	454.000.248	(449.033.065)	0,00	
APORTES UAEOS	3.482.663.705,00					
APORTES COOPERANTES	731.730.000,00					
TOTAL APORTES	4.214.393.705,00					
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTES EFECTIVAMENTE EJECUTADOS	100,00%					
MARIA FERNANDA OLIVEROS ARIAS						
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL						
MARTIN ORLANDO QUINTERO						
REVISOR FISCAL - TP - 83542-T						
NOTA. Damos fe que los documentos de soporte correspondientes a las actividades ejecutadas se encuentran en los archivos físicos de LEXCOM						

El presente informe, se adjunta en medio magnético debidamente suscrito por el Director Ejecutivo de la organización y el revisor fiscal que reposa en Registro único de proponentes.

Se señala en este informe que los gastos son por valor de \$3.482.663.705, colocando contrapartida por valor de \$731.730.000.

Seguimiento Contable: Valor de los recursos objeto del cuarto desembolso: **SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 696.532.742)**

Costos Directos e Indirectos reportados por el revisor fiscal con flujo de caja como ejecución desde el inicio del convenio y hasta la presentación del presente informe se reflejan en el cuadro a continuación así:

CODIGO PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	PAGO 4 20%
-----------------	-----------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

C 3602 1300 6	DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	C 3602 1300 6 0 3602003 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	\$ 552.015.190
C 3602 1300 7	DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	C 3602 1300 7 0 3602003 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	\$ 122.868.125

C 3602 1300 8	DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS EN POBLACIÓN REINCORPORADA O REINSERTADA A NIVEL NACIONAL	C 3602 1300 8 0 3602003 02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS EN POBLACIÓN REINCORPORADA O REINSERTADA A NIVEL NACIONAL	\$ 21.649.427	
				\$ 696.532.742	
Seguimiento Jurídico: El día 30 de enero de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y LEXCOM, suscriben convenio de asociación con el objeto de: Aunar esfuerzos para implementar el Programa Integral de Intervención de la UAEOS con enfoque de mejoramiento de vida, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda, para el Desarrollo Socio Empresarial de la Comunidad y Organizaciones Solidarias. El día 31 de enero de 2020, se expide registro presupuestal No. 3420 por valor de (\$3.482.663.705.00).					



El empleo
es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

El cooperante remite certificación de paz y salvo por concepto de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal, adjuntando constancia de pago de los últimos seis (06) meses.

Revisada información documental del convenio, se encuentra que este dispone de las garantías solicitadas, estas aprobadas por la oficina jurídica.

DETALLE DE LA GARANTÍA

▼

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲

MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía

CO1.WRT.2665674

Referencia de la garantía

Cumplimiento-Calidad-Salarios-Responsabilidad

Estado

Aprobada

Justificación

☒

 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒

 Cumplimiento - Pago de salarios

☒

 Cumplimiento - Calidad del servicio

☒

 Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

☒

 Contrato de seguro

☐

 Patrimonio autónomo

☐

 Garantía bancaria

Entidad aseguradora

PREVISORA SEGUROS

Número de póliza

3002618-1006683

De igual manera se evidencia desde Registro único Tributario, que la organización pertenece a régimen especial. 04 – Impuesto Renta y Complementario – régimen especial.

La organización cooperante esta activa con término de duración hasta el 19 de diciembre de 2069.

En correo enviado a la supervisión, Lexcom de Colombia solicito otro si basado en temas vinculados al cumplimiento de metas originadas en la contingencia por el emergencia sanitaria y económica del covid 19, esto se tramitó con la oficina jurídica y se firmo una modificación en la minuta de acuerdo a lo elaborado por la oficina jurídica.

He verificado el cumplimiento por parte de éste de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el convenio No 001 de 2020, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución.
El convenio cuenta con el otro si 001.

Por lo anterior el convenio No. 001 de 2020, se encuentra en correcta ejecución jurídica.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: 100%

Productos	Convenidos	Entregados	Pendientes
Sensibilización del convenio a las organizaciones	77	78	0
Realizar caracterización, actualizando el diagnóstico en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	77	77	0
Realizar diagnostico socioempresarial en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	77	77	0
Socialización del diagnóstico y del proceso a realizar con organizaciones solidarias a través del programa integral de intervención a la medida.	77	77	0
Elaboración de planes ambientales formulados o actualizados depende del diagnostico	77	77	0
formular el programa integral a la medida según corresponda al diagnóstico fase creación o fortalecimiento fase 1, 2, 3 o fases intermedias 1,2, o 2,3	77	77	0

	El empleo es de todos UAEOS	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
VERSIÓN 09	CODIGO UAEOS-FO-GCO-06	FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Balance social formulado o actualizado / depende del diagnostico	77	77	0
---	----	----	---

Se considera viable y pertinente realizar el cuarto desembolso del convenio equivalente al 100% de ejecución financiero.

Observaciones: Ninguna.

Nombre del supervisor: JOHN JAIRO ROJAS MILLAN.
C.C: 93.375.656



C.C. Oficina de Control Interno
C.C. Gerente del Proyecto de Inversión