

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADMINISTRACION DESARROLLO INSTITUCIONAL BOGOTA**
Código BPIN: 0086002260000



Año del Reporte:	2013	Fecha de la Solicitud:	3/23/2012 3:48 PM
Año de Inicio:	2010	Estado:	Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Año de Finalización:	2013	Usuario Formulador:	JORGE MUÑOZ
Lider Sectorial:	TRABAJO		
Entidad Responsable:	361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS		
INFORMACION DEL TRAMITE			
Solicitud de Formulación:	22165	Fecha creación del Turno	
Tipo de Solicitud:	Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto	Turno de trámite:	Sin trámite

I. INFORMACION BASICA

Objetivo

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE DANSOCIAL

Descripción

El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria – DANSOCIAL es el ministerio técnico del Gobierno Nacional que dirige y coordina la política estatal para el desarrollo del sector solidario y es por esta razón que para el correcto desempeño de su misión institucional, es vital que sus instalaciones sean las más adecuadas para el desarrollo de las tareas de los funcionarios.

Después de hacer una revisión visual de la entidad el COPASO de la misma encontró que: 1) debido al tráfico constante y masivo de público en la Entidad hay un considerable deterioro de la alfombra constituyéndose en un riesgo para la integridad de los transeúntes habituales; 2) Hay un notable desgaste en instalaciones de la red hidrosanitaria (aparato sanitario, divisiones, enchapes, griferías y tuberías); 3) los espacios modulares no proporcionan seguridad ocupacional, no hay un uso óptimo de los espacios y no se aprecia uniformidad y estandarización institucional; 4) el sector en el que se encuentra ubicada la Institución hace que la vida útil de los mobiliarios cercanos a las ventanas, sea más corta, en particular se halló que las persianas por sus averías no cumplan con su objetivo e incluso sean focos de contaminación. De la misma forma, las instalaciones eléctricas presentan fallas que amenazan el normal funcionamiento de los equipos electrónicos, al respecto el panorama de riesgos elaborado por la ARP manifiesta que las condiciones eléctricas no cumplen la norma RETIE por lo cual se recomienda realizar cometidas nuevas y totalmente independientes a las actuales cumpliendo los requerimientos del código eléctrico nacional RETIE.

Parte fundamental de la estructura institucional con impacto directo sobre la plataforma tecnológica, es el centro de cómputo, mantener las condiciones adecuadas en este para evitar riesgos asociados a la seguridad de la información, acceso físico para evitar personal no autorizado, adecuaciones para reducir la probabilidad de riesgos asociados a incendios, inundaciones, sobre cargas eléctricas y demás riesgos físicos.

Las instalaciones físicas del centro de cómputo, actualmente no cumplen con los requerimientos establecidos en la norma ISO 27001, en donde se establece que la seguridad de la información debe ser un proceso integral que garantice la protección, tanto de los aspectos físicos, como de los aspectos lógicos.

Es necesario implementar sistemas de control y seguridad que garanticen la protección física del centro de cómputo y adecuar su infraestructura para disminuir los riesgos, ya que en este sitio es donde se alojan los servidores y los dispositivos de función crítica que soportan las comunicaciones de la entidad.

No solo, las anteriores acciones de adecuación de instalaciones físicas son suficientes para atender el conjunto de necesidades que enfrenta la entidad en el tema. Las instalaciones hidráulicas (acueducto) por su parte, cuentan con una tubería que no ha sido remplazada y que presenta deterioro palpable, el cual se ha manifestado ya con una fuga que afectó los edificios vecinos. Igualmente, la tubería actual es galvanizada y por los años de uso esta contaminando el agua con óxido, lo cual representa un riesgo para la salud de los servidores públicos de la entidad.

De otra parte, las instalaciones de la entidad requieren de adecuaciones locativas que permitan a la entidad conservar condiciones favorables para el ambiente de trabajo y disminuir el riesgo psicosocial de los servidores de la entidad. De la misma forma, mantener la imagen institucional y contar con instalaciones dignas para la atención al ciudadano, es una prioridad para garantizar una relación efectiva con los actores del sector.

En el contexto planteado, el proyecto debe manejar un enfoque integral que permita adelantar la adecuación de las instalaciones, priorizando las necesidades institucionales pero garantizando que las obras se desarrollen complementariamente.

La importancia de la misión de la entidad hace que el andamiaje institucional sea trascendente para el desarrollo del Sector, razón por la cual es necesario intervenir urgentemente en las problemáticas citadas, pues ya se encuentran dentro del panorama de riesgos institucional, en el Programa general de riesgos e incluso en lo referido por el Estatuto de Seguridad Industrial (Res. 02400/79) y norma COPASO (Res. 2013/86)

Para la vigencia 2013 se realizaron las siguientes modificaciones:

1. Se requiere contratar la remodelación de 28 modulares, los cuales no se realizaron con los recursos de la vigencia 2012.
2. Con la vigencia 2012 se adecuará el cableado electrico, faltando el cableado logico, el cual se tiene previsto como necesario para la vigencia 2013.
3. En la vigencia 2011 y 2012 se realizaron la adecuaciones de los pisos 2 y 3, quedando pendiente por adecuar el del cuarto piso que se realizará con los recursos solicitados para 2013.
4. Esta adecuación contempla la pintura de paredes y techo del cuarto piso, el cual no se realizo con los recursos de 2012, que contemplaron el piso 2 y 3 de la entidad.
5. Se requiere solicitar recursos para finalizar la adecuación del cuarto de computo, para loa cual se solicitan 170 millones.
6. Se requiere adecuar la entidad de un sistema de extinción y detención de incendios para toda la entidad, cumpliendo con los requerimiento de Gestión del Riesgo.

Relación con la planificación Año: (2013)

Plan Nacional de Desarrollo

Competitividad y crecimiento de la productividad	12 - Competitividad y crecimiento de la productividad
Desarrollo de competencias y formalización para la prosperidad	121 - Desarrollo de competencias y formalización para la prosperidad
Estimulación del desarrollo empresarial	12102 - Estimulación del desarrollo empresarial
Crecimiento sostenible y competitividad	1 - Crecimiento sostenible y competitividad

Marco de Gasto de Mediano Plazo

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA RED PRINCIPAL	17 - CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA RED PRINCIPAL
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	175 - INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Clasificación Presupuestal

Programa

Número: 113
Nombre: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Subprograma

Número: 1701
Nombre: FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

Población Beneficiada por Año
Beneficiarios anuales del proyecto

Año	Tipo	Cantidad
2010	Personas	64
2011	Personas	64

Ubicación de los beneficiarios (2013)

Tipo	Departamento	Beneficiarios
Personas	BOGOTA	64

2012	Personas	64
2013	Personas	64

	Total Personas	64
--	-----------------------	-----------

Localización		
Región	Departamento	Municipio
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADMINISTRACION DESARROLLO INSTITUCIONAL BOGOTA
 Código BPIN: 0086002260000



Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2010
Año de Finalización: 2013
Lider Sectorial: TRABAJO
Entidad Responsable: 361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Fecha de la Solicitud: 3/23/2012 3:48 PM
Estado: Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Usuario Formulador: JORGE MUÑOZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22165
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite


2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

Etapas:	Identificador	Componente	Identificador	Actividad	Identificador	
INVERSIÓN	E1					
		MANTENIMIENTO	E1C1			
				REMODELAR EL PISO DE LA INSTITUCIÓN	E1C1A1R	Actividad de Ruta Crítica
				REMODELAR LOS ESPACIOS MODULARES	E1C1A2R	Actividad de Ruta Crítica
				ADECUAR INSTALACIONES ELECTRICAS	E1C1A3R	Actividad de Ruta Crítica
				REALIZAR ADECUACIONES FITOSANITARIAS	E1C1A4R	Actividad de Ruta Crítica
				CAMBIO DE LAS PERSIANAS	E1C1A5R	Actividad de Ruta Crítica
				ADECUAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CABLEADO DE VOZ Y DATOS	E1C1A6R	Actividad de Ruta Crítica
				ADECUAR LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS (ACUEDUCTO)	E1C1A7R	Actividad de Ruta Crítica

				REALIZAR LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO	E1C1A8R	Actividad de Ruta Crítica
				REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS	E1C1A9R	Actividad de Ruta Crítica
				SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS MEZANINE, 2º,3º Y 4º PISO.	E1C1A10R	Actividad de Ruta Crítica

Cronograma proyecto



Cronograma proyecto año (2013)

For INVERSIÓN

	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13
E1C1A10R												

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADMINISTRACION DESARROLLO INSTITUCIONAL BOGOTA**
Código BPIN: 0086002260000



Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2010
Año de Finalización: 2013
Lider Sectorial: TRABAJO
Entidad Responsable: 361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Fecha de la Solicitud: 3/23/2012 3:48 PM
Estado: Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Usuario Formulator: JORGE MUÑOZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22165
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

3. INDICADORES

Indicadores de Producto

Indicador	Unidad de Medida		2010	2011	2012	2013
1000P324 - Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	Porcentaje	Avance	0.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	0.0	50.0	50.0
		Meta Vigente	0.0	0.0	50.0	50.0
9900P001 - Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada	Metro cuadrado	Avance	0.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	2,000.0	278.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	2,000.0	278.0	0.0	0.0

Indicadores de Gestión (2013)

Ponderación Gestión vs. Producto (2013)

Ponderación	
Indicadores de Producto	50 %

Fecha de reporte: 27 de March de 2012

Indicador	Unidad de medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance
9900G015 -Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Fjsica	Número	0.0	0.0	0.0

Indicadores de Gestión	50 %
Total	100 %

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADMINISTRACION DESARROLLO INSTITUCIONAL BOGOTA**
Código BPIN: 0086002260000



Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2010
Año de Finalización: 2013
Lider Sectorial: TRABAJO
Entidad Responsable: 361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Fecha de la Solicitud: 3/23/2012 3:48 PM
Estado: Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Usuario Formador: JORGE MUÑOZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22165
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)

año	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total
2010	225,000,000	0	225,000,000
2011	225,000,000	0	225,000,000
2012	525,619,000	0	525,619,000
2013	465,000,000	0	465,000,000

Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes)

Año	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2010	225,000,000	225,000,000	225,000,000	0	0	0
2011	225,000,000	225,000,000	225,000,000	191,865,459	95,932,729	25,773,652
2012	525,619,000	482,739,545	482,739,545	21,152,145	11,177,585	11,177,585
2013	465,000,000	0	0	0	0	0

Recursos por Entidad Financiadora (2013)

Entidad	Valor Solicitado Nación	Valor Solicitado Propios	Valor Vigente Nación	Valor Vigente Propios
---------	-------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------

090101 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - DANSOCIAL- GESTION GENERAL	0	0	0	0
361200 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	465.000.000	0	0	0
Total	465.000.000	0	0	0

Recursos Por Fuente de Financiación (2013)

Fuente	Valor Solicitado	Valor Vigente
Recursos Nación	0	0
Recursos Propios	0	0
Total	465.000.000	0

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades (2013)

	Recursos Solicitados	Asignación Inicial	Asignación vigente
Etapa: Inversión			
Mantenimiento	465,000,000	0	0
ADECUAR LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS (ACUEDUCTO)	40,000,000	0	0
REALIZAR ADECUACIONES FITOSANITARIAS	40,000,000	0	0
REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS	15,000,000	0	0
REALIZAR LAS ADECUACIONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO	170,000,000	0	0
REMODELAR EL PISO DE LA INSTITUCIÓN	0	0	0
REMODELAR LOS ESPACIOS MODULARES	0	0	0
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS MEZANINE, 2º,3º Y 4º PISO.	200,000,000	0	0
Total Inversión	465,000,000	0	0

Regionalización indicativa recursos PGN (2013)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
NO REGIONALIZABLE	465,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total Regionalizado	465,000,000	0					0	0				

	Nación	Propios
Valor Solicitado	0	0
Apropiación Vigente	465,000,000	0
Apropiación Inicial	0	0

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADMINISTRACION DESARROLLO INSTITUCIONAL BOGOTA**



Código BPIN: 0086002260000

Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2010
Año de Finalización: 2013
Líder Sectorial: TRABAJO
Entidad Responsable: 361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Fecha de la Solicitud: 3/23/2012 3:48 PM
Estado: Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Usuario Formador: JORGE MUÑOZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22165
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

5. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
ADMINISTRACION DESARROLLO INSTITUCIONAL BOGOTA**



Código BPIN: 0086002260000

Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2010
Año de Finalización: 2013
Lider Sectorial: TRABAJO
Entidad Responsable: 361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Fecha de la Solicitud: 3/23/2012 3:48 PM
Estado: Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Usuario Formulador: JORGE MUÑOZ

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22165
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

6. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Localización	NO
Relación con la Planificación	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Cuantificación y localización	SI
Criterios de Focalización	NO
Actividades y cronograma	SI
Indicadores de Producto	SI
Indicadores de Gestión	SI
Ponderación de Indicadores	SI
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de financiación	SI
Costo de las actividades	SI
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	NO
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Documentos de Soporte	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO

7. RESPONSABLES DE PROYECTO

Control de Formulación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	Si	

Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación

ROL: Control de Formulación Técnico

Funcionario: MIGUEL ERNESTO TIRADO CASTILLO
Cargo: DIRECTOR (E) DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
Correo: MIGUEL.TIRADO@ORGANIZACIONESSOLIDARIAS.GOV.CO
Teléfono: 3275252
Fecha: 3/26/2012 1:16:59 PM

OBSERVACION:

El proyecto permite las adecuaciones y modificaciones físicas de la Unidad, no se contempló un incremento en los recursos, determinado por las necesidades para la vigencia 2013, esto de acuerdo a las obras planeadas para realizar en la vigencia 2012.

Se requiere realizar tres actividades de las contempladas en el 2012, y se creo una nueva actividad que contemple adecuaciones pertinentes, la cual es "Sistemas de detección de incendios Mezanine, 2º, 3º y 4º piso".

El proyecto cumple con los requerimientos de formulación y esta acorde con la planeación estratégica de la Unidad.

Control de Formulación Jefe planeación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
----------	----------	-------------	-----------	-------------

Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	Si	
Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	

Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación

ROL: Entidad Jefe Planeación

Funcionario: MIGUEL ERNESTO TIRADO CASTILLO
Cargo: DIRECTOR (E) DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
Correo: MIGUEL.TIRADO@ORGANIZACIONESSOLIDARIAS.GOV.CO
Teléfono: 3275252
Fecha: 3/26/2012 4:05:19 PM

OBSERVACION:

Luego de la revisión del proyecto se verifico que se ajusta a los requerimientos técnicos de formulación de los proyectos, los recursos solicitados se ajustan a las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto del proyecto, y la planeación estratégica.

Control de viabilidad

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	

Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Funcionario: MIGUEL ERNESTO TIRADO CASTILLO
Cargo: DIRECTOR (E) DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
Correo: MIGUEL.TIRADO@ORGANIZACIONESSOLIDARIAS.GOV.CO
Teléfono: 3275252
Fecha: 3/26/2012 4:15:40 PM

OBSERVACION:

El proyecto permite las adecuaciones y modificaciones físicas de la Unidad, no se contempló un incremento en los recursos, determinado por las necesidades para la vigencia 2013, esto de acuerdo a las obras planeadas para realizar en la vigencia 2012.

Se requiere realizar tres actividades de las contempladas en el 2012, y se creo una nueva actividad que contemple adecuaciones pertinentes, la cual es "Sistemas de detección de incendios Mezanine, 2º, 3º y 4º piso".

El proyecto cumple con los requerimientos de formulación y esta acorde con la planeación estratégica de la Unidad.