

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL
BPIN
FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA
Código BPIN: 0086002150000



Año del Reporte:	2013	Fecha de la Solicitud:	3/22/2012 9:02 AM
Año de Inicio: 2006		Estado:	Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Año de Finalización: 2014		Usuario Formulador:	RICARDO ROBERTO RAMIREZ MORENO
Lider Sectorial:	TRABAJO		
Entidad Responsable:	361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS		
INFORMACION DEL TRAMITE			
Solicitud de Formulación:	22059	Fecha creación del Turno	
Tipo de Solicitud:	Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto	Turno de trámite:	Sin trámite

I. INFORMACION BASICA

Objetivo

FOMENTAR Y FORTALECER EL SECTOR SOLIDARIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD Y DE LA ASOCIATIVIDAD, Y DE LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INSTITUCIONAL DEL MISMO, CON EL FIN DE POSICIONARLO COMO UN MODELO ALTERNATIVO DE DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO EN COLOMBIA.

Descripción

CONFORME AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, EL GOBIERNO NACIONAL RECONOCE COMO UNA DE LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS HACIA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA COMPETITIVIDAD. LA SOSTENIBILIDAD, ENTENDIDA COMO LA INTERRELACIÓN DE FACTORES SOCIALES, ECOLÓGICOS Y ECONÓMICOS, LE PERMITEN AL PAÍS MANTENER UN CRECIMIENTO REAL QUE SE EVIDENCIA A TRAVÉS DE RESULTADOS CON INDICADORES SOSTENIDOS A LO LARGO DEL TIEMPO. EN ESTE ESCENARIO, EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES RECONOCIDO COMO UN MODELO ALTERNATIVO EMPRESARIAL EFICIENTE Y RENTABLE CON CAPACIDAD PARA GENERAR CRECIMIENTO ECONÓMICO Y BIENESTAR SOCIAL.

EL PROYECTO PRETENDE POSICIONAR EL SECTOR SOLIDARIO COMO UN MODELO ALTERNATIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, QUE PERMITA A LA COMUNIDAD EN GENERAL Y A LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR AFRONTAR LAS TENDENCIAS ECONÓMICAS ACTUALES.

LA ENTIDAD HA ENCONTRADO DENTRO DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES QUE IMPIDEN QUE EL SECTOR LOGRE TAL POSICIONAMIENTO: EL DESCONOCIMIENTO DEL SECTOR POR LA COMUNIDAD Y LA AGENDA PÚBLICA, REZAGO DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS FRENTE A LAS EMPRESAS TRADICIONALES Y BAJOS ÍNDICES DE INTEGRACIÓN INTERSECTORIAL, ENTRE OTROS. POR LO ANTERIOR, ES NECESARIO AVANZAR CON LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD EN LA COMUNIDAD EN GENERAL Y EN LOS ENTES PÚBLICOS Y EN EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DEL SECTOR BUSCANDO SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD.

PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE PROYECTO SE BUSCARÁ EN PRIMERA MEDIDA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O ACUERDOS CON ENTES PÚBLICOS DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL CON EL FIN DE INTEGRAR EL COMPONENTE SOLIDARIO A PROYECTOS QUE TENGAN ESTAS INSTITUCIONES PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA, LA FORMALIZACIÓN DE FORMAS ASOCIATIVAS EN EMPRESAS DE ECONOMÍAS SOLIDARIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS YA EXISTENTES. DE OTRA PARTE, EL PROYECTO BUSCA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA QUE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA LOGREN ACCEDER A FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS INICIATIVAS EMPRESARIALES SOLIDARIAS, FOCALIZANDO LAS ACTIVIDADES EN LOS DEPARTAMENTOS CON MAYOR INICIALES DE DESMPLEO.

EL DESARROLLO DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON EL PROCESO DE "FOMENTO Y FORTALECIMIENTO", QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y POR PROCESOS DE LA ENTIDAD. DE IGUAL MANERA EL PROYECTO SE JECUTARÁ BUSCANDO ADELANTE LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA Y LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE DESARROLLO FRENE A LAS QUE DANCIAL TIENE COMPETENCIA, SE DESARROLLARÁN HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA QUE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL SECTOR CONTRIBUYAN CON EL FOMENTO Y EL FORTALECIMIENTO DEL MISMO Y SE IMPULSARÁ LA CREACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR LAS ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES Y MEJORAR LA

REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES ANTE DIFERENTES ENTES. EL PROYECTO PODRA SER REGIONALIZADO POSTERIORMENTE PUES OPERA POR DEMANDA

EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA 2013 SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, EN LAS CUALES SE REALIZARON LOS RESPECTIVAS MODIFICACIONES:

1. Creación de 400 organizaciones solidarias a costo promedio de \$5.600.000 en diferentes sectores económicos mediante proyectos productivos. Para la vigencia 2012 el costo del fomento asciende a \$4.502.825, ajustandolo a los recursos disponibles, razón por la cual, el costeo para 2013 tiene en cuenta las necesidades reales de recursos para una constitución. No tiene en cuenta la financiación por recursos del cooperante.
2. Creación de 400 organizaciones solidarias a costo promedio de \$5.600.000 en diferentes sectores económicos mediante proyectos productivos. Para la vigencia 2012 el costo del fomento asciende a \$4.502.825, ajustandolo a los recursos disponibles, razón por la cual, el costeo para 2013 tiene en cuenta las necesidades reales de recursos para una constitución. No tiene en cuenta la financiación por recursos del cooperante.
3. Apoyo a la realización de mínimo 3 eventos de fortalecimiento y emprendimiento solidario realizados para el sector.
4. Fortalecimiento de 400 organizaciones creadas en vigencias anteriores a un valor promedio de \$5.000.000 mediante capacitación, acompañamiento y seguimiento a la gestión y administración de la organización solidaria (modelo de autogestión, autocontrol, autosostenibilidad, gestión democrática y responsabilidad social empresarial). Para vigencia 2011 el costo promedio del fortalecimiento asciende a \$1.000.000 pues sólo incluye la etapa de capacitación que no garantiza una estrategia de seguimiento para la sostenibilidad del proyecto.
5. Apoyo a mínimo 2 agremiaciones del sector solidario, a través de estrategias de participación política regional y nacional, así como el fortalecimiento de la gestión democrática y de responsabilidad social empresarial que posibiliten la vinculación de nuevas organizaciones de base.
6. Creación de 32 fondos de desarrollo solidario en los departamentos del territorio nacional, para el apalancamiento de proyectos productivos solidarios para la generación de ingresos, empleo y desarrollo económico sostenido, en convenio con los programas y políticas del gobierno nacional y entes territoriales.

Relación con la planificación Año: (2013)

Plan Nacional de Desarrollo

Competitividad y crecimiento de la productividad	12 - Competitividad y crecimiento de la productividad
Desarrollo de competencias y formalización para la prosperidad	121 - Desarrollo de competencias y formalización para la prosperidad
Estimulación del desarrollo empresarial	12102 - Estimulación del desarrollo empresarial
Crecimiento sostenible y competitividad	1 - Crecimiento sostenible y competitividad

Marco de Gasto de Mediano Plazo

FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DANSOCIAL	119 - FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DANSOCIAL
FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOLIDARIO	140 - FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOLIDARIO

Clasificación Presupuestal

Programa

Número: 310
Nombre: DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

Subprograma

Número: 1701
Nombre: FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

Población Beneficiada por Año
Beneficiarios anuales del proyecto

Año	Tipo	Cantidad
2008	Empresas	30

Ubicación de los beneficiarios (2013)

Tipo	Departamento	Beneficiarios
Empresas	NACIONAL	452

2009	Empresas	67
2010	Empresas	118
2011	Empresas	303
2012	Empresas	292
2013	Empresas	452
2014	Empresas	313

	Total Empresas	452
--	-----------------------	------------

Localización

Región	Departamento	Municipio
NACIONAL	NACIONAL	

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA**
Código BPIN: 0086002150000



Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2006
Año de Finalización: 2014
Lider Sectorial: TRABAJO
Entidad Responsable: 361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Fecha de la Solicitud: 3/22/2012 9:02 AM
Estado: Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Usuario Formulador: RICARDO ROBERTO RAMIREZ MORENO

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22059
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite


2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

Etapa:	Identificador	Componente	Identificador	Actividad	Identificador	
INVERSIÓN	E1					
		CAPACITACIÓN Y ASISTENTA TÉCNICA	E1C1			
				FOMENTAR LA CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	E1C1A1R	Actividad de Ruta Crítica
				PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR BUSCANDO SU FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y REPRESENTATIVO	E1C1A2R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECER ORGANIZACIONES SOLIDARIAS EN ASPECTOS QUE MEJOREN SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	E1C1A3R	Actividad de Ruta Crítica
				CONSTITUIR DIVERSOS TIPOS DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS INCREMENTANDO EL EMPREDIMIENTO EN LOS SECTORES ECONOMICOS DEL PAÍS	E1C1A4R	Actividad de Ruta Crítica
				CONSTITUIR ORGANIZACIONES SOLIDARIAS ENTRE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA PONER EN MARCHA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO.	E1C1A5R	Actividad de Ruta Crítica
				FORTALECER DIVERSOS TIPOS DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS MEJORANDO LAS CONDICIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS SOLIDARIOS.	E1C1A6R	Actividad de Ruta Crítica

				FORTALECER LA ACTIVIDAD GREMIAL PARA MEJORAR LA REPRESENTACIÓN DEL SECTOR EN LOS ESPACIOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS DEL PAÍS Y LA REGIÓN.	E1C1A7R	Actividad de Ruta Crítica
		ESTUDIOS	E1C2			
				ELABORAR UN INVENTARIO DE LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO (CONPES 3639)	E1C2A1R	Actividad de Ruta Crítica
				REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EMPRENDIMIENTO COMUNAL. (CONPES 3661)	E1C2A2R	Actividad de Ruta Crítica
				ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA PARA EL ACCESO A INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN A INICIATIVAS EMPRESARIALES	E1C2A3	
				ELABORAR ESTUDIOS EN EL MARCO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA EL SECTOR SOLIDARIO (CONPES 3639)	E1C2A4R	Actividad de Ruta Crítica
		OTROS	E1C3			
				DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO. (CONPES 3639)	E1C3A1R	Actividad de Ruta Crítica
				GENERAR Y APOYAR ESPACIOS DE RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL SECTOR SOLIDARIO ORIENTADOS A LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO	E1C3A2R	Actividad de Ruta Crítica
				DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SECTOR SOLIDARIO EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA COMISIÓN INTERSECTORIAL (CONPES 3639)	E1C3A3R	Actividad de Ruta Crítica
				CREAR FONDOS DE DESARROLLO SOLIDARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS MEDIANTE CONVENIOS CON LOS ENTES TERRITORIALES	E1C3A4R	Actividad de Ruta Crítica

Cronograma proyecto



Cronograma proyecto año (2013)

For INVERSIÓN

Mar-13

E1C3A4R

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA**
Código BPIN: 0086002150000



Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2006
Año de Finalización: 2014
Lider Sectorial: TRABAJO
Entidad Responsable: 361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Fecha de la Solicitud: 3/22/2012 9:02 AM
Estado: Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Usuario Formulator: RICARDO ROBERTO RAMIREZ MORENO

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22059
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

3. INDICADORES

Indicadores de Producto

Indicador	Unidad de Medida		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1000P685 - Organismos de segundo y tercer grado (federaciones y confederaciones) del Sector solidario	Número	Avance	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
1000P686 - Organismos de segundo y tercer grado del sector de economía solidaria fortalecidos	Número	Avance	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
1000P687 - Consejos de voluntariado conformados	Número	Avance	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0

			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1000P687 - Consejos de	Número	Meta Vigente	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
1000P688 - Consejos de Voluntariado fortalecidos	Número	Avance	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0
1000P693 - Organizaciones de Economía Solidaria creadas	Número	Avance	0.0	0.0	0.0	18.0	14.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	0.0	0.0	60.0	400.0	400.0
		Meta Vigente	0.0	0.0	0.0	60.0	400.0	400.0
1000P694 - Organizaciones de Economía Solidaria fortalecidas	Número	Avance	0.0	0.0	0.0	146.0	7.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	0.0	0.0	243.0	52.0	52.0
		Meta Vigente	0.0	0.0	0.0	243.0	52.0	52.0
1100P001 - Empresas Generadas	Número	Avance	0.0	0.0	83.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
1500P008 - Organizaciones Del Sector Solidario Fortalecidas En Aspectos Administrativos, Financieros	Número	Avance	82.0	66.0	200.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	30.0	66.0	118.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	30.0	66.0	118.0	0.0	0.0	0.0
9900P017 - Estudios	Número	Avance	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			2008	2009	2010	2011	2012	2013
9900P017 - Estudios Realizados	Número	Meta Inicial	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0
		Meta Vigente	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0
9900P045 - Documentos institucionales elaborados y difundidos	Número	Avance	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0

Indicadores de Gestión (2013)

Indicador	Unidad de medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance
9900G019 -Convenios Interadministrativos Suscritos	Número	0.3	0.3	0.0
9900G044 -Procesos Contractuales Adjudicados	Número	0.0	0.0	0.0

Ponderación Gestión vs. Producto (2013)

	Ponderación
Indicadores de Producto	50 %
Indicadores de Gestión	50 %
Total	100 %

Regionalización Indicadores de Producto (2013)

Indicador: 1000P693-Organizaciones de Economía Solidaria creadas

Departamento	Meta
NACIONAL	0.00
POR REGIONALIZAR	4.00

Indicador: 1000P694-Organizaciones de Economía Solidaria fortalecidas

Departamento	Meta
NACIONAL	0.00

POR REGIONALIZAR	0.52
------------------	------

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA



Código BPIN: 0086002150000

Año del Reporte: 2013

Año de Inicio: 2006

Año de Finalización: 2014

Lider Sectorial: TRABAJO

Entidad Responsable: 361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS

Fecha de la Solicitud: 3/22/2012 9:02 AM

Estado: Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por:
MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad TécnicoUsuario Formador: RICARDO ROBERTO RAMIREZ
MORENO**INFORMACION DEL TRAMITE**

Solicitud de Formulación: 22059

Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto

Fecha creación del Turno

Turno de trámite: Sin trámite

4. ESQUEMA FINANCIERO**Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)**

año	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total
2007	0	0	0
2008	853,000,000	0	853,000,000
2009	2,200,091,335	0	2,200,091,335
2010	2,355,000,000	0	2,355,000,000
2011	2,400,000,000	0	2,400,000,000
2012	2,672,095,026	0	2,672,095,026
2013	6,800,000,000	0	6,800,000,000
2014	2,984,690,611	0	2,984,690,611

Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes)

Año	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2007	0	0	0	0	0	0
2008	853,000,000	853,000,000	853,000,000	852,395,297	583,775,297	583,775,297
2009	2,200,091,335	2,200,091,335	2,200,091,335	1,925,893,850	1,310,370,850	865,030,850
2010	2,355,000,000	2,355,000,000	2,355,000,000	1,749,799,680	1,571,276,680	1,571,276,680
2011	2,400,000,000	1,856,255,200	1,856,255,200	1,856,153,650	1,354,706,675	1,344,206,675
2012	2,672,095,026	2,690,129,805	2,672,095,026	251,200,000	18,700,000	18,700,000

2013	6,800,000,000	0	0	0	0	0
2014	2,984,690,611	0	0	0	0	0

Recursos por Entidad Financiadora (2013)

Entidad	Valor Solicitado Nación	Valor Solicitado Propios	Valor Vigente Nación	Valor Vigente Propios
090101 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - DANSOCIAL- GESTION GENERAL	0	0	0	0
361200 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	6.800.000.000	0	0	0
Total	6.800.000.000	0	0	0

Recursos Por Fuente de Financiación (2013)

Fuente	Valor Solicitado	Valor Vigente
Recursos Nación	0	0
Recursos Propios	0	0
Total	6.800.000.000	0

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades (2013)

	Recursos Solicitados	Asignación Inicial	Asignación vigente
Etapa: Inversión			
Capacitación y Asistenta Técnica	4,900,000,000	0	0
CONSTITUIR DIVERSOS TIPOS DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS INCREMENTANDO EL EMPREDIMIENTO EN LOS SECTORES ECONOMICOS DEL PAÍS	2,240,000,000	0	0
CONSTITUIR ORGANIZACIONES SOLIDARIAS ENTRE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA PONER EN MARCHA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO.	560,000,000	0	0
FOMENTAR LA CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	0	0

FORTALECER DIVERSOS TIPOS DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS MEJORANDO LAS CONDICIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS SOLIDARIOS.	2,000,000,000	0	0
FORTALECER LA ACTIVIDAD GREMIAL PARA MEJORAR LA REPRESENTACIÓN DEL SECTOR EN LOS ESPACIOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS DEL PAÍS Y LA REGIÓN.	100,000,000	0	0
FORTALECER ORGANIZACIONES SOLIDARIAS EN ASPECTOS QUE MEJOREN SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	0	0	0
PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR BUSCANDO SU FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y REPRESENTATIVO	0	0	0
Otros	1,900,000,000	0	0
CREAR FONDOS DE DESARROLLO SOLIDARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS MEDIANTE CONVENIOS CON LOS ENTES TERRITORIALES	1,600,000,000	0	0
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SECTOR SOLIDARIO EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA COMISIÓN INTERSECTORIAL (CONPES 3639)	0	0	0
GENERAR Y APOYAR ESPACIOS DE RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL SECTOR SOLIDARIO ORIENTADOS A LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTO	300,000,000	0	0
Total Inversión	6,800,000,000	0	0

Regionalización indicativa recursos PGN (2013)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POR REGIONALIZAR	6,800,000,000	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Total Regionalizado	6,800,000,000	0					0	0			
----------------------------	---------------	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--

	Nación	Propios
Valor Solicitado	0	0
Apropiación Vigente	6,800,000,000	0
Apropiación Inicial	0	0

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA**



Código BPIN: 0086002150000

Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2006
Año de Finalización: 2014
Líder Sectorial: TRABAJO
Entidad Responsable: 361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Fecha de la Solicitud: 3/22/2012 9:02 AM
Estado: Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Usuario Formulador: RICARDO ROBERTO RAMIREZ MORENO

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22059
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

5. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA**



Código BPIN: 0086002150000

Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2006
Año de Finalización: 2014
Lider Sectorial: TRABAJO
Entidad Responsable: 361200-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Fecha de la Solicitud: 3/22/2012 9:02 AM
Estado: Cabeza de Sector Jefe Planeación enviado por: MTIRADO con el rol: Control de Viabilidad Técnico
Usuario Formulador: RICARDO ROBERTO RAMIREZ MORENO

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 22059
Tipo de Solicitud: Actualización (2013 en adelante) - Para la programación del Presupuesto

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

6. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Localización	SI
Relación con la Planificación	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Cuantificación y localización	SI
Criterios de Focalización	NO
Actividades y cronograma	SI
Indicadores de Producto	SI
Indicadores de Gestión	SI
Ponderación de Indicadores	SI
Regionalización de Indicadores de Producto	SI
Fuentes de financiación	SI
Costo de las actividades	SI
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	NO
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Documentos de Soporte	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO

7. RESPONSABLES DE PROYECTO

Control de Formulación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	Si	

Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación

ROL: Control de Formulación Técnico

Funcionario: MIGUEL ERNESTO TIRADO CASTILLO
Cargo: DIRECTOR (E) DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
Correo: MIGUEL.TIRADO@ORGANIZACIONESSOLIDARIAS.GOV.CO
Teléfono: 3275252
Fecha: 3/26/2012 12:11:30 PM

OBSERVACION:

Control de Formulación Jefe planeación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	

Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	Si	
Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	

Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación

ROL: Entidad Jefe Planeación

Funcionario: MIGUEL ERNESTO TIRADO CASTILLO
Cargo: DIRECTOR (E) DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
Correo: MIGUEL.TIRADO@ORGANIZACIONESSOLIDARIAS.GOV.CO
Teléfono: 3275252
Fecha: 3/26/2012 4:01:44 PM

OBSERVACION:

Luego de la revisión del proyecto se verifico que se ajustan a los requerimientos técnicos de formulación de los proyectos, los recursos solicitados se ajustan a las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto del proyecto, y la planeación estratégica.

Control de viabilidad

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	

Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Funcionario: MIGUEL ERNESTO TIRADO CASTILLO
Cargo: DIRECTOR (E) DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN
Correo: MIGUEL.TIRADO@ORGANIZACIONESSOLIDARIAS.GOV.CO
Teléfono: 3275252
Fecha: 3/26/2012 4:09:59 PM

OBSERVACION:

El proyecto cuenta con los requerimiento técnicos necesarios, se realizaron actualizaciones en recursos con respecto a las metas sectoriales, se ajustaron metas. El proyecto es consistente con la Planeación estratégica.