



CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

INFORME DE AUDITORÍA CONVENIO DE ASOCIACIÓN 04 DE 2022 SUSCRITO ENTRE UAEOS Y LA ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA - AGROSOLIDARIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

CA-006-2022 CONVENIO DE ASOCIACIÓN

Presentación

4/01/2022 12:44 AM (UTC -5 7/01/2022 4:59 PM (UTC -5 horas)

1.691.569.700 COP

Proceso adjudicado y celebrado

OFICINA DE CONTROL INTERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, establecidos en el artículo 2 de la ley 87 de 1993 y del programa de auditoría para la vigencia 2022, realiza auditoría al presupuesto de inversión, el cual para la vigencia 2022 asciende a \$21.500.000.000, para lo cual en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se aprobó realizar auditoría a 6 convenios de asociación suscritos, los cuales ascienden a \$10.698.035.400, correspondientes a una muestra representativa del 57% del presupuesto de inversión vigencia 2022.

Este informe presenta los resultados de la auditoría de evaluación independiente realizada a la etapa precontractual del convenio de asociación número 004 de 2022 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) y la Asociación de Prosumidores Agroecológicos Agrosolidaria seccional Riohacha (Agrosolidaria), que ascendió a Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta Pesos (\$1.775.817.660) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará Mil Seiscientos Noventa y Un Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos pesos moneda corriente (\$1.691.569.700) por su parte AGROSOLIDARIA aporta en especie la suma Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta PESOS (\$84.247.960)





CÓDIGO FO-GDO-17 FECHA EDICIÓN 23/10/2023

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1.	CONTEXTO	4
2.	ETAPA PRECONTRACTUAL	5
3.	ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	13
4.	LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO	30
5.	SEGUIMIENTO ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

1. CONTEXTO

COOPERANTE

ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOACHA.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de la normatividad y de los requisitos para la etapa precontractual, contractual y postcontractual del convenio de asociación 004 de 2022.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría aplica desde la elaboración de los estudios de inversión hasta la suscripción del acta de liquidación del convenio 004 de 2022.

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar fomentos asociativos solidarios contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la población a beneficiar, implementando el programa integral de intervención en el departamento de Córdoba.

RECURSOS

El valor total del presente convenio de asociación asciende a la suma de Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta Pesos (\$1.775.817.660) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará Mil Seiscientos Noventa y Un Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos pesos moneda corriente (\$1.691.569.700) por su parte AGROSOLIDARIA aporta en especie la suma Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta PESOS (\$84.247.960)

DEPARTAMENTOS A ATENDER

Se evidenció que en la descripción de la necesidad se contempla la atención en el departamento de Córdoba.

PRODUCTOS A VERIFICAR

Teniendo en cuenta los productos establecidos en el documento de estudios de inversión y en la minuta del convenio, los siguientes son los productos que tendrá en cuenta la Oficina de Control Interno en la etapa de verificación de ejecución del convenio:

- Un Plan de trabajo Mesa interinstitucional
- Un informe que recopile evidencias y el trabajo adelantado en el programa formar para emprender colegios y procesos de formación en Escuelas de convivencia y liderazgo
- 1 feria de encadenamiento productivo
- 1 informe que compile las actividades de socialización y sensibilización adelantadas
- 37 proyectos integrales a la medida implementados
- · 37 fomentos asociativos dinamizados





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

- 37 diagnostico sociales, económicos y productivos a las organizaciones solidarias identificadas a intervenir
- 37 caracterizaciones a organizaciones y población beneficiada
- 37 proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento
- 37 planes de negocio con estrategia de sostenibilidad, acompañamiento, asistencia técnica y entrenamiento con material de aprendizaje (Se deberá entregar evidencia del material de aprendizaje entregado a cada organización)

EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A DINAMIZAR

Departamento	Organizaciones por	Proyecto de inversión	
	Departamento	Desarrollo socio- empresarial	Negocios inclusivos
Córdoba	37	32	5
Total	37	32	5

2. ETAPA PRECONTRACTUAL

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN SECOP Y PÁGINA WEB DE LA UNIDAD

La Oficina de Control Interno verificó los documentos de la etapa precontractual, así como la publicación de los documentos del proceso en cumplimiento del principio de publicidad y de lo establecido en el decreto 092 de 2017, así mismo el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 (Publicidad), y del numeral 8 de la Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015.

La Oficina de Control Interno evidenció la publicación del proceso contractual en el SECOP II a través del link

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE de lo cual evidenció:








CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

La información inicial del proceso publicado en SECOP II es coherente respecto de la necesidad, los recursos estimados en los estudios previos, la duración y objeto establecido en el documento de estudios previos, así mismo el código UNSPSC registrado corresponde a Servicios de administración del trabajo social.

Con respecto al tipo de contrato, este se realizó por medio del decreto 092 de 2017, contratación con entidades sin ánimo de lucro, lo cual se refleja así en SECOP II.

Cronograma



Se evidenció que la Unidad otorgó tres (3) días a los posibles interesados desde la publicación del proceso (4/01/2022) hasta la fecha límite de presentación de ofertas (7/01/2022).



Se evidenció que llegado el día y la hora estipulados en el cronograma de actividades para el cierre del proceso, es decir, el día 7 de enero de 2022, se recibieron dos ofertas, una de la unión temporal UT SOLIDARIOS 2021 (entre fundación social desplazados de la zona bananera y el magdalena y Corporación técnica de capacitación y asesoría cooperativa) y otra de la ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOACHA.

Estudios de Inversión

Se evidenciaron publicados los estudios de inversión de 4 de enero de 2022, bajo el nombre "ESTUDIO PREVIO Y CDP CV 006 DE 2022", cuyo objeto sería "Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar fomentos asociativos solidarios contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la población a beneficiar, implementando el programa integral de intervención en el departamento de Córdoba."





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

Información del documento

Clasificación de documento: -

Descripción ESTUDIO PREVIO Y CDP CV 006 DE 2022.pdf

Nombre ESTUDIO PREVIO Y CDP CV 006 DE 2022.pdf

Tamaño 1247329

Estado No encriptado

Creado por Marlon Torres

Fecha de creación 4/01/2022 12:18:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se evidenció un análisis económico en el cual se reportó que recursos otorgados por parte de la UAEOS, se ejecutarán por medio de los proyectos de inversión:

POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR INICIAL
C-3602-1300-6-0-3602003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	1.462.979.200
C-3602-1300-7-0-3602003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL MPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS NCLUSIVOS A NIVEL NACIONALERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	202.967.418
C-3602-1300-7-0-3602022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	16.881.463
C-3602-1300-7-0-3602023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL EN ECONOMÍA SOLIDARIA - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	8.741.619
TOTAL	\$ 1.691.569.700

El documento define el análisis económico que soporta los recursos solicitados, valorando por cada una de las actividades de la cadena de valor de los proyectos de inversión a ejecutar, así como los objetivos, metas y actividades específicos dentro de la cadena de valor a los cuales aportará la implementación del Convenio.

Se evidenció que los estudios de inversión describen la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con el Proceso de Contratación, identificando el fortalecimiento a realizar por parte de la Unidad en las dimensiones económica, cultural, social, ambiental y política; así como la necesidad de dar continuidad a la implementación del Programa Integral de Intervención herramienta que permitirá promover una instancia de coordinación unificada en el departamento de Córdoba.

Se evidenció la identificación clara y puntual de los productos que deben generar la implementación del convenio, así como los indicadores mediante los cuales se le realizará el correspondiente seguimiento. Por otra parte, se evidenció la definición de los criterios para seleccionar la oferta más favorable, el procedimiento para dicha selección, así como la evaluación de idoneidad, eficiencia, eficacia, experiencia, economía y manejo de riesgos (mitigación) por parte del Cooperante, para lo cual la Unidad en el documento de estudios previos, establece solicitar al cooperante la presentación de garantía de cumplimiento con los siguientes amparos:





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

AMPARO	SUFICIENCIA	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	20%	Del valor del convenio	Hasta el 30/10/2022 12:00:00 PM
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	20%	Del valor del convenio	Hasta el 30/10/2022 12:00:00 PM
Pago de salarios y prestaciones sociales	10%	Del valor del convenio	Hasta el 30/08/2025 12:00:00 PM

La verificación del requisito de expedición de la póliza se encuentra en el presente informe más adelante.

Concepto Jurídico Modalidad de Contratación

Se evidenció solicitud de concepto jurídico del 3 de enero 2022, emitido por parte del Dr. Ehyder Barbosa, Director Técnico de Desarrollo de Organizaciones Solidarias, para el Dr. Marlon Torres Puello, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, mediante el cual le solicita su concepto sobre la modalidad de contratación que se debe seguir. Así mismo, se evidenció el concepto jurídico de enero 2022, mediante el cual el jefe de la Oficina Asesora Jurídica conceptuó que se deberá proceder conforme lo establecido en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017, el cual a su tenor literal se denomina: "Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de Entidades Estatales". Tanto la solicitud como el concepto jurídico, se encuentran publicados en SECOP II.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP

Se evidenció apropiación presupuestal disponible y libre de afectación por medio del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 822 del 3 de enero de 2022, por valor \$1.691.569.700 coherente con el valor identificado en los estudios de inversión. El CDP se evidenció debidamente suscrito por la coordinadora del grupo de gestión financiera y publicado en SECOPII.

Documento de Invitación

Se evidenció documento de invitación de enero de 2022, debidamente publicado en SECOP II. La oficina de Control Interno revisó el documento de invitación el cual tuvo como finalidad seleccionar una entidad teniendo en cuenta la necesidad de la UAEOS, y en él se manifiesta que solo puede ser atendida por Entidades Sin Ánimo de Lucro, en el cual se hace la claridad que la Unidad no está "sujeta a competencia cuando la ESAL comprometa recursos en dinero en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, estos recursos pueden ser propios o de cooperación internacional."

Adicionalmente el documento de invitación establece que de acuerdo con la Ley 850 del 2003, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al convenio. Se encuentra también el Compromiso Anticorrupción que tiene como fin apoyar la acción del Estado Colombiano y de la UAEOS; así como el compromiso de competir sin restringir la competencia.





CÓDIGO FO-GDO-17

EECHA EDICIÓN 23/10/2023

Se identifica también el compromiso con el Principio de Transparencia donde los interesados tienen derecho a conocer y controvertir.

La Oficina de Control Interno evidenció en los diferentes capítulos que componen la invitación lo siguiente:

En el capítulo I se define la información General del proceso, así como la Normatividad aplicable. Se expone el Valor de Presupuesto Oficial con cada uno de los proyectos de inversión que lo componen, se establece que el cronograma será el publicado en SECOP II, define el método de entrega de las propuestas, el acto de cierre y el análisis, evaluación e informe de las propuestas.

En el Capítulo II se halla las condiciones de ejecución del convenio que contemplan la justificación del convenio a suscribir, el objetivo del convenio coherente con los estudios previos, los compromisos de la ESAL, la duración, los criterios para la entrega de aportes, las garantías exigidas y las labores del supervisor.

El Capítulo III establece los documentos de la propuesta y requisitos habilitantes, las condiciones de la propuesta, y los requisitos jurídicos como carta de presentación, cédula de ciudadanía del proponente, certificados de existencia y representación legal, objeto social, autorización de la junta directiva u órgano social competente, certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República, certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, certificado de antecedentes judiciales, certificado de medidas coercitivas y correctivas de la Policía, registro único tributario, certificación del contador y/o revisor fiscal y estados financieros o equivalentes.

En el Capítulo IV se determina el requisito de reconocida idoneidad de la entidad privada sin ánimo de lucro, exponiendo la idoneidad, experiencia, eficacia y economía, así como la capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro (equipo mínimo de trabajo y documentos adicionales), experiencia (experiencia del proponente, certificaciones experiencia) y estructura organizacional (estructura organizacional del proponente).

En el Capítulo V encontramos los Criterios de Evaluación que fueron:

- Propuesta Económica 100 puntos
- Experiencia Específica de la entidad 200 puntos
- Factor de Calidad 700 puntos

Así como las causales de rechazo de la Propuesta.

Observaciones

Se evidenció la presentación de una observación el cual fue respondida dentro de los plazos establecidos.

Propuesta

Se evidenció propuestas de los oferentes ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOACHA, en la cual el objeto ofertado corresponde al objeto requerido por la Unidad, adicionalmente se evidencia la propuesta de aporte por parte del Cooperante la cual corresponde a un aporte en especie por Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta PESOS (\$84.247.960). La propuesta y el





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

formato de presentación se encuentran debidamente suscritas por la Sra. Juana Sofía Serrano Romero, representante legal del Cooperante y debidamente publicadas en SECOP II. Así mismo se evidenció carta de presentación de UT SOLIDARIOS 2021, FUNDACION SOCIAL DESPLAZADOS DE LA ZONA BANANERA Y EL MAGDALENA, en el cual manifestó "PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA 1.410.000.000"

Evaluación

En ésta sección se evidencia el Informe de Selección inicial a los oferentes UT SOLIDARIOS 2021 Y LA ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA - AGROSOLIDARIA, en el cual se evidencia que la UT SOLIDARIOS 2021 no cumple la capacidad jurídica toda vez que este no adjuntó documentación requerida correspondiente al Certificado de existencia y representación legal, Certificación del contador y/o revisor fiscal, Estados Financieros o documentos equivalentes con corte a 31 de diciembre de 2020 o de 2021. Adicionalmente el proponente UT SOLIDARIOS 2021 no cumple con la capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro equipo de mínimo de trabajo, como tampoco cumplió CON experiencia en el sector de la economía solidaria y estructura organizacional, encontrando como resultado final que el proponente no cumple jurídica, financiera y técnicamente, por lo tanto, se encuentra rechazado después de haberse corrido el traslado pertinente. Por **ASOCIACION** DE PROSUMIDORES **AGROECOLOGICOS** su parte. LA AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA - AGROSOLIDARIA, subsanó dentro del término del traslado, la Certificación antecedentes del contador y/o revisor fiscal, la capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro equipo de mínimo de trabajo por lo que el comité evaluador recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación de la Convocatoria Pública а LA **ASOCIACION** DE **PROSUMIDORES** AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOHACHA – AGROSOLIDARIA. identificada con Nit No. 900443952-2.

Selección

Se evidenció Resolución 014 del 22 de enero de 2022 Por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Pública No. 006 de 2022, en la cual el Ordenador del Gasto Delegado, Dr. Ronal Alfonso Torres Torres, adjudica el proceso a La ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOACHA. El documento de acto de adjudicación se evidenció debidamente publicado en SECOP II

Convenio

Se evidenció minuta del convenio de asociación 004 de 2022 suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS y la ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL RIOACHA debidamente suscrita entre el ordenador del gasto de la Unidad y la Representante legal del Cooperante, por un valor total de Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Sesenta Pesos (\$1.775.817.660) M/CTE de los cuales la UAEOS aportará Mil Seiscientos Noventa y Un Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos pesos moneda





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

corriente (\$1.691.569.700) por su parte AGROSOLIDARIA aporta en especie la suma Ochenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta PESOS (\$84.247.960). Se evidenció claramente definidas las obligaciones de las partes y demás cláusulas del Convenio. El convenio se evidenció debidamente publicado en SECOP II.

Constitución de Garantías

Se evidenció pólizas número 3016082 de Previsora Seguros la cual contemplan los riesgos y por las cuantías y tiempos establecidos en la minuta, así:

Amparo	Valor	Vigencia
	asegurado	desde
Cumplimiento de contrato	\$355.163.532	30-10-2022
Pago de salarios	\$177.581.766	30-08-2022
Calidad del servicio	\$355.163.532	30-10-2022



Y de Responsabilidad civil extracontractual número 1011752 de Previsora Seguros (categoría extracontractual por ocurrencia), así:





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023



l l	Amparo		Valor	Hasta
			asegurado	
Predios,	labores	У	\$300.000.000	30/08/2022
operacione	s			

Adicionalmente se encontró la aprobación de las pólizas por parte del Jefe Oficina Asesora Jurídica en el SECOP II.

ld de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor
CO1.WRT.8504807	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	300.000.000 COP	LA PREVISORA S.A. COMPAÑ
CO1.WRT.8507028	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	887.908.830 COP	LA PREVISORA S.A. COMPAÑ

Compromiso Presupuestal de Gasto - RP

Se evidenció registro presupuestal de compromiso número 1422 del 18 de enero de 2022, en el cual se evidenció la concordancia del valor, así como la información del tercero, su cuenta bancaria e información del ordenador del gasto. El registro fue expedido directamente del SIIF Nación y se encuentra suscrito por la Dra. Francy Yolima Moreno – Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera. El Compromiso Presupuestal se evidenció publicado en SECOP II.

Designación de supervisor

Se evidenció que se designó a la funcionaria Angela Marcela Bohórquez como supervisor del Convenio y se evidenció en el histórico de asignaciones en el sistema SECOP II:





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Ronal Alfonso Torres Torres

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía

Número de docu

Supervisor ANGELA MARCELA BOHORQUEZ

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía

Número de docu

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	ANGELA MARCELA BOHORQUEZ	17/01/2022 5:30:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expenditure Approver	Ronal Alfonso Torres Torres	17/01/2022 5:30:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Acta de Inicio

Se evidenció acta de inicio debidamente suscrita por la supervisora del Convenio, Sra. Angela Marcela Bohórquez y la Representante legal del Cooperante Sra. Juana Sofía Serrano, el documento se evidenció publicado en SECOP II:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
1.ACTA_INICIO_CV-004-2022.pdf	1.ACTA_INICIO_CV-004-2022.pdf

3. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

La oficina de control interno verificó los registros del expediente del convenio de asociación 004 de 2022, revisada la documentación que soporta la ejecución contractual, se verificó cada uno de los productos establecidos en la minuta del convenio de asociación 004 de 2022 de lo cual se evidenció:

Un Plan de trabajo Mesa interinstitucional

Se evidenciaron documentos de mesas interinstitucionales, llevados a cabo en el departamento de Córdoba en los municipios San Bernardo del Viento, Chinú, Momíl y San Antero. Se evidenciaron los temas tratados y los compromisos acordados con los participantes. A su vez se evidenció la realización de cuatro mesas interinstitucionales en diferentes fechas en San Bernardo, Chinú, Momil, soportado mediante actas de reunión, registro fotográfico y listados de asistencia.

 Un informe que recopile evidencias y el trabajo adelantado en el programa formar para emprender colegios y procesos de formación en Escuelas de convivencia y liderazgo

Se evidenciaron soportes de actas de reunión de la primera fase del programa formar para emprender y su apertura, registros fotográficos, socialización a la rectora y docentes, registro fotográfico de estudiantes, oficio de solicitud para implementar el programa formar para emprender y registros de asistencia.

Se evidenciaron soportes de registro fotográfico y acta de reunión de la capacitación llevada a cabo de la jornada de escuela de liderazgo en montería.

Se evidenció en el informe ejecutivo por desembolso, informe consolidado final e informe por municipio el reporte del desarrollo del programa formar para emprender.





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

• 1 ferias de encadenamiento productivo

Teniendo en cuenta el anexo técnico 1 del convenio: Estimular la participación de circuitos cortos de comercialización a través del apoyo en la participación de las organizaciones en mercados campesinos, ruedas de negocios o ferias comerciales, se evidenció lo siguiente:

- Rueda de negocios con la participación de las organizaciones Coomusabana, Coomujer, Coomalchinu, Asoprocalvic, Avict, Asopachicor, Asoparadach, proveedores y alcaldía de Tuchín.
- > Se evidenciaron soportes como registro fotográfico, listado de asistencia, acta de reunión, evaluación de la actividad y tabulación de la evaluación.

• 1 informe que compile las actividades de socialización y sensibilización adelantadas

Con base en las especificaciones técnicas del convenio donde se debe llevar a cabo la socialización y sensibilización del diagnóstico del proceso a realizar con las organizaciones, se pudo evidenciar los siguientes soportes:

- Acta de reunión
- > Registro fotográfico
- Listado de asistencia
- Archivo Excel denominado diagnóstico socioempresarial

Se evidenció por cada municipio un documento denominado TOMO, el cual compila cada una de las organizaciones beneficiarias así como las actividades llevadas a cabo dentro de cada una de ellas.

• 37 proyectos integrales a la medida implementados

Se evidenciaron 40 proyectos integrales a la medida, en los siguientes municipios:

<u>Chinú:</u> se evidenciaron un total de 10, proyectos integrales a la medida implementados - llevados en las siguientes organizaciones:

- Asomutigre
- Asopachicor
- Asoparadach
- Asozapac
- > Cooagrochinu
- Coocalzado
- > Coomalchinu
- Coomujer
- Coomusabana
- Cooprocalvict

<u>Lorica:</u> se evidenciaron un total de 7, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- > Amar Vivir BG.
- > Asprosinu
- Coomuproca
- Coopaes
- Coop Alianzas
- Coop la Perseverancia
- Rosmucruzan





CÓDIGO FO-GDO-17

EECHA EDICIÓN 22/10/2022

<u>Momil:</u> se evidenciaron un total de 3, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- > Apescamo
- Asoflorizan
- Asproisabmo

<u>Montería</u>: se evidenciaron 2 proyectos integrales a la medida implementados llevados en las siguientes organizaciones:

- Compae Goyo
- Mujer Sinuana

<u>San Andrés:</u> se evidenciaron un total de 2, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- Afdesan
- Asvivicoar

<u>San Antero:</u> se evidenciaron un total de 4, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- Adproas
- Asoagrotije
- > Asoproenti
- Asoprosama (se retira del proyecto el 18 de abril de 2022 se evidenció acta soporte)

Se evidenció mediante acta de reunión, en donde la asociación Asoprosama estando en campo para socializar el PII, manifestaron que no podían continuar con el proyecto ya que se encontraban amenazados por grupos armados.

<u>San Bernardo:</u> se evidenciaron un total de 6, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- > Agro 15
- Agrosanra
- Apasjol
- Asomudecgra
- Asoñaplabar
- Aspep

<u>Tuchín:</u> se evidenciaron un total de 6, proyectos integrales a la medida implementada llevados en las siguientes organizaciones:

- > Afrotuchin
- Asodepact
- Asomuproz
- > Asoptuchin
- Asotuchin
- > Avict
- 37 fomentos asociativos dinamizados





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

Teniendo en cuenta el programa integral de intervención, en sus diferentes fases, así como las dimensiones de la economía solidaria definidas, se evidenció en el informe consolidado, informes ejecutivos para desembolsos, así como en los tomos por municipio, el fomento asociativo dinamizado en 39 organizaciones según los lineamientos del programa. Informes que cuentan con soportes de actas de reunión, registros fotográficos y listados de asistencia.

• 37 diagnóstico sociales, económicos y productivos a las organizaciones solidarias identificadas a intervenir

Se evidenciaron 39 diagnósticos realizados contando con soportes como:

- Acta de reunión
- Listado de asistencia
- > F04 diagnostico sociempresarial.
- > Registro fotográfico
- 37 caracterizaciones a organizaciones y población beneficiada

Se evidenciaron 39 caracterizaciones realizados aplicando las cinco dimensiones y contando con soportes como:

- > Formatos de caracterización
- > Listado de asistencia
- Matriz SSIOS
- <u>37 proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y su plan de mejoramiento</u> Se evidenciaron 39 proyectos de vida colectivo, en los siguientes municipios:

Chinú: se evidenciaron un total de 10, PVC llevados en las siguientes organizaciones:

- Asomutigre
- Asopachicor
- Asoparadach
- > Asozapac
- Cooagrochinu
- Coocalzado
- > Coomalchinu
- Coomujer
- Coomusabana
- Cooprocalvict

Lorica: se evidenciaron un total de 7 de 7, PVC llevados en las siguientes organizaciones:

- Amar Vivir BG.
- > Asprosinu
- Coomuproca
- Coopaez
- Coop Alianzas
- Coop la Perseverancia
- > Rosmucruzan

Momil: se evidenciaron un total de 3 de 3, PVC llevados en las siguientes organizaciones:





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

- Apescamo
- > Asoflorizan
- > Asproisabmo

Montería: se evidenciaron un total de 2 PVC siguientes organizaciones:

- Compae Goyo
- Mujer Sinuana

San Andrés: se evidenciaron un total de 2 PVC siguientes organizaciones:

- Afdesan
- Asvivicoar

San Antero: se evidenciaron un total de 3 PVC siguientes organizaciones:

- Adproas
- Asoagrotije
- > Asoproenti

San Bernardo: se evidenciaron un total de 6 PVC siguientes organizaciones:

- > Agro 15
- Agrosanra
- Apasjol
- Asomudegra
- Asoñaplabar
- Aspep

Tuchín: se evidenciaron un total de 6 PVC siguientes organizaciones:

- > Afrotuchin
- Asodepact
- > Asomuproz
- > Asoptuchin
- > Asotuchin
- > Avict
- 37 planes de negocio con estrategia de sostenibilidad, acompañamiento, asistencia técnica y entrenamiento con material de aprendizaje (Se deberá entregar evidencia del material de aprendizaje entregado a cada organización).

Se evidenciaron 39 planes de negocios de acuerdo a las organizaciones comprometidas dentro de las especificaciones técnicas del convenio.

Se evidenciaron listados de asistencia, registro fotográfico, actas de entrega de material de aprendizaje y acta asistencia técnica.

De acuerdo a los planes de negocios aprobados en el comité, se evidenciaron las actas de entrega de material de aprendizaje a cada una de las organizaciones.

Teniendo en cuenta que los productos hacen referencia a 37 organizaciones, se anexa nota sustraída de informe de supervisión, justificando la vinculación de dos organizaciones más para un total de 39.





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

Es de anotar que el convenio está llegando a 39 organizaciones, dado que debe adelantar acciones con vendedores informales y orientar su formalidad en el marco del modelo solidario; de conformidad al Anexo Técnico 1, que hace parte de la minuta del convenio.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, hasta el segundo desembolso no se habían adelantado acciones con población vendedora informal y que en seguimiento se solicita al cooperante adelantar este compromiso y poner al día las acciones requeridas, por tal motivo y teniendo en cuenta que el desarrollo del convenio llevaba la intervención de 37 organizaciones y que a partir del 1 de abril debían adelantar 2 intervenciones con grupo de interés de vendedores informales el total de organizaciones solidarias a intervenir en el marco de este convenio son 39.

A continuación, se discrimina material de aprendizaje entregado a cada organización en cada municipio, según el listado Excel presentado por la supervisora:

ORGANIZACIÓN	MATERIAL	CANTIDAD	MEDIDA
Asoparadach	motocicleta bóxer	1	unidad
	planchas para azar	2	unidad
	horno micro hondas	1	unidad
Asozapac	suela para dama del 35 al 40	200	pares
	espuma # 9 lisa negra	7	unidad
	espuma # 12 lisa negra	7	unidad
	material cataluña negro	30	unidad
	material cataluña champagne	30	unidad
	material cataluña miel	30	unidad
	solución	8	galón
	goma amarilla	10	galón
	p. u.	2	lata
	hebillas # 12	1	bolsas x
			1000
	yute 2.5	2	rollo x 200
			mts
	cono de hilo # 40 color beige	4	unidad
	cono de hilo # 40 color negro	4	unidad
	forro color piel	50	metros
			·
Asopachicor	refrigerador industrial	1	unidad
	pollos de engorde	600	unidad
	alimento de inicio	10	bulto
	alimento de engorde	20	bulto
Coomalchinu	estufa integral de tres puestos a gas	1	unidad
	ventiladores de piso	2	unidad
	licuadora de 2 litros	1	unidad
	cucharas grandes en aluminio	2	unidad
	cucharones metálicos	2	unidad
	planchas de cocina 80*60	2	unidad
	escurridores de comida	2	unidad
	mesas plásticas	5	unidad
	nevera grande 400litros	1	unidad
	cubierto	20	unidad
	cuchar	20	unidad
	cuchillo	20	unidad
	vaso	20	unidad
	caldero # 100	1	unidad
	caldero # 80	1	unidad
	caldero # 40	1	unidad
	sartén grande	4	unidad





VERSIÓN 12 CÓDIGO FO-GDO-17 FECHA EDICIÓN 23/10/2023

	-11 14-C		
	sillas plásticas	20	unidad
	rallador metálico molino manual tradicional	2	unidad
		4	unidad unidad
	cuchillo domestico tabla para picar	3	unidad
	morteros para ajo y oros aliños	2	unidad
	pinza	2	unidad
	exprimidor de naranja	1	unidad
	exprimidor de riaranja exprimidor de limón	1	unidad
	bandejas	10	unidad
	bandejas	10	unidad
Coomusabana	estufa industrial de cuatro	1	unidad
	fogones		
	congelador	1	unidad
	cilindro de gas de 40 lib	1	unidad
	horno micro hondas grande	1	unidad
	mesas plásticas	4	unidad
	sillas plásticas	16	unidad
	ventilador de pared	3	unidad
	plancha para azar	1	unidad
	termos de café	3	unidad
	escurridor para fritos metálicos	1	unidad
	escurridores en plásticos	3	unidad
	caldero 4 libras	1	unidad
	cucharas grandes escurridoras	2	unidad
	licuadora Oster	1	unidad
Coocalzado	suela para dama del 35 al 40	200	pares
	espuma # 9 lisa negra	7	unidad
	espuma # 12 lisa negra	7	unidad
	material cataluña negro	30	unidad
	material cataluña champagne	30	unidad
	material cataluña miel	30	unidad
	pegante solución	8	galón
	goma amarilla	10	galón
	p. u.	2	lata
	hebillas # 12	1	bolsas x
			1000
	yute 2.5	2	rollo x 200
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		mts
	cono de hilo # 40 color beige	4	unidad
	cono de hilo # 40 color negro	4	unidad
	forro color piel	50	metros
Cooagrochinu	bebederos	10	unidad
	comederos	10	unidad
	pollos de engorde	500	unidad
	alimento de inicio	20	bulto
	alimento de engorde	20	bulto
Coomujer	vitrinas exhibidoras de vidrio	1	unidad
Coomajor	computadores de mesa	2	unidad
	sillas para los computadores	3	unidad
	mesa para los computadores	2	unidad
	impresora multifuncional	1	unidad
	impresora muiurundonar	ı	uniuad
_			
Cooprocalvic	suela para dama del 35 al 40	200	pares
	espuma # 9 lisa negra	7	unidad
	L conumo # 12 lico nogra	7	unidad
	espuma # 12 lisa negra material cataluña negro	30	unidad





VERSIÓN 12 CÓDIGO FO-GDO-17 FECHA EDICIÓN 23/10/2023

	material actaly. To alcomo and	20	له ماه داده
	material cataluña champagne	30	unidad
	material cataluña miel pegante solución	30 8	unidad galón
	goma amarilla	10	galón
		2	lata
	p. u		
	hebillas # 12	1	bolsas
	yute 2.5	2	rollo
	cono de hilo # 40 color beige	4	unidad
	cono de hilo # 40 color negro	4	unidad
	forro color piel	50	metros
Asomutigre	láminas de zinc	50	unidad
	listones de 2 metros 2*4	50	unidad
	pulgadas		
	alimento para pollo de inicio	15	bulto
	alimento para pollo de engorde	15	bulto
	rollos de malla metálica gallinera	5	rollo
	,		
Avitc	maguina plana industrial		unidad
AVIIU	maquina plana industrial	10	unidad fardo
	fibra para cestería		
	caña flecha sin procesar	20	fardo
	tintura para cestería	5	litros
	hilos industriales de diferentes	2	docena
	colores	400	
	bordillos para tapetes	100	metro
	vitrina exhibidora	1	unidad
	estante para materia prima (en	1	unidad
	madera)		
Asoptuchin	reflectores	2	unidad
	cinta aislante	2	rollo
	interruptores dobles	8	unidad
	plafones de loza	8	unidad
	bombillos amarillos	8	unidad
	alambre eléctrico # 12	0,5	rollo
	vitaminas para pollos de engorde	1	frasco
	malla gallinera	50	metros
	lona verde	50	metros
	bebederos	14	unidad
	comederos	14	unidad
	pollos de engorde	400	unidad
		1	bulto
	cal agrícola alimento de inicio	10	bulto
	alimento de inicio alimento de engorde	15	bulto
		100	
	alambre eléctrico numero 10	100	metros
Afrotuchin	cerdas en edad reproductiva	4	unidad
5.001111	alimento de lactante	9	bultos
	alimento de lactante	9	bultos
	hierro (frasco x 1000 ml)	1	unidad
	desparasitante (frasco x 1000 ml)	1	unidad
		20	sobres
	anticoccidiocis		
	chupos	10	unidad
	tanque de 500 litros	1	unidad
	tubos pvc de 1/2 pulg	6	unidad
	codos pvc de 1/2 pul	15	unidad
	t pvc de media pulgada	10	unidad
	unión pvc de media pulgada	6	unidad
	adaptador hembra de media pulg	20	unidad
	llave de paso lisa de media pulg	3	unidad
	pegante pvc (400 ml)	1	unidad





CÓDIGO FO-GDO-17 FECHA EDICIÓN 23/10/2023

Asotuchin	congelador	1	unidad
	comederos	10	unidad
	pollos de engorde	400	unidad
	alimento de inicio	10	bulto
	alimento de engorde	15	bulto
	kit de medicamentos	1	kit
	(enrofloxacina, completan,)	·	
	bebederos	10	unidad
	DODOGOTOS	10	dilidad
A codonata	pollos do ongordo	500	unidad
Asodepatc	pollos de engorde	500	unidad
	alimento pre inicio	6	bulto
	alimento de inicio	14	bulto
	alimento de engorde	22	bulto
	vitaminas	2	litro
	bebederos	16	unidad
	comederos	16	unidad
Asomupros	maquina industrial plana	1	unidad
	maquina filete adora industrial	1	unidad
	cortadoras eléctricas	1	unidad
	vitrinas	1	unidad
	mesa grande para cortar tela	1	unidad
Asoflorizan	alambre eléctrico numero 8	250	metro
ASOHOHZAH	pollos de engorde	500	unidad
	alimento de inicio	10	bulto
		20	
	alimento de engorde	-	bulto
	malla negra	50	metros
	lona verde	50	metros
Apescamos	alevinos de cachamas	2000	unidad
	alevinos de tilapia	2000	unidad
	alimento de inicio	2	bulto
	alimento de levante	10	bulto
	alimento finalizador	10	bulto
	chinchorro para pescar alevinos	40	metro
	electrobomba de 1hp	1	unidad
	alambre de púas	2	rollo
Asproisabmo	herbicida tronador	10	galón
Asproisabilio	1 11 11 1 16 101		- ,,
	herbicida tardon 101	10 5	galon
	urea	5	bulto
	fertilizante triple 15		bulto
	fertilizante 10-30-10	5	bulto
La perseverancia	tubos pvc de 4 pulgadas	5	unidad
	pollos de engorde	500	unidad
	alimento de inicio	20	bulto
	alimento de engorde	20	bulto
	kit de medicamentos	1	kit
	(enrofloxacina, complelan)		
Amarvivir bg	estufa industrial de tres puestos	1	unidad
=	licuadora industrial 5 lts	1	unidad
	refrigerador horizontal	1	unidad
	molino industrial	1	unidad
	horno panadero de dos latas	1	unidad





CÓDIGO FO-GDO-17 FECHA EDICIÓN 23/10/2023

	bascula gramera eléctrica digital de 40 kg	1	unidad
	peladores de verduras	5	unidad
	jarras medidoras 1.9 lit-5,0 lts	5	unidad
	poncheras de todos los tamaños	5	unidad
Asprosinu	horno industrial para procesamiento de pelets	1	unidad
	peletizadora industrial con	1	unidad
	boquilla intercambiable	•	umada
	costales plásticos (50 kg)	100	unidad
	nailon para costura de costal	5	rollo
	estibas plásticas/ madera	6	unidad
		·	
Coomuproca	cerdas en edad reproductiva	2	unidad
	cerdos de levante	6	unidad
	alimento de levante	10	bulto
	alimento de gestante	8	bulto
	alimento de inicio	2	bulto
	kit de medicamentos (yodo,	1	kit
	hierro, antibióticos,		
	desparasitantes y vitaminas)	10	ا مانماد ا
	chupos tanque de 500 lts	10	unidad unidad
	manguera de 1/5 pulgada	1	rollo
	10 codos pvc de 1/2 pulgada	10	unidad
	tubos pvc de 1/2 pulgada	3	unidad
	pegante pvc x 1000 ml	1	litro
	t pvc de media pulgada	10	unidad
	palas de punta cuadrada	3	unidad
	cepillos de piso	3	unidad
	electrobomba periférica de 0.5 hp	1	unidad
			-
Coopalianza	bascula de piso	1	unidad
	kit caja registrador	1	unidad
	sierra cortadora de hueso industrial	1	unidad
	molino eléctrico granos	1	unidad
	cucharas para empacar granos	1	unidad
	peso de reloj	1	unidad
		·	
Coopaes	horno de cuatro latas	1	unidad
	maquina cilindradora	1	unidad
	mesa de acero inoxidable	1	unidad
	bote para mezclar ingredientes	1	unidad
	latas de aluminio	20	unidad
	bascula digital	1	unidad
	peso gramera	1	unidad
	batidora industrial sencilla	1	unidad
	harina nieve para panadería azúcar	1	bultos bultos
		3	
	grasa para panadería esencia de vainilla negra	2	caja frasco
	esencia de vainilla negra esencia de mantequilla	2	frasco
	esencia de mantequina esencia de coco	2	frasco
	esencia de coco esencia de queso	2	frasco
	levadura instantánea	4	frasco
	rodillo de pasta	1	unidad
	molde de pudin cuadrado (1/2 lib)	5	unidad
	molde de pudin redondo (1/2 lib)	5	unidad





CÓDIGO FO-GDO-17 FECHA EDICIÓN 23/10/2023

Rosmucruzan	molino eléctrico	1	unidad
	caldero numero 4	2	unidad
	tazones grande plásticos	2	unidad
	colador metálico grande	2	unidad
	tasas plásticas de 4 litros	3	unidad
	cucharones metálicos	2	unidad
	tanque plástico de 100 litros	1	unidad
	mesas plásticas	4	unidad
	sillas plásticas	16	unidad
	estufa industrial a gas	1	unidad
	pipeta de gas grande	1	unidad
	mesas de madera	1	unidad
	maíz trillado	3	bultos
	azúcar	1	bultos
	canela	5	kg
	anís	5	kg
	electrobomba de 0.5 hp	1	unidad
	tanque plástico de 500 litros	1	unidad
	manguera de 1 pulgada	400	metros
	unión de manguera de una	4	unidad
	pulgada	·	dilidad
	abrazadera tipo industrial de una	8	unidad
	pulg.		ariidad
	pa.g.		
Asoagrotije	pollos de engorde	500	unidad
Asoagrotije	alimento de inicio	10	bulto
	alimento de engorde	20	bulto
	congelador	1	unidad
	congeladoi		unidad
Λ ala na a a	alastrakaraka da 4.5 km	4	اد ماد است
Adproas	electrobomba de 1.5 hp	1	unidad
	malla gallinera alambre de púas motto 4oomt	2	rollo rollo
		1	
	grapas	2	kg
	alevinos de tilapia roja	4000	unidad
	alimento mojarras prelevante 40%	3	bulto
	alimento mojarras 30%	9	bulto
	alimento mojarra 24%	10	bulto
	annento mojana 2470	10	build
N = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	a alla a da sa sanda	500	tda.d
Asoproenti	pollos de engorde	500	unidad
	alimento de inicio y engorde	30	bulto
	mesa de acero inoxidable de tres	1	unidad
	metros tanques plásticos de 500 litros		unidad
		5	
	delantales plásticos para sacrificio	5	unidad
	Sacrificio		
lanan	congolodor	1	المناطعة
Aspep	congelador alevinos de tilapia negra	1 5000	unidad unidad
	alimento de levante	10	bulto
	alimento de engorde	15	bulto
	alimento de inicio	1	bulto
	atarraya de 5mts de 1 pulgada	1	unidad
	rastra por 50 mts	1	unidad
Agro15	horno de diez bandejas	1	unidad
	urea, nutre.	15	bulto
Agrosanra	fertilizante a base de potasio	5	bulto





VERSIÓN 12 CÓDIGO FO-GDO-17 FECHA EDICIÓN 23/10/2023

	fertilizante dap	5	bulto
	urea	5	bulto
	herbicida multiuso (gramonxone)	5	galón
	palines	10	unidad
	palines desmachadores	10	unidad
	fumigadora manual de espalda	5	unidad
	(20 lts)		
Asoñaplabar	fertilizante triple quince	28	bulto
			·
Apasjol	alevinos de cachama	5000	unidad
	alimento mojarra 45%	1	bulto
	alimento mojara 35%	14	bulto
	alimento mojarra 24%	22	bulto
		000	
Asomudegra	pollos de engorde	600	unidad
	alimento de inicio	15	bulto
	alimento de engorde	20	bulto
	kit de medicamentos	1	unidad
	(antibioticos, desinfectante,		1
	vitaminas)		
Afdetsan	cerdas en edad reproductiva	4	unidad
าเนอเอสเา	alimento de lactantes	9	bultos
	alimento de actantes alimento de gestantes	9	bultos
		1	unidad
	hierro (frasco x 1000 ml)	1	unidad
	desparasitante (frasco x 1000 ml)		
	anticoccidiocis	20	sobres
	chupos	10	unidad
	tanque de 500 litros	1	unidad
	tubos pvc de 1/2 pulg	6	unidad
	codos pvc de 1/2 pul	15	unidad
	t pvc de media pulgada	10	unidad
	unión pvc de media pulgada	6	unidad
	adaptador hembra de media pulg	20	unidad
	llave de paso lisa de media pulg	3	unidad
	pegante pvc (400 ml)	1	unidad
A		4	:
Asvivicoar	cerdas en edad reproductiva	4	unidad
	alimento de lactantes	9	bultos
	alimento de gestante hierro (frasco x 1000 ml)	9	bultos
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	unidad
	desparasitante (frasco x 1000 ml)	1	unidad
	anticoccidiocis	20	sobres
	chupos	10	unidad
	tanque de 500 litros	1	unidad
	tubos pvc de 1/2 pulg	6	unidad
	codos pvc de 1/2 pul	15	unidad
	t pvc de media pulgada	10	unidad
	unión pvc de media pulgada adaptador hembra de media pulg	6	unidad
		20	unidad
	llave de paso lisa de media pulg pegante pvc (400 ml)	3 1	unidad unidad
Compae Goyo	computador portátil	1	unidad
	impresora	1	unidad
	mesas plegables	3	unidad
	sillas plásticas sin brazos	15	unidad
	resma de papel tamaño carta	2	unidad
		_	unidad





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

	perforadora	1	unidad
	maquina plana industrial	1	unidad
	caladora de banco	1	unidad
	mototool industrial	1	unidad
	pirograbador de madera	2	unidad
	colbón madera	1	unidad
	galón de colores primarios tipo	3	unidad
	juegos de pinceles de 10 pinceles	1	unidad
		<u>.</u>	·
/lujer sinuana	sillas plásticas	60	unidad
•	mesas plásticas	2	unidad
	tablo de madera	3	unidad
	manteles para las mesas	2	unidad
	manteles para los tablos	3	unidad
	platos grandes	50	unidad
	platos para postres	50	unidad
	copas para vi no	50	unidad
	trinches	50	unidad
	cubiertos	50	unidad
	cucharas	50	unidad
	cuchar as para postres	50	unidad
	azafates grandes	5	unidad
	servilletas de mesa	50	unidad
	vasos de cristal	50	unidad
	jarras de cristal	5	unidad
	hielera con pinzas	5	unidad
	plateras grandes.	2	unidad

• <u>5 alianzas estratégicas generada para la puesta en marcha de las organizaciones conformadas</u> por población víctima.

Se evidenciaron cinco alianzas estratégicas suscritas entre las siguientes organizaciones:

- Coopalianza y Amarvivir BG.
- Corpomexion y Asumoproz.
- > Agroveterinaria y Concentrados del Caribe.
- Corpomexion y Avict
- Coomusabana y Organización veterinaria y concentrados del caribe.
- 5 jornadas de promoción realizadas a población víctima.

Se evidenciaron cinco jornadas de socialización dictada a población víctima, en los siguientes municipios:

- Chinú (Coomusabana)
- Tuchín (Avitc y Asomupros)
- Lorica (Amar y vivir BG)
- San Andrés (Asvivicoar)
- Registro de toda la comunidad en el SSIOS de la UAEOS y actualización de la misma al terminar la intervención.

	OBLIGACIONES CONVENIO CARACTERIZACIÓN									O CARACTERIAC	IÓN	CAL
			TIPO DE PROYECTO		TOTALES COMPROMISOS				Cargue de	CALIFICACIÓN		
DESEMBOLSO	CARACTERIZACIÓN	REGIONALIZACIÓN	DSE	NI	Convenio	Contraparte	Total compromisos convenio	Avance a la fecha	Porcentaje de Avance	Habeas Data	1A5	OBSE Y N
		Córdoba Totales	32 32	5 5	37	2	39					
	Organizacional			Otre	e noblacione			20	100%	22	20	





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

• 100 personas capacitadas de población víctima

Se evidenció la capacitación de 100 personas pertenecientes a población víctimas reportadas en matriz SSIOS y en los informes de desembolso. Se evidenció que las personas capacitadas de población víctimas se encuentran en el aplicativo vivanto (plataforma unidad de victimas).

 1 documento que evidencie los procesos de capacitación en donde se incluyó el componente de erradicación del trabajo infantil en las organizaciones y la gestión ambiental y el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las actividades generales mencionadas en las especificaciones técnicas.

se evidenció por cada organización los siguientes soportes:

- Acta de reunión
- > Registro fotográfico
- Evaluación de actividad
- > Listado de asistencia
- Resumen estadístico

Se evidenciaron documentos denominados como Tomo 1 Chinú, Tomo 2 Lorica, Tomo 3 Momil, Tomo 4 San Andrés, Tomo 5 San Antero, Tomo 6 San Bernardo, Tomo 7 Tuchín, Tomo 8 Montería, por cada desembolso, los cuales hacen referencia a los informes técnicos presentados cada mes por cada municipio y organizaciones, adicionalmente en el informe consolidado hace referencia al componente de erradicación de trabajo infantil, así como los mencionados en las especificaciones técnicas.

AUDITORÍA DE CAMPO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Por directrices de la Dirección Nacional de la vigencia, se cancelaron las visitas de auditoria de campo a la Oficina de Control Interno.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONVENIO

Para el control a la ejecución técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable del convenio de asociación la Unidad designó una supervisora, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011..." ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la





CÓDIGO FO-GDO-17

EECHA EDICIÓN 23/10/2023

transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos..."

La supervisora del convenio fue la funcionaria Angela Marcela Bohórquez, quien en cumplimiento de su rol de supervisora verificó los registros contables como facturas, cuentas de cobro, documentos equivalentes y demás en cumplimiento actividades de revisión contable y financiera establecidas en:

- Ley 1474 de 2011 art 83 que establece "...La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato..."
- Manual de Contratación para el proceso competitivo establecido en el decreto 092 de 2017.
 Convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, código UAEOS-FO-GDO-17
- Manual de contratación, código: UAEOS- MN-GCO-001
- Cláusula séptima: supervisión y comité operativo del convenio de asociación 006 de 2022
- Guía tramites financieros convenios, contratos o documentos equivalentes, código: UAEOS-GUI-GFI-001.

En los documentos allegados por parte del cooperante y del supervisor se evidenciaron informes de supervisión, en los cuales da fe de la ejecución financiera con base en los soportes adjuntados por parte del Cooperante, así mismo, se evidenció documentos como ejecución presupuestal y HERRAMIENTA SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE, CÓDIGO UAEOS-FO-GFI-13 suscritos por el representante legal, el contador y el Revisor fiscal de Agrosolidaria.

Se identificó en el documento de herramienta seguimiento financiero y contable, final, lo siguiente:





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

Convenio No Año	004 de 2022			Informe Correspondien	te al Periodo		Consolidado		Fecha de presenta	ación	30/1	0/2022
Cooperante (s):		ASOCIACION DE	PROSUMIDORES A	GROECOLOGICOS AGRI	OSOLIDARIA SECO	IONAL RIOHACHA	l .	NIT (s):		900.443.952	- 2	
I. INFORMACIÓN PRESI	UPUESTAL											
									2	5		
	Market Comments	Adiciones o	Saldo Final		Desembolson	programados segu	in Convenio		-	Desembolsos	% De ejecuci	ón de recurso
RECURSOS	Valor Convenio Inicial	disminuciones de recursos	Convenio	1	2	3	4	TOTAL	Diferencias	efectivos acumulados	% Recursos Ejecutados	% Recurse por Ejecut
Aportes (recursos) UAEOS	1.691.569.700		1.691.569.700	338.313.940	507.470.910	507.470.910	338.313.940	1.691.569.700	-	1.691.569.700	100,00%	0,00%
Aportes (recursos) del cooperante 1	84.247.960		84.247.960				84.247.960	84.247.960	-	-	0,00%	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 2			-						-		0,00%	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 3			-					-	-		0,00%	100,00%
Aportes (recursos) del cooperante 4	1		-			l		-	-		0,00%	100,00%
	ORTES POR NÚMERO	DE DESEMBOLSO		338,313,940	507,470,910	507,470,910	422,561,900	1,775,817,660		1.691,569,700,00		
	1. COSTOS DIRECTO	OS:		1	2	3	4	TOTAL				
co	STOS ASOCIADOS AL C	ONVENIO				bolsos programado						
1. COSTOS DIRECTOS:				•	•	•		TOTAL				
Personal contratado				39.750.000	84.571.429	49.392.857	29.272.874		Porcentaje de part			
Material de aprendizaje y entr Costos administrativos	renamiento con materi	al de aprendizaje		23.808.286	23.620.286	400.860.800 15.328.856	20.242.572	400.860.800 83.000.000	1 1			
Otros Costos (hospedaje, alim	untarion supervision y	(logistics)		35.714.286	35.714.286	17.857.142	35.714.286	125.000.000				
TOTAL COSTOS DIRECTOS	emacion supervision y	rogatico)		99.272.572	143.906.001	483,439,655	85.229.732	811.847.960	0.457168536		ı	
	2. COSTOS INDIREC	TOS:		1	2	3	4	TOTAL			1	
Papelería y útiles				23.991.343	24.645.000	12.530.000	22.803.357	83.969.700	i			
Transporte aereo u otro difere	inte al urbano								Porcentaje de p	participación sobre		
Refrigerios y alimentacion y se	a logistica			47.206.481	95.142.857	106.009.662	102.641.000	351.000.000	costos			
Transporte urbano				77.042.766	77.242.948	77.240.859	38.473.427	270.000.000				
Otros Gastos (otros)				46.000.000	178.000.000		35.000.000	259.000.000			l	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				194.240.590	375.030.805	195.780.521	198.917.784	963.969.700	0,54	2831464	J	
	TOTAL COSTOS			293.513.162	518.936.806	679.220.176	284.147.516	1.775.817.660				
	RESULTADO FLUJO DE	CAIA		44.800.778	(11.465.896)	(171.749.266)	138.414.384					
	APORTES UAEO:	s		1.691.569.700,00								
	APORTES COOPERA	NTES		84.247.960,00								
	TOTAL APORTES	i .		1.775.817.660,00								
PORCENTAJE DE PARTICI	PACIÓN DE COSTOS SO	BRE APORTES EFE	CTIVAMENTE	100,00%								
6/4	w Jewf.							Dina	Robles	6		
	//									9,		
JUANA SOFIA/SERRANO ROMERO								DINA ROSA ROBLES O TP# 118478-T	UTIERREZ			
Representante Legal												

El empleo es de todos Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

iva Especial Solidarias	Sagrosolidaria

					SOLIDARIA GUAJIRA CONV NFORME FINANCIERO CUA										
PROYECTO	CODIGO RUBRO PRESUPUE STAL	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	VALOR POR ACTIVIDAD	PRODUCTOS	ENTREGABLES	VALOR CONVENIO	PORCENTAJE FINANCIERO 100%	PORCENTAJE FINANCIERO 20%	VALOR POR ACTIVIDAD	VALOR 4TO DESEMBOLSO	20%		
DESARROL LO SOCIO-	O SOCIO MPRESARI L DE LAS C 3602 1300 EMPRENDIMENT RGANIZAC 6 0 3002003 O SOLIDARIO IONES OULDARIOS OULDAR	A-02-02-02-008-003-01-			Formacion en comercializacion, entregas entrenamiento con material de aprendizaje	*Actas de reuniones *Regitro fotografico *Registro de asistencia *Actas de entregas.			0,17	253.255.840					
ORGANIZAC		Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias	\$1.462.979.200	Actividades del planfes escuela de liderazgo	*Acta del evento *Registro fotográfico	\$ 1.462.979.200	100%	0,01	18.350.000	\$ 292.595.840	\$ 292.595.840				
NACIONAL		CONSTRUCCION			Realizar seguimiento con el instrumento diseñado por UAEOS	*Documento de seguimiento y monitoreo			0,01	20.990.000					
									100%	0,20	292.595.840	\$ 292.595.840	\$ 292.595.840		
DESARROL LO DE		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA	ENES Y RVICIOS - VICIO DE	Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias	\$185.050.751	Formacion en comercialización, entregas entrenamiento con material de aprendizaje	*Actas de reuniones *Registro fotográfico *Registro de asistencia *Actas de entregas	a	o ncia	sistro fotográfico sistro de asistencia		0,19	44.432.874		
MIENTOS SOLIDARIO	MIENTOS SOLIDARIO C 3602 1300 EMPRES SA TRAVES 7 0 3002003 O SOLI DESARRA SINCLUSIVO S A NIVEL NACIONAL NIVEL N NIVEL N NIVEL N	EL EMPRENDIMIENT O SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENT OS SOLIDARIOS A	DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE	Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias	\$5.119.048	5 organizaciones fortalecidas	*Informe de seguimiento	\$ 228.590.500	83%	0,00	650.000	\$ 45.718.100	\$ 45.718.100		
S A NIVEL NACIONAL		TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	VÉS DE CONSTRUCCION SOCIOS USIVOS A	Desarrollar programas con enfoque de mejoramiento de vida	\$12.797.619	Desarrollo de la fase 4 y 5 de EMV	* Informe que compile las actividades de EMV * Listado de asistencia * Regristro de asistencia			0,00	635.226				
	TOTAL							\$ 1.691.569.700		0,20	45.718.100	\$ 338.313.940	\$ 338.313.940		

NASOFIA SERRANO ROMI REPRESENTANTE LEGAL C.C 40.943.451

Dina-Robles 6.

DINA ROSA ROBLES QUITERREZ

PUBLICO

A V 11 / 12 | Q 2 Q SA76-T





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

- Se evidenciaron 4 informes financieros correspondientes a cada uno de los desembolsos, debidamente suscritos por el representante legal y el contador público del cooperante, cumpliendo con la guía para la supervisión contable y financiera de convenios y contratos CODIGO UAEOS-FI-GUI-001.
- Así mismo, se evidenció cumplimiento de la guía para la supervisión contable y financiera de convenios y contratos por parte de la supervisora del convenio, en lo referente a la verificación de los registros y soportes de la ejecución de la inversión de los recursos en gastos representativos que superen el 5% del total de los recursos aportados, que hacen referencia al material de aprendizaje.

APORTE DEL COOPERANTE (CONTRAPARTIDA): De acuerdo a la propuesta presentada por el cooperante, se evidenció documento de presentación de oferta en especie donde se incluyó como contrapartida lo siguiente:

PROPUESTA ECONOMICA AGROSOLIDARIA GUAJIRA

DESARROLLO SOCIOEMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL

Actividades 2021	Recursos asignados por cadena de valor	aporte agrosolidaria	forma de aporte
	cadena de valor	-	,
Implementar el programa integral de	\$ 1.462.979.200	71.147.960	en especie
fomento de organizaciones solidarias	•		
Total	\$ 1.462.979.200		
ESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS			VOS A NÍVEL NACIONA
Actividades 2021	Recursos asignados por cadena de valor	aporte agrosolidaria	forma de aporte
Identificar espacios para la promoción del modelo asociativo solidario en población victima	***************************************		
Realizar jornadas de promoción o de capacitación del modelo asociativo solidario en población victima	\$ 7.807.677	3.400.000	en especie
Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de promoción o capacitación desarrolladas en población victima	\$ 422.037		
Implementar el programa integral de fomento de organizaciones solidarias	185.050.751		
Realizar seguimiento y evaluación a procesos de implementación del programa integral de fomento de las organizaciones solidarias	E E 110 040	1.700.000	en especie
Desarrollar programas con enfoque de mejoramiento de vida	\$ 12.797.619		
Identificar, gestionar y consolidar alianzas comerciales estratégicas	\$ 2.110.183		
Formular proyectos de negocios inclusivos	\$ 0.440.731	8.000.000	en especie
Realizar jomadas de capacitación en la implementación del modelo y la alianza estrategica.			
Adelantar la sistematización y monitoreo del proceso fomento en el marco del modelo de negocios inclusivos			
	\$ 228.590.500	\$ 13.100.000	
GRAN TOTAL	\$ 1.691.569.700	\$ 84.247.960	\$ 1.775.817.660

nota: Los aportes de Agrosolidaria se realizaran en especie

JUANA POFIA SERBANO ROMERO C.C. 40.943.451 de Riohacta Representante Legal de Aprosolidaria DINA ROSA ROBLES
T.P. No. 118478 -T
CONTADOR PÚBLICO

Se evidenció documento de propuesta del cooperante, con un posible error de digitación ya que las actividades reflejan vigencia 2021.

Se evidencio que la contrapartida de Agrosolidaria se realizó en especie.





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

4. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO

Se evidenció acta de liquidación bilateral del convenio cargada en Secop II y firmada el día 28 de noviembre 2022, por las siguientes personas:

- Cooperante: Juana Serrano
- Supervisora del Convenio Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias: Angela Bohórquez Avendaño
- Subdirector Nacional Ordenador del Gasto: Ronal Alfonso Torres Torres

Se evidenciaron soportes físicos y digitales, de las cuatro cuentas de cobro, de los desembolsos realizados por la ejecución del convenio.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Se evidenció la elaboración y calificación de la evaluación de proveedores por parte de la supervisión del convenio. No se evidenció observación o nota por parte de la supervisión.

5. SEGUIMIENTO ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

La Contraloría General de la República, realizó auditoría de cumplimiento a las vigencias 2020 y 2021, como resultado generó su respectivo informe con los hallazgos identificados, para lo cual la Unidad Solidarias elaboró un plan de mejoramiento aplicable a las vigencias auditadas y a las vigencias posteriores. En este apartado la oficina de control interno verificó el cumplimiento de las actividades que aplican desde el plan de mejoramiento para el presente convenio de asociación, de lo cual se evidenció:

Se realizó la verificación de expediente físico, en donde se pudo evidenciar lo siguiente:

ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO
Planes de negocios con identificación del material de aprendizaje necesario, por cada organización, proceso concertado con la comunidad participante y beneficiaria	Se evidenciaron planes de negocio por cada una de las organizaciones, en expediente físico y carpeta one drive.
Cotizaciones del valor del material de aprendizaje, presentados directamente por la Organización beneficiaria al supervisor del Contrato / Convenio de asociación.	No se evidenciaron cotizaciones para la compra de material de aprendizaje ni de manera física ni de manera digital. Es de anotar que a la fecha de suscripción del plan de mejoramiento la vigencia 2022 ya se encontraba cerrada.
Acta de aprobación del material de aprendizaje	Se evidenció acta de aprobación de material de aprendizaje, en expediente físico y carpeta one drive.
Acta de entrega del material de aprendizaje suscrita por el representante legal de la organización, testigos y el representante del cooperante.	Se evidenció acta de entrega de material de aprendizaje en expediente físico y carpeta one drive. Se deja observación que el acta de la organización coomujer no cuenta con el nit ni con la sigla de la organización.
Soportes contables de la compra del material de aprendizaje (facturas, comprobante de pago o su	Se evidenciaron copia de las facturas de la compra de material de aprendizaje.





CÓDIGO FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN 23/10/2023

	·
equivalente) organizados y en los que se evidencie el valor total de las compras por cada organización.	
Listados de asistencia, fotografías, videos, etc., de la entrega del material de aprendizaje.	Se evidenciaron registros de la entrega del material de aprendizaje como listados de asistencia, fotografías, videos.
Evidencia de la asistencia técnica para el uso del material de aprendizaje	Se evidenció carpeta con documentos de asistencia técnica de material de aprendizaje en expediente físico y carpeta one drive.
Verificación de las bases de datos suministrada por parte del Cooperante	Se evidenció base de datos de las 39 organizaciones debidamente reportadas por Agrosolidaria, verificadas por la Supervisora y validadas ante el RUES por la coordinación de Planeación
Expedientes organizados por carpetas de acuerdo con las etapas del proceso (precontractual, contractual y post contractual)	Se evidenció documentos en expediente físico y one drive en las etapas del proceso (precontractual, contractual y post contractual)
Informe final de supervisión en el formato estandarizado para el convenio de asociación.	No se evidenció documento de informe final del convenio elaborado por la supervisión. Es de anotar que a la fecha de suscripción del plan de mejoramiento la vigencia 2022 ya se encontraba cerrada. Sin embargo, se evidenció que para la liquidación de convenio se encuentra informe consolidado, informe por municipio y por organización como soporte de acta de liquidación.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

HOLGER ALBERTO MENDOZA PEDRAZA
Profesional Especializado encargado de las funciones
De Oficina de Control Interno

Proyectó: Ana María Ospina Sánchez