



ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PLAN DE ACCIÓN 2017 - GRUPO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-02

VERSION 04

FECHA EDICIÓN 25/01/2016

PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018		PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN -SIGOS-	ACTIVIDADES GENERALES	VALOR PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD GENERAL	FUENTE DE RECURSOS	ACCIÓN	META	INDICADOR DEL PRODUCTO	PONDERACIÓN ACCIÓN	DÓNDE
OBJETIVO MISIONAL	ESTRATEGIA									
1. Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución en los escenarios de Paz, Equidad y Educación.	3.1 Integralidad de los sistemas de gestión y planeación para el desarrollo institucional.	Pensamiento y Dirección - Programas y Proyectos	1. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación Institucional 2014-2018 y en el Plan Estratégico Sectorial	10%	Funcionamiento	1.1 Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Sectorial de la vigencia 2017	4 seguimientos a la ejecución del Plan Estratégico Sectorial	Seguimientos realizados	4%	Bogotá D.C.
						1.2 Elaborar y consolidar en coordinación con el Grupo de Gestión Financiera el Anteproyecto de presupuesto de la Entidad	1 anteproyecto de presupuesto elaborado y consolidado oportunamente	Anteproyecto de inversión elaborado y consolidado	6%	Bogotá D.C.
		Pensamiento y Dirección	2. Coordinar y asesorar el proceso de Planeación institucional en todos los componentes y planes del Sistema Integrado de Gestión y Planeación	30%	Funcionamiento	2.1 Asesorar a los 6 grupos técnicos de apoyo en la elaboración de planes y herramientas específicas para la implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	100% de planes y herramientas de planeación del modelo integrado de Planeación y Gestión formuladas	Planes y herramientas formuladas con asesoría	3%	Bogotá D.C.
						2.2 Convocar y gestionar mediante reuniones de Comité de Desarrollo Administrativo para presentar los avances y cumplimiento de metas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para la vigencia	4 Comités de Desarrollo Administrativo realizados	Comités realizados	2%	Bogotá D.C.
						2.3 Asesorar y validar técnicamente la elaboración y publicación de los planes de acción de las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.	12 Planes de acción formulados y publicados	Planes de acción formulados y publicados	8%	Bogotá D.C.
						2.4 Realizar informes de seguimiento de la ejecución de los Planes de Acción	10 Informes de seguimiento y ejecución	Informes de seguimiento a planes de acción elaborados	3%	Bogotá D.C.
						2.5 Organizar y realizar la jornada de planeación para la vigencia 2018	1 Jornada de planeación	Jornada de planeación realizada	3%	Bogotá D.C.
						2.6 Realizar seguimiento periódico sobre los avances de la planeación estratégica, táctica y operativa de la Entidad de acuerdo a los planes que desarrollan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	4 Informes elaborados y presentados oportunamente	Informes de seguimiento a la Planeación estratégica elaborados	5%	Bogotá D.C.
						2.7 Apoyar metodológicamente la construcción de los mapas de riesgos de gestión de procesos y de corrupción, vigencia 2017	100% de procesos metodológicamente atendidos	Matriz de riesgos elaborada y publicada	3%	Bogotá D.C.
								Matriz de riesgos de corrupción elaborada y publicada	3%	Bogotá D.C.
		Gestión del Mejoramiento	3. Coordinar, asesorar y acompañar el proceso de mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.	14%	Funcionamiento	3.1 Brindar asesoría técnica para la implementación de los diferentes sistemas que constituyen el SIGOS	100% de los sistemas asesorados	Sistemas del SIGOS asesorados	3%	Bogotá D.C.
						3.2 Asesorar a las diferentes áreas para la implementación de los sistemas de gestión y para recibir las auditorías internas y externas	20 Jornadas de asesoría o sensibilización	Jornadas de asesoría o sensibilización realizadas	3%	Bogotá D.C.
						3.3 Adelantar un proceso contractual para la visita de auditoría externa al Sistema de Gestión de calidad en las normas ISO 9001:2015 y NTCGP: 1000 2009	1 Proceso contractual adelantado	Proceso contractual adelantado	8%	Bogotá D.C.



ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PLAN DE ACCIÓN 2017 - GRUPO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

CÓDIGO UAEOS-FO-PDE-02

VERSIÓN 04

FECHA EDICIÓN 25/01/2016

PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2018		PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN -SIGDS-	ACTIVIDADES GENERALES	VALOR PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD GENERAL	FUENTE DE RECURSOS	ACCIÓN	META	INDICADOR DEL PRODUCTO	PONDERACIÓN ACCIÓN	DÓNDE
OBJETIVO MISIONAL	ESTRATEGIA									
1. Fortalecer la cultura asociativa solidaria para su posicionamiento y contribución en los escenarios de Paz, Equidad y Educación.		Seguimiento y Medición	4. Implementar el Plan Estadístico Institucional de acuerdo a lo proyectado en el corto plazo.	18%	Funcionamiento	4.1 Revisar, actualizar y publicar las fichas de gestión con los reportes estadísticos periódicamente.	100% de las fichas de gestión revisadas, actualizadas y publicadas	Fichas de gestión revisadas, actualizadas y publicadas	3%	Bogotá D.C.
						4.2 Elaborar y presentar los reportes e informes estadísticos de la entidad y el seguimiento al Plan Estadístico Institucional	12 reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas propias	Reportes de seguimiento realizados	2%	Bogotá D.C.
						4.3 Elaborar y presentar los reportes estadísticos de la entidad y el seguimiento a la implementación del Plan Estadístico Institucional	12 reportes de seguimiento a las operaciones estadísticas de otra fuente	Reportes de seguimiento realizados	2%	Bogotá D.C.
						4.4 Gestionar ante el Dane un Convenio Interinstitucional para el acompañamiento de la certificación de la operación estadística	4 reportes estadísticos para la revista institucional	reportes estadísticos para la revista institucional elaborados	2%	Bogotá D.C.
2. Promover la asociatividad solidaria como estrategia de equidad que contribuye a generación de ingresos, trabajo decente, inclusión social, igualdad de oportunidades y construcción de tejido social, como fundamento de una Colombia en paz.		Programas y Proyectos	5. Participar en el comité operativo y supervisar la ejecución del proyecto de microfranquicias solidarias en representación de la Entidad	5%	Funcionamiento	5.1 Realizar seguimiento permanente y presentar los informes de avance sobre la ejecución del convenio COLCIENCIAS-UAEOS Y FFJC.	1 Convenio interinstitucional	Convenio interinstitucional suscrito	4%	Bogotá D.C.
						5.2 Realizar seguimiento permanente y presentar los informes de avance sobre la ejecución del convenio COLCIENCIAS-UAEOS Y FFJC.	1 Operación estadística certificada	Operación estadística certificada	6%	Bogotá D.C.
3. Fortalecer la institucionalidad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias de modo que contribuya al cumplimiento de las metas de buen gobierno definidas en el PND	3.1 Integralidad de los sistemas de gestión y planeación para el desarrollo institucional.	Programas y Proyectos	6. Actualizar los proyectos de inversión para la solicitud de recursos y realizar seguimiento a la ejecución de los mismos.	20%	Funcionamiento	6.1 Gestionar la actualización y aprobación de los proyectos de inversión para la vigencia 2018 y vigencias posteriores, por parte de Mintrabajo y DNP.	11 proyectos actualizados, aprobados y registrados	Proyectos actualizados, aprobados y registrados en el DNP	5%	Bogotá D.C.
						6.2 Gestionar la actualización y aprobación de los proyectos de inversión para la vigencia 2017, por parte de Mintrabajo y DNP.	5 proyectos actualizados, aprobados y registrados	Proyectos actualizados, aprobados y registrados en el DNP	5%	Bogotá D.C.
						6.3 Asesorar y verificar la elaboración de estudios técnicos para la ejecución de proyectos de inversión durante 2018	100% Estudios técnicos asesores	Estudios técnicos asesores	7%	Bogotá D.C.
						6.4 Realizar seguimiento periódico sobre los avances de la ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo a la planificación realizada en el marco de la política de Gestión Financiera	12 Reportes de seguimiento	Reportes de seguimiento elaborados	3%	Bogotá D.C.
		Gestión Informática	7. Apoyar el desarrollo de las actividades necesarias para las implementaciones de los criterios del Gobierno en Línea en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	3%		7.1 Atender oportunamente los requerimientos del Grupo Técnico de Apoyo Gestión de Tics y Gobierno en Línea para implementar los criterios de la Estrategia GEL para la vigencia 2017.	100% de los requerimientos atendidos oportunamente	Requerimientos atendidos	5%	Bogotá D.C.

REVISADO Y VALIDADO POR:

MARTHA CECILIA DAZA RIVERA
Coordinadora Grupo Planeación y Estadística

VERIFICADO Y APROBADO POR:

MARISOL VIVEROS CAMBRANO
Directora de Investigación y Planeación (C)

APROBADO POR:

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
Director Nacional

RESPONSABLE:

MARTHA CECILIA DAZA RIVERA
Coordinador Grupo de Planeación y Estadística

*Anexo: Cronograma

CRONOGRAMA 2017																																																		
CÓDIGO UAEOS-FO-POE-02																VERSIÓN 04																FECHA EDICIÓN 25/01/2016														AVANCE				
ACTIVIDAD N°	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				MES	
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Indicador acumulado	Cualitativo								
1.1																																																		
1.2																																																		
2.1																																																		
2.2																																																		
2.3																																																		
2.4																																																		
2.5																																																		
2.6																																																		
2.7																																																		
3.1																																																		
3.2																																																		
3.3																																																		

CRONOGRAMA 2017

CODIGO UAEOS-FO-PDE-02																VERSIÓN 04																FECHA EDICIÓN 25/01/2016																AVANCE		
ACTIVIDAD N°	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				MES	
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Indicador acumulado	Cualitativo								
4.1																																																		
4.2																																																		
4.3																																																		
4.4																																																		
5.1																																																		
6.1																																																		
6.2																																																		
6.3																																																		
6.4																																																		
7.1																																																		