



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO

(señale con una X según sea el caso y complete información)

Fecha del informe: 05/05/2020	Convenio	X	Contrato	N° 01 del 30/01/2020
Nombre	Corporación Latinoamericana para el Desarrollo del Emprendimiento Asociativo, la Ciencia y la Tecnología – Corporación Lexcom – Colombia.			IDENTIFICACIÓN: NIT <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> N° 830053439-8
Objeto del contrato o del convenio:	Aunar esfuerzos para implementar el Programa Integral de Intervención de la UAEOS con enfoque de mejoramiento de vida, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda, para el Desarrollo Socio Empresarial de la Comunidad y Organizaciones Solidarias.			
Fecha de suscripción del acta de inicio:	10/02/2020	Duración: Hasta el 31 de octubre de 2020		
Lugar de ejecución:	Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda.			
Fecha de terminación:	31/10/2020	Valor total del convenio: (\$4.214.393.705). Aporte UAEOS: (\$3.482.663.705). Aporte Lexcom: (\$731.730.000).		

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico: De acuerdo con el informe entregado y correspondiente a segundo pago se determinan los siguientes avances en la ejecución del convenio 001 de 2020 así:

• **Fase Preliminar:**

Desarrollada para el primer pago donde se realizó en el desarrollo de la fase correspondiente, que se basó en distintas actividades como:

- revisión y aprobación de hojas de vida de los perfiles necesarios para la conformación del equipo profesional para la ejecución del convenio y su respectiva contratación,
- elaboración y aprobación del documento metodológico para la ejecución de proyecto,
- propuesta de los contenidos temáticos para las capacitaciones, talleres y/o asistencias técnicas, cronograma general de actividades detallando: objeto del convenio, componentes, actividades a desarrollar, programa general de intervención con sus respectivas fases, incluyendo el componente de comunicaciones como actividad transversal, productos que se generan, entregables correspondientes, porcentajes de ejecución, desembolsos, metas establecidas, programación en termino de semanas por mes del tiempo de ejecución del contrato, supervisión;
- También se realizó la convocatoria a la socialización a las diferentes organizaciones y la actividad de socialización en los diferentes departamentos, el resultando de la fase preliminar de generaron los siguientes entregables:

- Hoja de vida con soporte de (director, coordinador, coordinador pedagógico y diez (10) Profesionales “consultores”.
- Contrato de prestación de servicio profesionales
- Informe equipo profesional UAEOS
- Informe metodológico LEXCOM
- Informe contenidos temáticos para el fortalecimiento a organizaciones de desarrollo socio empresarial y negocios inclusivos



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

- Cronograma general del Convenio No. 001 -2020
- Presentación equipo profesional para el desarrollo del Convenio No. 001 -2020
- 78 convocatorias a la socialización del Convenio No. 001 -2020
- 78 actas de reunión de la socialización Convenio No. 001 -2020
- 78 informes de actividades reunión de la socialización Convenio No. 001 -2020
- 78 carpetas de evidencias fotográficas cada una con 4 imágenes.
- Informe contable y financiero

- **Socialización**

En el desarrollo del ejercicio se vincularon setenta y siete (77) organizaciones establecidas en el convenio 001-2020 y una (1) organización que se encuentra como aporte adicional que en bienes y servicios la corporación LEXCOM hace al convenio 001 -2020, por lo que la corporación LEXCOM con recursos propios apoya a la organización en la vinculación en este proyecto de fortalecimiento socioempresarial.

En la socialización se trataron temas como:

- ¿Qué es Economía Solidaria?
- ¿Quién es la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias?
- ¿Cuál es la misión y visión de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias?
- Objeto del Convenio de Asociación 001 de 2020
- Especificaciones Técnicas del Convenio de Asociación 001 de 2020
- Ruta de implementación del Proyecto Integral
- Enfoque Mejoramiento de Vida- EMV

En esta etapa se realizó un primer levantamiento de información base de las organizaciones dentro de las cuales se tiene: Departamento, Municipio, Ubicación, Razón Social, Sigla, Actividad Productiva, Emprendimiento Colectivos Y Solidarios, NIT, N° De Mujeres, N° De Víctimas, N° De Indígenas, N° De NARP, N° De Reincorporados, Municipios PDET, No. Asociados, Etapa e Intervención UAEOS, Representante Legal, Teléfono, Dirección, Correo.

Se trabajo dicho levantamiento con las siguientes organizaciones por departamento:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SIGLA	RAZON SOCIAL
ATLANTICO	CANDELARIA - LEÑA	MONTES DE SION	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MONTES DE SION
ATLANTICO	SABANAGRANDE	AGROPROCDEA	ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGRICOLAS DE COLOMBIA
ATLANTICO	CAMPECHE	AFRUCAM	ASOCIACION FRUTOS DEL CAMPO DE CAMPECHE
ATLANTICO	CAMPECHE	ANUC	ASOCIACION CORREGIMENTAL DE USUARIOS CAMPECINOS DE CAMPECHE



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

ATLANTICO	BARANOA	AMMUCIB	ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS DE BARANOA
ATLANTICO	BARANOA	ASOTRAPAN	ASOCIACION TRANSFORMADORES DE PANCOGER
ATLANTICO	CARACOLI	ASOAGUADA	ASOCIACION DE CAMPESINOS AGROINDUSTRIALES DE LA AGUADA
BOLIVAR	SANTA ROSA DE LIMA	ASOPEAGRISANLI	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALIZADOS DE SANTA ROSA DE LIMA
BOLIVAR	SAN ESTANISLAO	ASOAGROKOSTKA	ASOCIACION AGROPECUARIA DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
BOLIVAR	SOPLAVIENTO	ASOACUIPES	ASOCIACION ACUICOLA DE PESCADORES UNIDOS DEL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO
BOLIVAR	MAHATES	PROLASAM	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DE MAHATES
BOLIVAR	ARJONA	ASOCAR	ASOCIACION CAMPESINA DE ARJONA BOLIVAR
BOLIVAR	TURBACO	APETUR	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TURBACO
BOLIVAR	TURBANA	ASOBOTUR	ASOCIACION DE BOLLERAS DE TURBANA
BOLIVAR	PUNTA CANOA	LA NUEVA UNIOIN	ASOCIACION DE PESCADORES Y COMERCIALIZADORES DE PESCADO DE PUNTA CANOA LA NUEVA UNION
BOLIVAR	VILLA NUEVA	ASOPECAMVIBOL	ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAMPESINOS DE VILLA NUEVA BOLIVAR
BOLIVAR	PUNTA CANOA	ASOTEPUCA	ASOCIACION DE MUJERES TEJEDORAS DE PUNTA CANOA
BOLIVAR	SAN JACINTO	ASOCAMRENSEI	ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS RENACER DEL CEIBAL

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

BOLIVAR	SAN JACINTO	ARTESSAN	ASOCIACION ARTESANAL TEJEDORAS DE ESPERANZAS DE SAN JACINTO
BOLIVAR	CARMEN DE BOLIVAR	ASOMANDATU	ASOCIACION DE CAMPESINOS DE LA VEREDA MANDATU
BOLIVAR	EL CARMEN DE BOLIVAR	COOMUCAR	COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR
BOLIVAR	SAN JUAN NEPOMUCENO	ASICAC -VICTIMAS	ASOCIACION INTEGRAL DE CAMPESINOS DE CAÑITOS
BOLIVAR	CARMEN DE BOLIVAR	COOPIMARES	COOPERATIVA INTEGRAL DE APICULTORS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS MONTES DE MARIA
BOLIVAR	CARTAGENA	COOPALENQUERAS	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PALENQUERAS DEL CENTRO HISTORICO DE CARTAGENA HIJAS DE WIWA - DPS
BOLIVAR	CARTAGENA	COOAFROMASAJIS TAS	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AFROMASAJISTAS DE LA BOQUILLA
BOLIVAR	SAN JUAN DE NEPOMUCENO	ASICHAV - VICTIMAS	ASOCIACION DE INTEGRAL DE CAMPESINOS DE LA VEREDA HAYITA Y VECINA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO
CESAR	SAN ALBERTO	ASOCAMPROPAZ	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES CAMPESINOS EN PRO DE LA PAZ DE SAN ALBERTO CESAR
CESAR	SAN ALBERTO	ASODEMUSAN	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO
CESAR	SAN ALBERTO	ASOAPINSA	ASOCIACION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE SAN ALBERTO CESAR
CESAR	SAN ALBERTO	COOPERATIVA VELLASAN	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VELLASAN CTA
CESAR	SAN ALBERTO	COOPMUTEJIENDO PAZ	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONFECCIONES MUJERES TEJIENDO PAZ
CESAR	SAN ALBERTO	TIERRA Y PAZ	ASOCIACION CAMPESINA TIERRA Y PAZ
CESAR	SAN ALBERTO	ASOVISAN EL SOL	ASOCIACION DE VICTIMAS DE SAN ALBERTO ASOVISAN EL SOL
CESAR	VALLEDUPAR	ASAGRICOMA	ASOCIACION DE AGRICULTORES DE COLOMBIA MIGUEL ANGEL



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CESAR	MANAURE	TIERRAGRACOOP	COOPERATIVA MULTIACTIVA TIERRA GRATA
CESAR	MANAURE	COOPERPAZCE	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PAZ DEL CESAR
MAGDALENA	SANTA MARTA	ACECAC	ASOCIACION CAMPESINA DE EMPRENDEDORES PARA EL CAMBIO AGRICOLA
MAGDALENA	SANTA MARTA	ASOCATROCAR	ASOCIACION CAMPESINA TRONCAL DEL CARIBE
MAGDALENA	SANTA MARTA	ADIMUJER	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER
MAGDALENA	SANTA MARTA	ASOPRECOOP	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL CAMPO
MAGDALENA	SANTA MARTA	APROGAIRA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTA DE LA CUENCA DEL RIO GAIRA - APROGAIRA FRUTAL
MAGDALENA	FUNDACION	ASOPROARACAFUN	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE ARACATACA Y FUNDACION
MAGDALENA	CIENAGA	ASOAGROMAG	ASOCIACION DE PRODUCTORES UNIDOS DEL MAGDALENA
SUCRE	COROZAL	ANPPY	ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES Y PROCESADORES DE YUCA
SUCRE	GALERAS	COOPESAG	COOPERATIVA SACHA GALERAS COOPESAG
SUCRE	OVEJAS	LOS PINTAMONOS	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES AGROPECUARIOS LOS LIMOS
SUCRE	OVEJAS	AGROVIPEÑA	ASOCIACION AGROPECUARIA DE VICTIMAS DE LA PEÑA
SUCRE	CHALAN	ASOAPICIELO	ASOCIACION DE PRODUCTORES APICOLAS DE LA VEREDA EL CIELO CHALAN
SUCRE	OVEJAS	ASOAPIZAP	ASOCIACION DE APICULTORES DEL ZAPATO
CALDAS	MANIZALES	MOVILIZAMOS	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MOVILIZAMOS CTA
CALDAS	MANIZALES	COOTRANSMANIZALES	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MANIZALES

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CALDAS	NEIRA		ASOCIACIÓN COSIENDO ESPERANZAS
QUINDIO	QUIMBAYA	ASOARQUIM	ASOCIACIÓN DE ARENEROS ARTESANALES QUIMBAYA
QUINDIO	FILANDIA		ASOCIACION DE ARTESANOS DE FILANDIA
RISARALDA	PEREIRA	PREECOOEMSOL CERRITOS	PRE-COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO DE CERRITOS
RISARALDA	DOS QUEBRADAS	ASOPADER	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS EL RODEO
RISARALDA	PEREIRA	ASCAFE	ASOCIACION CAFETERA FEMENINA DE PEREIRA - ASCAFE
RISARALDA	DOS QUEBRADAS - VEREDA LA CIMA	FENIX	CORPOFENIX
RISARALDA	CORREGIMIENTO DE CAIMALITO	COOPCAIMALITO	COOPERATIVA CAIMALITO COOPCAIMALITO

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	TATATEJE	ASOCIACIÓN TATATEJE - *(DPS)
VALLE DEL CAUCA	CARTAGO	BORDANDO MI FUTURO	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL SECTOR DE LOS BORDADOS(BORDANDO MI FUTURO)
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS BAZAN BOCANA - VICTIMAS
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	APCC	ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE CISNEROS - APCC - VICTIMAS
VALLE DEL CAUCA	GINEBRA	AMCAYEG	ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS Y EMPRENDEDORAS
VALLE DEL CAUCA	TULUA		ASOCIACIÓN EL RENACER DE MUJERES EMPRENDEDORAS
CAUCA	PIENDAMO		ASOCIACION NASACHJAMB PIENDAMO
CAUCA	PIENDAMO	DYUUS CHJAMB	ASOCIACION DYUUS CHJAMB PARA EL DESARROLLO INTERGRAL DEL PUEBLO CRISTIANO EVANGÉLICO NASAS DE COLOMBIA.
CAUCA	POPAYAN	ECOPLANFES - POPAYÁN	COOPERATIVA INTEGRAL DE MUJERES CAMPESINAS PLURI ETNICAS, EMPRESARIAS, AGROPECUARIAS, AMBIENTALISTAS, CAFICULTORAS Y CONSTRUCTORAS DE PAZ DE POPAYÁN-CAUCA.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CAUCA	EL TAMBO	ASPROCOFITAMBO	ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS CON ENFASIS EN FIQUE DE EL MUNICIPIO DEL TAMBO
CAUCA	TOTORO	ASOFIQUE TOTORO	ASOCIACION DE FIQUEROS DE TOTORÓ
CAUCA	EL TAMBO	ASOPROECO	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CON ENFÀSIS EN CAFÉ ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO
CAUCA	EL TAMBO		ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS CREANDO FUTURO
NARIÑO	CUMBAL		ASOCIACION AGROPECUARIA POR UN MEJOR VIVIR
NARIÑO	SAN BERNARDO	COOPROINDUFIQUE	COOPERATIVA DE PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES DE FIQUE DEL NORTE DE NARIÑO
NARIÑO	EL TAMBO	APROGENA	ASOCIACION DE FIQUEROS, ARTESANOS Y PRODUCTORES AGRICOLAS NUEVA GENERACION UÑA DE AGUILA
NARIÑO	SAN LORENZO	APARTISALO	ASOCIACION DE ARTESANOS APARTISALO
NARIÑO	EL TAMBO	EL DORADO	TOSTADORA EL DORADO
NARIÑO	BUESACO	ASMEB	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE BUESACO

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Los productos del desarrollo de en la SOCIALIZACION son:

- (78) convocatorios a la socialización convenio 001- 2020 (formato UAEOS),
- (78) Actas de socialización
- (78) informes de actividades
- Listados de asistencias
- Registro fotográfico.

Con la información recolectada en la base general de las organizaciones se reflejan los tres (3) tipos de emprendimientos colectivos y solidarios, de acuerdo como se estipuló en la minuta, en donde en estos momentos 62 organizaciones (79,5%) son de desarrollo socio empresarial, 14 organizaciones (19%) de negocios inclusivos y 2 (2,5%) de reincorporados

Se anexa un informe de análisis de la información, obteniendo resultados como que la participación de las mujeres dentro de las organizaciones vinculadas al convenio 001-2020 en la región del Caribe están con mayor presencia en los municipios de Bolívar con 290 y Cesar con 146; al igual la región Andina los municipios del Cauca con 155 y valle del Cauca con 94, de las cuales cuatro (4) organizaciones están conformadas por solo mujeres, ASOCIACION CAMPESINA DE ARJONA BOLIVAR, COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AFROMASAJISTAS DE LA BOQUILLA, del municipio de Bolívar y ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS CREANDO FUTURO, ASOCIACIÓN COSIENDO ESPERANZAS del municipio del Cauca, siendo mujeres comprometidas y empoderadas en la participación de actividades económica y con intervención en los sectores organizativos.

Igualmente se anexa información sobre Víctimas, Indígenas, afro y reincorporados que hacen parte de las organizaciones presentes en el desarrollo del convenio.

Producto del resultado de la socialización se identificó en Seis (6) municipios los cuales fueron beneficiados por el programa de desarrollo con enfoque territorial – PDET, en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, clasificando a los municipios de Bolívar y Magdalena con siete (7) organizaciones y en los municipios de Cesar y Sucre a dos (2) organizaciones de las setenta y ocho (78) organizaciones que se encuentran dentro del convenio 001 -2020.

- **Sensibilización**

Para el desarrollo de esta actividad se alcanza realizar la sensibilización de setenta y seis (76) organizaciones de setenta y ocho (78) vinculadas al contrato 001- 2020 con 409 participantes, corresponde a 97% de la población, de acuerdo a lo mencionado desde el día 20 del mes de marzo debido a la problemática entorno al COVID - 19 se tuvo que realizar de manera virtual sensibilizaciones a dos (2) organizaciones.

Los productos del desarrollo de en la sensibilización son:

1. (78) actas de sensibilización (formato UAEOS),
2. Firma de 409 participantes en listados de asistencias para las actividades presenciales
3. Asistencia 7 participantes virtual con evidencias de audio
4. Registro fotográfico para las actividades presenciales.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

- **Herramientas utilizadas por situación extraordinaria de la Pandemia de COVID 19**

Se realizaron actividades de manera presencial y virtual, esto a raíz del difícil acceso a la ubicación de algunas organizaciones, agregando a ello, la medida del confinamiento por el decreto a nivel nacional 476 del 25/03/2020, a la pandemia del COVID – 19.

Por tal motivo la Corporación LEXCOM Colombia diseñó instructivos y capacitó a los consultores en herramientas de trabajo virtual, como metodología para desarrollar las actividades bajo la implementación de las herramientas TIC'S, con las cuales busca dar continuidad al convenio permitiendo así, que se avance con el fortalecimiento e intervención de las organizaciones y con ello disminuir el impacto económico para las mismas, a continuación, se enumeran de las herramientas a utilizar:

1. 13Screecast – videos tutoriales: Es una aplicación propia de la tienda web de aplicaciones para Chrome, donde se utiliza bajo este navegador, la aplicación se utiliza de modo gratuito, lo que permite realizar video tutoriales de máximo de 15 minutos, abordando el tiempo considerable para exponer un tema y así evitar la saturación de información para quienes verán el tutorial compartido.
2. Canva: Herramienta web que permite editar diversas plantillas o formatos de imágenes de acuerdo al propósito de tu diseño, un flyer, una postal, una presentación o un poster o afiche, la interfaz es de uso fácil e intuitivo.
3. Cube Call Recoder ACR: La herramienta tecnológica que permite optimizar y facilitar los medios de comunicación hoy en día, el celular y su componente, por defecto nos permite grabar las llamadas, por lo tanto, es una aplicación ideal con el fin de dar apoyo a las evidencias de las actividades que se realizan dentro de la ejecución del convenio 001-2020, esta aplicación se utiliza con la previa autorización de los participantes.
4. Zoom: es una herramienta web, que permite interactuar virtualmente con grupos de personas, cuando las reuniones presenciales no son posibles, es una herramienta fácil de utilizar, con diversas herramientas en su interfaz para controlar la captura de la pantalla, grabar, gestionar un chat y permitir la participación de cualquier persona enlazada a una reunión.
5. Otras de las herramientas más comunes para la realización de las diferentes actividades del convenio es la PPT PowerPoint – para la realización de presentaciones, seguido de las herramientas web que se expuso anteriormente como complemento, de igual manera las Llamadas Telefónicas en conferencia, Video llamadas De WhatsApp y Envío Correo Electrónicos, entre otras.

De acuerdo a lo anterior como estrategia de trabajo se generaron las diferentes opciones para que los consultores utilizaran de acuerdo a las herramientas más convenientes a cada organización, por tal motivo se organizó tres (3) opciones para realizar las actividades siendo evidencia para la prestación de servicio, dentro de las cuales están:

Opción 1: elaboración de una presentación en PowerPoint, envió de la presentación vía correo electrónico a la organización, multiconferencia a través de llamada telefónica, grabación de la llamada telefónica.

Opción 2: presentación en video tutorial por screencast, envió de la presentación vía correo electrónico a la organización, multiconferencia a través de llamada telefónica, grabación de la llamada telefónica.

Opción 3: presentación PowerPoint, envió de la presentación vía correo electrónico a la organización, llamada y/o video conferencia por WhatsApp o zoom y grabación de la pantalla y/o grabación por zoom



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Estas herramientas fueron presentadas en comité operativo y aprobadas por la supervisión, por lo tanto, las TIC'S han servido como herramientas para el desarrollo de las actividades permitiendo generar las evidencias digitales de la realización de las mismas y poder dar cumplimiento a los entregables establecidos en el convenio 001 – 2020.

• **Caracterización**

Se realizó caracterización en las cinco (5) dimensiones social, económica, cultural, ambiental y política, encontrando los siguientes resultados:

En relación al desarrollo de la caracterización, se realizaron 925 encuestas de los 2.381 asociados vinculados a las setenta y ocho (78) organización, reportados en la base inicial de asociados entregada por los representantes legales, las encuestas aplicadas cuentan con ochenta y nueve (89) preguntas divididos en los siguientes segmentos:

Ítem	Segmentos	Preguntas
1	Identificación personal	1-39.
2	Identificación del predio	40-46.
3	Actividad productiva principal (agropecuario, comercialización, servicio, otras actividades),	47-52.
4	Dimensión política	53-63.
5	Dimensión económica	64-74
6	Dimensión social	75-82
7	Dimensión ambiental	83 -86.
8	Dimensión cultural	87 – 89.

Los productos de la caracterización de las cinco dimensiones entregados son:

- (78) Encuestas (ficha caracterización UAEOS),
- Tabulación encuestas
- Informe de caracterización por organización
- Registro fotográfico para las actividades presenciales
- los listados de asistencias para las actividades presenciales
- Evidencias de las herramientas TIC'S.

Cabe resaltar que dentro de la ejecución de las actividades se realizaron de forma presencial el 62% y el 38% con 30 organizaciones de forma virtual con las opciones de las herramientas de las TIC'S, expuestas anteriormente.

Se colocó en el informe el análisis de los resultados entregados por las encuestas por departamento y organización.

Diagnóstico Socioempresarial

Para realizar el diagnostico se llevó a cabo la visita a las organizaciones con el fin de diligenciar el formato F04 diagnóstico socio empresarial, el cual está compuesto por diferentes aspectos jurídicos, tributarios, costos y financieros, de entorno, grupo y proyecto solidario, gestión del talento humano y seguridad social, grupos de interés (stakeholders) y propuesta de valor/ clientes, plan de intervención y temas secundarios o actividades propuestas; esto se hizo con el fin de estandarizar y promediar cuantitativamente el estado actual de la organización.

La ejecución de la actividad se realizó el 65% de forma presencial con 51 organizaciones, las 27 organizaciones restantes las realizaron virtualmente con la opción 1 de las herramientas programadas TIC'S, lo cual corresponde al 35%.



El empleo
es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Los productos del desarrollo de los diagnósticos son:

- (78) Diagnósticos (Formato Diagnostico F04 UAEOS),
- (78) Análisis de Diagnostico
- (78) Informes de la actividad
- Listados de asistencia
- Registro fotográfico para las actividades presenciales.
- Evidencias de las herramientas TIC'S.

Esto se realizó para cada una de las organizaciones y esta clasificado por departamentos como análisis general.

- **Socialización del diagnóstico**

Reconocido por el cooperante como una tarea de continuo aprendizaje en todas las escalas, por el manejo de las Tics y dependiendo del nivel de conocimiento de las mismas y disponibilidad de los recursos tecnológicos, se utilizaron herramientas de comunicación como: correo electrónico, chat virtual, combinar una llamada (Teleconferencia) etc., alternativas que siempre se han tenido a la mano, pero que no se habían aprovechado en su máxima medida, porque no se había presentado la necesidad.

Pese a las dificultades y situaciones atípicas, se logró una asistencia total al proceso de socialización de análisis de diagnósticos de 431 participantes de los 11 departamentos del país, quienes atendieron las llamadas, y estuvieron atentos e interesados por conocer los hallazgos encontrados y posibles consecuencias que pueden enfrentar al no atender estos aspectos y así mismo, las propuestas de soluciones a implementar de acuerdo con lo identificado por el equipo de consultores en campo y producto del análisis. Ante esto la comunidad en general se muestra entusiasta en emprender planes de mejora que a futuro les puedan significar mejores condiciones de competitividad y de solidez como organizaciones de economía solidaria.

Los productos del desarrollo de en la sociabilización de los diagnósticos son algunos los mismos para las tres opciones de socialización, el único cambio se encuentra en las evidencias de las herramientas Tics de acuerdo con la opción que se tomase, siendo:

- **Informe por organización:** De corta redacción, describiendo la actividad y aspectos particulares que se pudiesen recoger en la socialización
- **Listados de asistencias para las actividades:** Los cuales aun cuando no lleven la firma de los asistentes si se emplean como una evidencia escrita que permite constatar la relación de quienes formaron parte de la llamada o multiconferencia.
- **Registro fotográfico:** En estas evidencias, como las actividades se han llevan a cabo de manera virtual, la evidencia se compone le pantallazos de las llamadas principalmente, en los casos en donde la comunidad cuenta con equipos celulares de mediana gama, si se remiten fotografías de ellos en el momento de la socialización.
- **Evidencias de las herramientas TIC'S:** De acuerdo con la opción empleada por los consultores se debe reportar así mismo, por este según corresponda.

El análisis correspondiente de la información fue suministrado por organización y por departamento en los anexos correspondientes.

- **Programa Integral de intervención-PII**



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Para la formulación de los PII se han recogido insumos como la caracterización que permite obtener un panorama de los individuos de las organizaciones y el diagnóstico para la evaluación de la organización como tal, en donde, de acuerdo con los resultados de este se determina un análisis y así mismo, se identifican las principales temáticas a tener en cuenta en los planes de intervención o PII de las organizaciones en temas asociativos y empresariales. Siendo así, que se identifican los mayores porcentajes de interés de las organizaciones hacia el tema administrativo, financiero y de manejo presupuestal con un 71% y en cuanto a lo empresarial con un 62%, en la construcción de planes de negocios y en segunda medida la búsqueda de mercados o canales de comercialización para los bienes o servicios.

Se anexan como entregables:

- PII formulados 77 PII formulados y aprobados (y que se plasma en el formato FO1_FORM_PROY_C_Y_F)

Se presentaron los datos porcentuales obtenidos en cuanto a la priorización de temáticas identificadas a nivel asociativo o empresarial de las organizaciones en cada uno de los 11 departamentos partícipes en el convenio y para las organizaciones que han continuado activamente en el proceso.

- **Plan ambiental**

Teniendo en cuenta la caracterización realizada a las sesenta y ocho (78) organizaciones, la cual fue la información base para conocer si las organizaciones contaban con el Plan Ambientales o no, se procedió a la estructuración de los 78, es decir que el 100% de las organizaciones a la fecha no contaban con un plan o no se había terminado de elaborar, por lo cual se establecieron las siguientes metas de trabajo:

REPORTE DE AVANCES DE LA ACTIVIDAD

Ítem	Departamento	Planes Ambientales Programados (22 De Abril)	# Planes Ambientales Realizados (27 De Abril)	% Avance
1	ATLANTICO	7	7	99,7
2	BOLIVAR	19	19	
3	SUCRE	6	6	
4	MAGDALENA	7	7	
5	CESAR	10	8	
6	RISARALDA	5	5	
7	CALDAS	3	3	
8	QUINDIO	2	2	
9	VALLE	6	6	
10	CAUCA	7	7	
11	NARIÑO	6	6	
TOTAL		78	76	



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

De acuerdo a lo establecido en la minuta se tendrían que realizar 77 planes ambientales, sin embargo, se atendió una organización más lo cual incrementa el porcentaje de avance. A la fecha no se cuenta con el 100% debido a las dificultades presentadas en el desarrollo de las actividades con las organizaciones de reincorporados del departamento de Cesar.

Los productos del desarrollo de esta actividad son:

- Documento de los setenta y ocho (78) planes ambientales

Cada plan está sustentado en el informe del cooperante y soportado en los anexos por organización y por departamento.

- **Balance social**

Para la elaboración de los balances sociales se concertó una completa guía metodológica la cual se socializó, se enseñaron las orientaciones para su desarrollo a través de una capacitación a los diferentes consultores, dicha guía se creó con el objetivo de unificar y estandarizar una estructura integral de un balance social que tuviese en cuenta la mayoría de las variables en que se debe fundamentar una planificación hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

Los documentos se trabajaron con los siguientes item:

- a) Introducción
- b) Justificación
- c) Objetivos
- d) Información base del balance social
- e) Priorización y ponderación de datos
- f) Indicadores
- g) Metas óptimas y mínimas
- h) Metas Óptimas, MO
- i) Metas Mínimas, MM

Los productos en el desarrollo de los balances sociales son:

- 77 balance social

Los documentos son entregados y analizados por organización y por departamento.

Componente de comunicaciones

se aprobó por parte del coordinador de comunicaciones de la UAEOS, el siguiente material para realizar la entrega a los consultores en campo y asociados en las capacitaciones:

- **Material de comunicación:** Pendones acordes a los parámetros establecidos Manual de Imagen de la Unidad
- **Elementos distintivos:** camisas, chalecos, cachuchas y polos acordes a los parámetros establecidos Manual de Imagen de la Unidad
- **Material de oficina:** kits agendas y bolígrafos acordes a los parámetros establecidos Manual de Imagen de la Unidad.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Comités operativos:

Dentro del desarrollo del convenio, se realizaron seis comités operativos con el fin de hacer supervisión, seguimiento técnico y financiero, revisar la ejecución cronograma de actividades, evaluar y aprobar las modificaciones necesarias, proponer, y aprobar los ajustes presupuestales y técnicos entre otras.

Comités administrativos		
N° acta	Fecha	Tema
ACTA N°1	10/02/2020	Socialización de las obligaciones contractuales y firma del acta de inicio.
ACTA N°2	03/03/2020	Presentación de los avances primer informe de ejecución.
ACTA N°3	12/03/2020	Planeación y coordinación de las actividades contractuales del convenio 001 de 2020 suscrito entre la UAEOS y LEXCOM
ACTA N°4	18/03/2020	Presentación de avances en la ejecución del convenio 001-2020
ACTA N°5	02/04/2020	Reporte de avances del convenio 001 de 2020 suscrito entre la UAEOS y LEXCOM.
ACTA N°6	16/04/2020	Reporte de avances del convenio 001 de 2020 suscrito entre la UAEOS y LEXCOM y socialización de metodologías de trabajo virtual con el director general.

Para la supervisión de las actividades virtuales, Lexcom a entregado programación semanal de los eventos y se ha participado con personal de UAEOS en los diferentes eventos, incluyendo programados conjuntamente con la coordinadora del proyecto como sin previo aviso, encontrando una gran aceptación por parte de la comunidad y un gran compromiso por parte de los facilitadores.

Se realizó la evaluación de avance de las actividades del convenio así:

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	No. DE INFORME	PORCENTAJE ASIGNADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Fase preparatoria para la intervención: revisión de hojas de vida para contratación personal idóneo, documento metodológico, contenidos temáticos, plan de trabajo con cronograma de actividades (por departamento)	Informe No. 1 del convenio oo1.	20%	20%
socialización del convenio a las organizaciones			
Sensibilización en economía solidaria		5%	29.7%



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Realizar caracterización, actualizando el diagnóstico en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	Informe No. 2 del convenio 001.	5%	
Realizar diagnostico socioempresarial en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.		5%	
Socialización del diagnóstico y del proceso a realizar con organizaciones solidarias a través del programa integral de intervención a la medida.		5%	
Elaboración de planes ambientales formulados o actualizados depende del diagnostico		5%	
formular el programa integral a la medida según corresponda al diagnóstico fase creación o fortalecimiento fase 1, 2, 3 o fases intermedias 1,2, o 2,3		5%	
Balance social formulado o actualizado / depende del diagnostico	Se adelanto esta actividad correspondiente al informe No. 3, lo cual fue aprobado por la supervisión mediante acta de Comité Operativo.	5%	4.9%
PORCENTAJE ACUMULADO SEGUNDO INFORME			34.7%
PORCENTAJE TOTAL 1 Y 2 INFORME			54.7%

El presente documento refleja los resultados alcanzados y las actividades adelantadas a corte de abril de 2020, con un avance del **54.7%** de ejecución del convenio 001 – 2020, desarrollado acorde al cronograma general de actividades aprobado por la Supervisión.

Seguimiento Financiero: El presente informe, parte de la ejecución de actividades para dar cumplimiento al segundo desembolso desde lo enunciado en la cláusula forma de pago del convenio No. 01 de 2020 y que corresponde a la suma de UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE (\$ 1.044.799.112) Sobre este valor LEXCOM COLOMBIA presenta el siguiente estado de ejecución de recursos.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CORPORACION LEXCOM COLOMBIA		INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS				LEXCOM					
Convenio No. 001 - 2020	CORPORACION LEXCOM COLOMBIA	Informe Correspondiente al Periodo	1	NIT (s):	Fecha de presentación	11-mar	830.053.439-9				
Cooperante (s):					NIT (s):						
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL											
RECURSOS	Valor Convenio Inicial	Adiciones o disminuciones de recursos	Saldo Final Convenio	Desembolsos programados según Convenio				Diferencias	Desembolsos efectivos acumulados	% De ejecución de recursos Ejecutados	% Recursos por Ejecutar
				1	2	3	4				
Aportes (recursos) UAEOS	3.482.663.700		3.482.663.700	696.532.741	1.044.799.112			1.741.331.853	1.741.331.853	50,00%	50,00%
Aportes (recursos) LEXCOM	731.730.000		731.730.000	-	439.038.000			439.038.000	439.038.000	60,00%	40,00%
	4.214.393.700		4.214.393.700							0,00%	0,00%
TOTAL APORTES POR NÚMERO DE DESEMBOLSO				696.532.741	1.483.837.112			2.180.369.853	2.180.369.853	55%	45%
2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA / presupuestado - ejecutado											
COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO				Asociados a desembolsos programados según Convenio							
1. COSTOS DIRECTOS:				1	2	3	4	TOTAL	Porcentaje de participación sobre costos		
Personal contratado				306.740.000,00	439.711.609	-	-	766.451.609			
Desarrollo Académico * (Otros profesionales contratados)				90.549.236,33	177.615.849	-	-	268.165.105			
Costos administrativos				67.911.942,25	101.345.514	-	-	169.257.456			
Material de aprendizaje				-	-	-	-	-			
TOTAL COSTOS DIRECTOS				465.201.199	738.672.972			1.203.874.170	69%		
2. COSTOS INDIRECTOS:				1	2	3	4	TOTAL	Porcentaje de participación sobre costos		
Papelaria y útiles				24.378.646	83.583.929	-	-	107.962.575			
Transporte aéreo u otro diferente al urbano				29.254.375	15.671.987	-	-	44.926.362			
Refrigerios				63.384.479	18.384.384	-	-	81.768.863			
Transporte urbano				38.508.750	17.164.777	-	-	55.673.527			
Otros Gastos (logísticos, comunicaciones, otros)				59.727.683	161.943.862	-	-	221.671.545			
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				235.253.933	307.170.939			542.424.872	31%		
TOTAL COSTOS				700.455.132	1.045.843.911			1.746.299.042			
RESULTADO FLUJO DE CAJA				3.922.391	(1.044.799)			434.070.810			
APORTES UAEOS				1.741.331.852,50							
APORTES COOPERANTES				439.038.000,00							
TOTAL APORTES				2.180.369.852,50							
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTES EFECTIVAMENTE EJECUTADOS				51,74%							
				 COSME RUBIEL SAAVEDRA ARIAS NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL				 MARTIN ORLANDO QUINTERO REVISOR FISCAL - TP - 83542-T			
NOTA. Damos fe que los documentos de soporte correspondientes a las actividades ejecutadas se encuentran en los archivos físicos de LEXCOM											

El presente informe, se adjunta en medio magnético debidamente suscrito por el Director Ejecutivo de la organización y el revisor fiscal que reposa en Registro único de proponentes.

Seguimiento Contable: Valor de los recursos objeto del segundo desembolso: UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE (\$ 1.044.799.112).

Costos Directos e Indirectos reportados por el revisor fiscal con flujo de caja como ejecución desde el inicio del convenio y hasta la presentación del presente informe se reflejan en el cuadro a continuación así:



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

El empleo es de todos UAEOS		CORPORACION LEXCOM COLOMBIA				LEXCOM					
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS											
Convenio No. 001 - 2020	CORPORACION LEXCOM COLOMBIA			Informe Correspondiente al Período	1	NIT (s):	Fecha de presentación	11-mar			
Cooperante (s):							830.053.439-9				
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL											
RECURSOS	Valor Convenio Inicial	Adiciones o disminuciones de recursos	Saldo Final Convenio	Desembolsos programados según Convenio				Diferencias	Desembolsos efectivos acumulados	% De ejecución de recursos Ejecutados	% Recursos por Ejecutar
				1	2	3	4				
Aportes (recursos) UAEOS	3.482.663.705		3.482.663.705	696.532.741	1.044.799.112			1.741.331.853	1.741.331.853	50,00%	50,00%
Aportes (recursos) LEXCOM	731.730.000		731.730.000	-	439.038.000			439.038.000	439.038.000	60,00%	40,00%
TOTAL APORTE POR NÚMERO DE DESEMBOLO	4.214.393.705		4.214.393.705	696.532.741	1.483.837.112			2.180.369.853	2.180.369.853	55%	45%
				432.746.281,63							
2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA / presupuestado - ejecutado											
COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO		Asociados a desembolsos programados según Convenio					Porcentaje de participación sobre costos				
		1	2	3	4	TOTAL					
1. COSTOS DIRECTOS:											
Personal contratado		306.740.000,00	439.711.609	-	-	766.451.609	69%				
Desarrollo Académico * (Otros profesionales contratados)		90.549.236,33	177.613.349	-	-	268.163.107					
Costos administrativos		67.911.942,25	101.345.514	-	-	169.257.456					
Material de aprendizaje		-	-	-	-	-					
TOTAL COSTOS DIRECTOS		465.201.199	738.672.972			1.203.874.170					
2. COSTOS INDIRECTOS:											
Papelaría y útiles		24.378.646	83.583.929	-	-	107.962.575	31%				
Transporte aéreo u otro diferente al urbano		29.254.375	15.671.987	-	-	44.926.362					
Refrigerios		63.384.479	18.304.384	-	-	81.688.863					
Transporte urbano		38.508.750	17.164.777	-	-	55.673.527					
Otros Gastos (logísticos, comunicaciones, otros)		59.727.683	161.943.862	-	-	221.671.545					
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		235.253.933	307.170.939			542.424.872					
TOTAL COSTOS		700.455.132	1.045.843.911			1.746.299.042					
RESULTADO FLUJO DE CAJA			3.922.391	(1.044.799)			434.070.810				
APORTES UAEOS			1.741.331.852,50								
APORTES COOPERANTES			439.038.000,00								
TOTAL APORTE			2.180.369.852,50								
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTE EFECTIVAMENTE EJECUTADOS			51,74%								

NOTA. Damos fe que los documentos de soporte correspondientes a las actividades ejecutadas se encuentran en los archivos físicos de LEXCOM

Se señala en este informe que los gastos son por valor de \$ 2.180.369.852.5, colocando contrapartida por valor de \$439.038.000.

Seguimiento Jurídico:

El día 30 de enero de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y LEXCOM, suscriben convenio de asociación con el objeto de: Aunar esfuerzos para implementar el Programa Integral de Intervención de la UAEOS con enfoque de mejoramiento de vida, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda, para el Desarrollo Socio Empresarial de la Comunidad y Organizaciones Solidarias.

El día 31 de enero de 2020, se expide registro presupuestal No. 3420 por valor de (\$3.482.663.705.00).

El cooperante remite certificación de paz y salvo por concepto de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal, adjuntando constancia de pago de los últimos seis (06) meses.



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Revisada información documental del convenio, se encuentra que este dispone de las garantías solicitadas, estas aprobadas por la oficina jurídica.

DETALLE DE LA GARANTÍA

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Fujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía CO1.WRT.2665674

Referencia de la garantía Cumplimiento-Calidad-Salarios-Responsabilidad

Estado Aprobada

Justificación

- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Calidad del servicio
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora PREVISORA SEGUROS

Número de póliza 3002618-1006683

De igual manera se evidencia desde Registro único Tributario, que la organización pertenece a régimen especial. 04 – Impuesto Renta y Complementario – régimen especial.

La organización cooperante esta activa con término de duración hasta el 19 de diciembre de 2069.

En correo enviado a la supervisión, Lexcom de Colombia solicito otro si basado en temas vinculados al cumplimiento de metas originadas en la contingencia por el emergencia sanitaria y económica del covid 19, esto se tramitó con la oficina jurídica y se firmo una modificación en la minuta de acuerdo a lo elaborado por la oficina jurídica.

He verificado el cumplimiento por parte de éste de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el convenio No 001 de 2020, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución.

Por lo anterior el convenio No. 001 de 2020, se encuentra en correcta ejecución jurídica.

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: 54.7%

Productos	Convenidos	Entregados	Pendientes
Sensibilización del convenio a las organizaciones	77	78	0
Realizar caracterización, actualizando el diagnóstico en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	77	76	1
Realizar diagnóstico socioempresarial en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	77	76	1
Socialización del diagnóstico y del proceso a realizar con organizaciones solidarias a través del programa integral de intervención a la medida.	77	76	1
Elaboración de planes ambientales formulados o actualizados depende del diagnóstico	77	76	1
formular el programa integral a la medida según corresponda al diagnóstico fase creación o fortalecimiento fase 1, 2, 3 o fases intermedias 1,2, o 2,3	77	76	1
Balance social formulado o actualizado / depende del diagnóstico	77	76	1



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Se considera viable y pertinente realizar el primer desembolso del convenio equivalente al 54.7% de ejecución

Observaciones: Ninguna.

Nombre del supervisor: JOHN JAIRO ROJAS MILLAN.

C.C: 93.375.656

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión