



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO

(señale con una X según sea el caso y complete información)

Fecha del informe: 10/08/2020	Convenio	X	Contrato	N° 01 del 30/01/2020
Nombre	Corporación Latinoamericana para el Desarrollo del Emprendimiento Asociativo, la Ciencia y la Tecnología – Corporación Lexcom – Colombia.			IDENTIFICACIÓN: NIT <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> N° 830053439-8
Objeto del contrato o del convenio:	Aunar esfuerzos para implementar el Programa Integral de Intervención de la UAEOS con enfoque de mejoramiento de vida, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda, para el Desarrollo Socio Empresarial de la Comunidad y Organizaciones Solidarias.			
Fecha de suscripción del acta de inicio:	10/02/2020		Duración: Hasta el 31 de octubre de 2020	
Lugar de ejecución:	Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda.			
Fecha de terminación:	31/10/2020		Valor total del convenio: (\$4.214.393.705). Aporte UAEOS: (\$3.482.663.705). Aporte Lexcom: (\$731.730.000).	

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico: De acuerdo con el informe entregado y correspondiente a tercer pago se determinan los siguientes avances en la ejecución del convenio 001 de 2020 así:

El convenio esta dinamizando emprendimientos en los departamentos relacionados en el convenio según la grafica siguiente:





El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Fase preliminar

El desarrollo de la fase preliminar se basó en distintas actividades como: revisión y aprobación de hojas de vida de los perfiles necesarios para la conformación del equipo profesional para la ejecución del convenio y su respectiva contratación, elaboración y aprobación del documento metodológico para la ejecución de proyecto, propuesta de los contenidos temáticos para las capacitaciones, talleres y/o asistencias técnicas, cronograma general de actividades detallado.



Fase ejecutada al 100%

Fase sensibilización

Para la actividad se concertó la fecha y la hora a las setenta y ocho (78) organizaciones con el fin de acordar y organizar las reuniones para la sensibilización del convenio 001-2020.

En el desarrollo de las reuniones de sensibilización se realizó presentación de PPT a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias como entidad del Estado, adscrita al Ministerio del Trabajo, que tiene la tarea del fomento y el fortalecimiento de las organizaciones solidarias en Colombia entre ellas las cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, fundaciones, asociaciones, corporaciones, organismos comunales y grupos de voluntariado, del mismo modo se da a conocer la misión y la visión interinstitucional de la organización y se abordaron temáticas.



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Fase cumplida al 100%

Fase de caracterización

Dentro del convenio 001-2020, la caracterización se consideró como un proceso importante para diseñar las iniciativas de intervención más apropiadas dentro de los proyectos que permitirán la incorporación de las organizaciones focalizados a procesos de transformación en el ámbito económico, con ello se realizó la caracterización poblacional a las setenta y ocho (78) organizaciones, considerando importante realizar el ejercicio de reconocimiento e identificación de las particularidades de la población objetivo en relación con las dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas, con el fin de ser fuente de información para fortalecer el desarrollo de la economía solidaria en estos departamentos que permitirán determinar las brechas que dificultan la incorporación a desarrollos empresariales sostenibles, siendo una de las estrategias fundamentales para la consolidación de la paz en el país.

Como se ha mencionado anteriormente, desde la sensibilización se han desarrollado diferentes actividades de manera presencial y virtual, esto a raíz del difícil acceso a la ubicación de algunas organizaciones, agregando a ello, la medida del confinamiento por el decreto a nivel nacional 476 del 25/03/2020, a la pandemia del COVID – 19.



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Fase ejecutada al 100%

Fase de diagnóstico

Para realizar el diagnostico se lleva a cabo la visita a las organizaciones con el fin de diligenciar el formato F04 diagnóstico socio empresarial, el cual está compuesto por diferentes aspectos jurídicos, tributarios, costos y financieros, de entorno, grupo y proyecto solidario, gestión del talento humano y seguridad social, grupos de interés (stakeholders) y propuesta de valor/ clientes, plan de intervención y temas secundarios o actividades propuestas; esto con el fin de estandarizar y promediar cuantitativamente el estado actual de la organización.



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Caracterización poblacional


Dimensiones evaluadas



Herramientas empleadas



La ejecución de la actividad se realizó el 65% de forma presencial con 51 organizaciones, las 27 organizaciones restantes las realizaron virtualmente con la opción 1 de las herramientas programadas TIC'S, lo cual corresponde al 35%.



Fase ejecutada al 100%

Fase de intervención

Para la formulación de los PII se recogieron insumos como la caracterización la cual permite obtener un panorama de los individuos de las organizaciones y el diagnóstico para la evaluación de la organización en donde, de acuerdo con los resultados de este se determina un análisis y así mismo, se identifican las principales temáticas a tener en cuenta en los planes de



El empleo es de todos

UAEOS


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

intervención o PII de las organizaciones en temas asociativos y empresariales. Siendo así, se identifican los mayores porcentajes de interés de las organizaciones hacia el tema administrativo, financiero y de manejo presupuestal con un 71% y en cuanto a lo empresarial con un 62%, en la construcción de planes de negocios y en segunda medida la búsqueda de mercados o canales de comercialización para los bienes o servicios.



Fase ejecutada al 100%

Planes ambientales

Se propuso la formulación de un plan ambiental para cada una de las organizaciones, en su desarrollo se tomó como fuente de información primaria los procesos previos realizados en los respectivos departamentos que se involucran en este proyecto, los cuales resultaron en completos documentos de diagnóstico, caracterización y el uso además de otras fuentes de información complementarias, como guías de manejo ambiental específicas del sistema productivo o sectoriales.



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



De acuerdo a las actividades que desarrollan a nivel departamental las organizaciones, se recomendó a través de cada uno de los planes la implementación de buenas prácticas avícolas, agrícolas, porcícolas, ganaderas, industriales, manufactureras, comerciales, dependiendo a las cuales debe responder según su actividad productiva, este insumo se integra con la intención de que todo el conjunto de acciones, normas y reglamentación se lleve a cabo transversalmente a todos los procesos que conforman su sistema.

Fase ejecutada al 100%

Balances sociales

Para la elaboración de los balances sociales se concertó una guía metodológica la cual se socializó. Se enseñaron las orientaciones para su desarrollo a través de una capacitación a los diferentes consultores, dicha guía se creó con el objetivo de unificar y estandarizar una estructura integral de un balance social que tuviese en cuenta la mayoría de las variables en que se debe fundamentar una planificación hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.



El empleo es de todos


UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Fase ejecutada al 100%

Organizaciones de Reincorporados

Debido a las dificultades presentadas en la ejecución por falta de interés de las organizaciones COOPERATIVA MULTIACTIVA TIERRA GRATA y COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PAZ DEL CESAR, siendo reemplazadas por COOMASER y COAGROSERCOL del departamento de Bolívar.

Con las dos nuevas cooperativas se avanzó en todos los temas igualando su avance con las demás organizaciones cumpliendo así el cronograma establecido.

Mesas interinstitucionales

Los productos del desarrollo de en las mesas interinstitucionales son:

- (268) convocatorios a la participación de la mesa interinstitucionales convenio 001- 2020
- (11) Actas de reunión mesas interinstitucionales
- (11) informes de actividades plan de trabajo.
- (11) Listados de asistencias
- (11) Carpetas con Registro fotográfico y Videos

En las mesas interinstitucionales se pudo obtener el apoyo del SENA con una variedad programas que le permitirán a las asociaciones obtener conocimientos técnicos - tecnológicos para ponerlos en marcha con sus bienes y servicios que tengan para ofrecer en el mercado. Al mismo tiempo se tuvo apoyo por parte de las Cámaras de Comercio donde se ofrecieron capacitaciones para las asociaciones en asuntos legales que se refieren en específico al Régimen Tributario Especial (RTE), en temas



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

comerciales y en otros casos con apoyo de estrategias, Frente a este punto del Régimen Tributario Especial, la DIAN en algunos departamentos quedó comprometida a brindar esos espacios académicos. En general, las asociaciones, también de la mano con otros actores como universidades, entre otros, recibirán un amplio componente académico.

Formalización empresarial: tramites ante la Dian para mantener régimen tributario especial

Los productos del desarrollo de los informes de trámite ante la DIAN/ESAL son:

- 78 informes contables, financieros y tributarios de las organizaciones, Acompañamientos con acciones de mejora para dejar estabilizadas las actividades ante el proceso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
- 78 Estados financieros de las organizaciones del año inmediatamente anterior.
- Entrega de logo diseñado en formatos .ai (vectores), para tener la versión óptima y así generar material gráfico en distintos formatos sin afectar la calidad del archivo diseñado.
- Manual de imagen corporativa.
- Dominios de las páginas web

El desarrollo del acompañamiento de las acciones ante el trámite de la DIAN se hace con el fin que las organizaciones continúen en el régimen tributario especial –RTE en el cual, el convenio 001-2020 celebrado entre la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias – UAEOS y la corporación LEXCON de Colombia, crea como evidencia 77 informes contables, financieros y tributarios de las organizaciones y acompañamientos con acciones de mejora para dejar estabilizadas las actividades ante el proceso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

Planes de negocios

Se realizaron diagnósticos a través de encuestas a los representantes legales de las organizaciones para la formulación de los planes de negocios, con las siguientes fases:



El diagnostico incluye información sobre:



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Desarrollando además el análisis de mercado con los siguientes componentes:

ANÁLISIS DE MERCADO

Estructura de segmento objetivo, estrategias de venta y comercialización

Clientes

Clasificación, necesidades, ubicación,

Producto

Precios, valor agregado

Los productos del desarrollo de los informes de diagnóstico son:

- 78 Encuestas
- 78 informes de diagnóstico del plan de negocios de las organizaciones

Al diagnosticar a las 78 organizaciones en lo relacionado a su plan de negocio, se puede evidenciar que son muy heterogéneas entre todas, tanto por las actividades que realizan, la cantidad de asociados, la forma de comercializar sus productos o servicios, como en el avance y desarrollo que ha tenido en su actuar

Acciones de mejora



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Basada en la información del diagnóstico se determinaron acciones de mejora para cada una de las organizaciones en los departamentos en los que se ejecuta el convenio.

con estas acciones de mejora se busca determinar ciertas variables en la situación actual de las organizaciones, tales como el capital de trabajo que poseen, los medios con los que cuentan para hacer sus actividades, conocimientos en las áreas de Economía Solidaria, Estrategias de Sostenibilidad y Emprendimiento, Estrategias de Mercadeo y Comercialización, Marketing Digital y procesos administrativos, financieros y contables, todo este proceso de planeación permite dar como resultado un impacto positivo en las otras áreas de la organización y con ello permitir articular con entidades público- privadas para generar sinergia entre las mismas, al igual que brindar una mejor oferta y con ello poder impulsar su modelo de negocio hacia el mercado local y regional.



Los productos del desarrollo de los informes de acción de mejora son:

- (78) Acciones de mejora al diagnóstico del estado actual del plan de negocios de las organizaciones.

Plan de negocios – Canvas

A partir del diagnóstico realizado se desarrolla la herramienta CANVAS para cada organización, en donde se identifican nueve aspectos relevantes para la formulación del plan de negocio; como se muestra en la Gráfica 208, incluye la propuesta de valor, segmento de clientes, canales, relación con clientes, entre otros.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Los productos del desarrollo de los CANVAS y planes de negocios son:

- (78) informes CANVAS
- (78) Plan de Negocios

Plan de mercadeo y comercialización

Con este plan de mercadeo se logró identificar, en cada organización, las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas; con lo cual, además de conocer el mercado y sus elementos, se determinan los objetivos, metas y estrategias que la organización debe llevar a cabo para el fortalecimiento de la organización en cada mercado

Se determinó la siguiente metodología para hacer el plan:



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Los productos del desarrollo de los panes de mercadeo son:

- (78) planes de mercadeo

Pesem

las 78 organizaciones solidarias prepararon un proyecto educativo socio empresarial solidario (PESEM), que oriente la ejecución de actividades educativas, en los ámbitos de investigación, promoción, formación, capacitación y asistencia técnica para conocer el estado actual en los diferentes componentes en el marco del PESEM, con el fin de alcanzar las metas sociales planteadas para los asociados, empleados, sus familias y la comunidad en general.



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Para realizar el análisis de los PESEM se elabora un documento técnico por parte de las organizaciones basado en la identificación de las necesidades educativas de fuentes secundarias, el cual se divide en una encuesta para identificar las necesidades educativas de fuente primaria, así mismo se hace énfasis en las necesidades de las personas asociadas y las observaciones para la toma de decisiones. Seguidamente, se realiza el análisis estratégico sobre la educación solidaria en la organización mediante una matriz DOFA, que reflejara de manera específica las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades dentro de la organización en este componente.

Los productos del desarrollo de los proyectos educativos socio empresarial son:

- 78 proyectos educativos Socioempresarial – PESEM

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	No. DE INFORME	PORCENTAJE ASIGNADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Fase preparatoria para la intervención: revisión de hojas de vida para contratación personal idóneo, documento metodológico, contenidos temáticos, plan de trabajo con cronograma de actividades (por departamento)	Informe No. 1 del convenio 001.	20%	20%
socialización del convenio a las organizaciones			
Sensibilización en economía solidaria		5%	30%



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Realizar caracterización, actualizando el diagnóstico en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	Informe No. 2 del convenio 001.	5%	
Realizar diagnostico socioempresarial en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.		5%	
Socialización del diagnóstico y del proceso a realizar con organizaciones solidarias a través del programa integral de intervención a la medida.		5%	
Elaboración de planes ambientales formulados o actualizados depende del diagnostico		5%	
formular el programa integral a la medida según corresponda al diagnóstico fase creación o fortalecimiento fase 1, 2, 3 o fases intermedias 1,2, o 2,3		5%	
Balance social formulado o actualizado / depende del diagnostico	Se adelantó esta actividad correspondiente al informe No. 03, aprobado por la supervisión mediante acta de Comité Operativo.	5%	5%
Mesas Interinstitucional	Informe No. 3 del convenio 001.	3,75%	30%
Informes del estado actual del plan de negocios de la organización		3,75%	
Formulación o actualización de planes de negocios		3,75%	
Acciones para la permanencia en régimen especial de las organizaciones		3,75%	
Matriz F07 de beneficiarios y organizaciones fortalecidas		3,75%	
Acciones de mejora dentro de las organizaciones		3,75%	
PESEM formulado o actualizado / depende del diagnostico		3,75%	
Plan de mercadeo y comercialización.		3,75%	
PORCENTAJE ACUMULADO TERCER INFORME			30%
PORCENTAJE TOTAL 1, 2 y 3 INFORME			85%

El presente documento refleja los resultados alcanzados y las actividades adelantadas a corte de agosto 10 de 2020, con un avance del 85 % de ejecución del convenio 001 – 2020, desarrollado acorde al cronograma general de actividades aprobado por la Supervisión.

Seguimiento Financiero: El presente informe, parte de la ejecución de actividades para dar cumplimiento al tercer desembolso desde lo enunciado en la cláusula forma de pago del convenio No. 01 de 2020 y que corresponde a la suma de UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE (\$ 1.044.799.112) Sobre este valor LEXCOM COLOMBIA presenta el siguiente estado de ejecución de recursos.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CORPORACION LEXCOM COLOMBIA												
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS												
Convención No. 001-2020	Informe Corresponsable al Período				1	Fecha de presentación		9 de agosto				
Cooperante (s):	CORPORACION LEXCOM COLOMBIA				NIT (s):	830.053.439-9						
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL												
RECURSOS	Valor Convención Inicial	Participación afirmación de	Saldo Final Convención	Desembolsar programar razón Convención					Diferenciar	Diferencia al efectuar	Ejecución de recursos	
				1	2	3	4	TOTAL				
Aportes (recurso)	3.482.663.705		3.482.663.705	696.532.741	1.044.799.112	1.044.799.112		2.786.130.964	696.532.741	3	80,00%	20,00%
Despesa (recurso)	731.720.000		731.720.000	-	429.038.000	219.519.000		658.557.000	73.172.000	-	0,00%	10,00%
	4.214.383.705		4.214.383.705									
TOTAL APORTES POR NÚMERO				696.532.741	1.483.837.112	1.264.318.112		3.444.687.964	769.705.741	3	85%	15%
2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA / presupuestada												
COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO				Asociados a desembolsar programar razón Convención					Porcentaje de participación sobre el contrato			
1. COSTOS DIRECTOS:				1	2	3	4	TOTAL				
Personal contratado			206.740.000,00	459.711.609	438.815.627			1.205.267.236				
Desarrollo Académico* (Otras profesionales contratadas)			90.549.256,33	177.615.849	161.943.862			430.108.960				
Costos administrativos			67.911.942,25	101.345.514	125.375.393			294.633.349				
Material de aprendizaje			-	-	-			-				
TOTAL COSTOS DIRECTOS			465.201.199	738.672.972	726.135.382			1.930.009.553			69%	
2. COSTOS INDIRECTOS:				1	2	3	4	TOTAL	Porcentaje de participación sobre el contrato			
Papelaría y otros			24.378.646	83.583.929	81.494.330,70			189.456.906				
Transporte sobre sustrato diferente al urbano			29.254.375	15.671.887	20.895.982,23			65.822.244				
Refrigerios			63.394.479	19.806.384	21.940.761,24			104.151.645				
Transporte urbano			59.508.750	27.164.777	30.299.174,23			115.972.701				
Otros Costos (logística, comunicaciones, otros)			59.127.683	161.943.862	167.167.057,84			388.238.603				
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			235.253.933	307.170.839	321.798.126			864.222.998			31%	
TOTAL COSTOS			700.455.132	1.045.843.811	1.047.933.509			2.794.232.551				
RESULTADO FLUJO DE CAJA			(3.922.391)	(1.044.799)	(3.134.397)			650.455.413				
APORTES UAEOS			2.786.130.964,00									
APORTES COOPERANTES			658.557.000,00									
TOTAL APORTES			3.444.687.964,00									
PERCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTES EFECTIVAMENTE			81,74%									
COSME RUBIEL SAATEDRA ARIAS					MARTIN ORLANDO QUINTERO							

El presente informe, se adjunta en medio magnético debidamente suscrito por el Director Ejecutivo de la organización y el revisor fiscal que reposa en Registro único de proponentes.

Se señala en este informe que los gastos son por valor de \$ 2.786.130.964, colocando contrapartida por valor de \$658.557.000.

Seguimiento Contable: Valor de los recursos objeto del tercer desembolso: UN MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE (\$ 1.044.799.112).

Costos Directos e Indirectos reportados por el revisor fiscal con flujo de caja como ejecución desde el inicio del convenio y hasta la presentación del presente informe se reflejan en el cuadro a continuación así:

1. PROGRAMA INTEGRAL DE INTERVENCIÓN PARA FOMENTO DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS PARA SU DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL

DEPARTAMENTO	FASE	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	ENTREGABLES / EVIDENCIAS	VALOR UNITARIO	DESEMBOLSO FINAL
ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR, MAGDALEN	FASE UNO DE EJECUCION	Realizar caracterización, actualizando el diagnóstico en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	76 caracterizaciones	76 documentos de caracterizaciones realizadas a las organizaciones EV	0	\$ 824.022.784



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

A, SUCRE, CAUCA, NARIÑO, VALLE, CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA	Realizar diagnostico socioempresarial en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas. - Análisis del diagnostico	76 diagnósticos realizados en la 5 dimensiones y análisis del diagnostico	76 diagnósticos realizados en la 5 dimensiones y análisis del diagnóstico EV	0
	Formular el Programa Integral a la medida según corresponda al diagnóstico fase creación o fortalecimiento fase 1, 2, 3 o fases intermedias 1,2, o 2,3	76 proyectos Integrales a la Medida CONCERTADOS CON LA COMUNIDAD, EL OPERADOR Y SUPERVISOR UAEOS		520.000.000
	Socialización del diagnóstico y del proceso a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de intervención a la Medida.	76 socializaciones de diagnósticos	76 diagnósticos y los proyectos integrales socializados a las organizaciones EV	0
	Elaboración de planes ambientales formulados o actualizados depende del diagnostico	76 Planes ambientales	76 Planes ambientales actualizados o elaborados EV	152.022.784
	Balance social formulado o actualizado / depende del diagnostico	76 Balances sociales	76 Balances sociales balances sociales formulados EV	152.000.000
	Sensibilización en economía solidaria	76 sensibilizaciones en economía solidaria	76 sensibilizaciones en economía solidaria realizadas EV	0

2. DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVES DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL

DEPARTAMENTO	FASE	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	ENTREGABLES / EVIDENCIAS	VALOR UNITARIO	DESEMBOLSO FINAL
ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR, MAGDALENA, SUCRE, CAUCA, NARIÑO, VALLE, CALDAS, QUINDIO Y RISARALDA	FASE UNO DE EJECUCION	Realizar caracterización, actualizando el diagnóstico en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	76 caracterizaciones	* Actas de reunión, documentos de informe de las actividades, listados de asistencia, fotografías y (videos S/C)	\$ -	\$ 184.302.186
		Realizar diagnostico socioempresarial en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas. - Análisis del diagnostico	76 Diagnósticos realizados en la 5 dimensiones y análisis del diagnostico		\$ -	
		Formular el Programa Integral a la medida según corresponda al diagnóstico fase creación o fortalecimiento fase 1, 2, 3 o fases intermedias 1,2, o 2,3	76 proyectos Integrales a la Medida CONCERTADOS CON LA COMUNIDAD, EL OPERADOR Y SUPERVISOR UAEOS		\$ 116.302.186	
		Socialización del diagnóstico y del proceso a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de intervención a la Medida.	76 socializaciones de diagnósticos		\$ -	
		Elaboración de planes ambientales formulados o actualizados depende del diagnostico	76 Planes ambientales		\$ 34.000.000	
		Balance social formulado o actualizado / depende del diagnostico	76 Balances sociales		\$ 34.000.000	



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

		Sensibilización en economía solidaria	76 sensibilizaciones en economía solidaria			
3. DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A EN POBLACION REINCORPORADA						
CESAR	FASE UNO DE EJECUCION	Sensibilización en economía solidaria	2 sensibilizaciones en economía solidaria	* Actas de reunión, documentos de informe de las actividades, listados de asistencia, fotografías y (videos S/C)	\$ 32.474.142	\$ 32.474.142
5						\$ 1.040.799.112
Seguimiento Jurídico:						
<p>El día 30 de enero de 2020, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y LEXCOM, suscriben convenio de asociación con el objeto de: Aunar esfuerzos para implementar el Programa Integral de Intervención de la UAEOS con enfoque de mejoramiento de vida, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle, Caldas, Quindío y Risaralda, para el Desarrollo Socio Empresarial de la Comunidad y Organizaciones Solidarias.</p> <p>El día 31 de enero de 2020, se expide registro presupuestal No. 3420 por valor de (\$3.482.663.705.00).</p> <p>El cooperante remite certificación de paz y salvo por concepto de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal, adjuntando constancia de pago de los últimos seis (06) meses.</p>						



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Revisada información documental del convenio, se encuentra que este dispone de las garantías solicitadas, estas aprobadas por la oficina jurídica.

DETALLE DE LA GARANTÍA

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Fujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía CO1.WRT.2665674

Referencia de la garantía Cumplimiento-Calidad-Salarios-Responsabilidad

Estado Aprobada

Justificación

- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Calidad del servicio
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía

- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora PREVISORA SEGUROS

Número de póliza 3002618-1006683

De igual manera se evidencia desde Registro único Tributario, que la organización pertenece a régimen especial. 04 – Impuesto Renta y Complementario – régimen especial.

La organización cooperante esta activa con término de duración hasta el 19 de diciembre de 2069.

En correo enviado a la supervisión, Lexcom de Colombia solicito otro si basado en temas vinculados al cumplimiento de metas originadas en la contingencia por el emergencia sanitaria y económica del covid 19, esto se tramitó con la oficina jurídica y se firmo una modificación en la minuta de acuerdo a lo elaborado por la oficina jurídica.

He verificado el cumplimiento por parte de éste de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el convenio No 001 de 2020, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución. El convenio cuenta con el otro si 001.

Por lo anterior el convenio No. 001 de 2020, se encuentra en correcta ejecución jurídica.

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: 85%

Productos	Convenidos	Entregados	Pendientes
Sensibilización del convenio a las organizaciones	77	78	0
Realizar caracterización, actualizando el diagnóstico en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	77	77	0
Realizar diagnostico socioempresarial en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.	77	77	0
Socialización del diagnóstico y del proceso a realizar con organizaciones solidarias a través del programa integral de intervención a la medida.	77	77	0
Elaboración de planes ambientales formulados o actualizados depende del diagnostico	77	77	0
formular el programa integral a la medida según corresponda al diagnóstico fase creación o fortalecimiento fase 1, 2, 3 o fases intermedias 1,2, o 2,3	77	77	0
Balance social formulado o actualizado / depende del diagnostico	77	77	0



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Se considera viable y pertinente realizar el tercer desembolso del convenio equivalente al 80% de ejecución financiero.

Observaciones: Ninguna.

Nombre del supervisor: JOHN JAIRO ROJAS MILLAN.

C.C: 93.375.656

C.C. Oficina de Control Interno

C.C. Gerente del Proyecto de Inversión