



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO

(señale con una X según sea el caso y complete información)

Fecha del informe: 11/5/2021	Convenio	X	Contrato	N ° 02 del 28/01/2021
Nombre	Corporación Latinoamericana para el Desarrollo del Emprendimiento Asociativo, la Ciencia y la Tecnología – Corporación Lexcom – Colombia.			IDENTIFICACIÓN: NIT <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> N° 830053439-8
Objeto del contrato o del convenio:	<i>“Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar emprendimientos asociativos solidarios contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la población a beneficiar, implementando el programa integral de intervención en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Tolima y Huila”.</i>			
Fecha de suscripción del acta de inicio:	4/02/2021	Duración: Hasta el 31 de octubre de 2021		
Lugar de ejecución:	<i>Atlántico, Bolívar, Sucre, Tolima y Huila</i>			
Fecha de terminación:	31/10/2021	Valor total del convenio: (\$4.714.633.988). Aporte UAEOS: (\$3.928.833.998) Aporte Lexcom: (\$785.800.000).		

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico: De acuerdo con el informe entregado y correspondiente al segundo pago se determinan los siguientes avances en la ejecución del convenio 002 de 2021 así:

Zonas y organizaciones desarrolladas en el convenio 002



El empleo
es de todos


UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Departamento	Emprendimientos dinamizados	Negocios inclusivos	Reincorporados
Atlántico	10		
Bolívar	30	5	2
Sucre	10		
Tolima	18		
Huila	8	3	
Total	76	8	2

Según lo soportado en la ejecución del convenio No. 002- 2021 UAEOS – LEXCOM se cuenta con la participación de 1.889 asociados directos, 787 hombres que representan el 42% y 1.102 mujeres el 58%.

Distribuidos así según la información recolectada en la caracterización:



El empleo es de todos


UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06


FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



1. 1.060 asociados pertenecientes a minorías étnicas: indígenas 144, negritudes, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP) 916.
2. Asociados Víctimas 422, entre ellas víctimas de desplazamiento forzado 325, víctimas de violencia sexual 26, y víctimas de despojo y abandono forzado de tierras 71.
- 3). Personas en procesos de reintegración o reincorporación 74, de las cuales, 61 en proceso de reincorporación, 13 en proceso de reintegración

La caracterización mostro además la fase del programa integral de intervención a la que pertenecen las organizaciones demostrando el estado del arte así:

FASE DE INTERVENCIÓN



Se identifica la participación de organizaciones en municipios PDET así:



El empleo es de todos

UAEOS


INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06


FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CARACTERÍSTICAS POR MUNICIPIO



En cumplimiento de la obligación de que la menos el 20 % de la población sea de mujeres encontramos que, según el informe el 34% de las organizaciones son conformadas por mujeres y el 56% restante tienen asociadas mujeres aunque no completan el 90% requerido para ser reconocida como tal:

ENFOQUE DE GENERO



Fase preliminar

Según lo señalado en el informe el desarrollo de la Fase Preliminar se basó en distintas actividades como: revisión y aprobación de hojas de vida de los perfiles necesarios para la conformación del equipo profesional para la ejecución del convenio y su respectiva contratación, elaboración y aprobación del documento metodológico para la ejecución de proyecto, propuesta de los contenidos temáticos para las capacitaciones, talleres y/o asistencias técnicas, cronograma general de actividades detallado.



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

La convocatoria se realizó con las 86 organizaciones a intervenir aprobadas por la UAEOS. Como elemento de entrada se estableció una primera actividad de acercamiento a las organizaciones el proceso de llamadas telefónicas y de esta forma se logró validar las organizaciones que se encuentran con el interés de participar en el proceso de fortalecimiento socio empresarial, así mismo se evaluaron características mínimas requeridas para ser beneficiarias; posteriormente se llevó a cabo el protocolo de invitación vía correo electrónico para participar en la socialización e inducción convenio 002-2021 UAEOS - LEXCOM, a partir de esto se realizó un seguimiento telefónico para confirmar y corroborar la asistencia de los asociados de las diferentes entidades.

Se entregaron los siguientes productos

Fase Preliminar

- Conformación del equipo
- Metodología
- Documento de contenidos temáticos
- Informe de Socialización
- Convocatorias



Fase de sensibilización

Se entregaron los siguiente productos

Sensibilización



Fase de caracterización:
Realizada en las 86 organizaciones arrojó los siguientes resultados



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Encuesta en las 5 dimensiones

1.720



Tabulación de caracterización

86



Infomes de caracterización

86



Caracterizados

1.720

Fase diagnóstico

Para realizar el diagnóstico se lleva a cabo la visita a las organizaciones, con el fin, de diligenciar el formato F04 diagnóstico socio empresarial, el cual está compuesto por diferentes módulos jurídicos, tributarios, costos y financieros, así como, del entorno, grupo y proyecto solidario, gestión del talento humano y seguridad social, grupos de interés (stakeholders) y propuesta de valor/ clientes, plan de intervención y temas secundarios o actividades propuestas; esto con el fin de estandarizar y promediar cuantitativamente el estado actual de la organización.

Los productos entregados son:



86 formularios de Diagnóstico – organizacional



86 Analisis del Diagnóstico – organizacional



86 Socializaciones Diagnóstico - organizacional

Programa Integral de Intervención a la Medida

La corporacion lexcom presentó una metodología para el desarrollo del PIIM así:



El empleo es de todos


UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Esta es una esquematización interesante que aporta a la construcción del PII, un aporte nuevo del cooperante.

Para la formulación de los PIIM se realiza la metodología, basados en el diagnóstico y los módulos evaluados en el formulario, así mismo, se toma como línea de estrategia la multidimensionalidad de organizaciones solidarias, es decir, se articulan las 5 dimensiones política, cultural, económica, social y ambiental; identificando la fase de intervención y las áreas para el fortalecimiento, proyectando así, la hoja de ruta para cada fase de intervención, de las organizaciones.

Socialización del diagnóstico y el PIIM

A raíz de la situación por la que está pasando el país, a causa del COVID 19, se plantea realizar algunas de las actividades en las diferentes modalidades de trabajo TICS, permitiendo así, la continuidad del fortalecimiento e intervención a las organizaciones y con ello disminuir el impacto económico para las mismas:

Opción 1: elaboración de una presentación en PowerPoint, envío de la presentación vía correo electrónico a la organización, multiconferencia a través de llamada telefónica, grabación de la llamada telefónica y video tutorial como soporte a las organizaciones.

Opción 2: presentación en video tutorial por screencast, envío de la presentación vía correo electrónico a la organización, multiconferencia a través de llamada telefónica, grabación de la llamada telefónica.

Opción 3: presentación PowerPoint, envío de la presentación vía correo electrónico a la organización, llamada y/o video conferencia por WhatsApp o zoom y grabación de la pantalla y/o grabación por zoom

La ejecución de la actividad se realizó 57% de forma virtual con 49 organizaciones, 31% que corresponden a 27 organizaciones atendidas de forma presencial, y un 12% con 10 organizaciones con llamada/tutorial, siendo esta, utilizada como última opción, por las condiciones de comunicación y de señal de algunas organizaciones.

Mesas interinstitucionales

Estas se desarrollaron en los diferentes departamentos con los siguientes asistentes



El empleo
es de todos


UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



Reportan la asistencia de las siguientes entidades



Acompañamiento al proceso de legalización y registro de las organizaciones solidarias beneficiadas de este proyecto

se segmenta la información en tres tipos de acciones realizadas:

1. Acompañamiento en la realización de documentos y presentación ante la Dian.
2. Revisión de los soportes de las organizaciones que presentaron una carta de desistimiento



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

3. Acompañamiento a las organizaciones en proceso de constitución.

Esto con el objeto de acompañar en la elaboración de documentos, gestión y capacitación a 66 organizaciones de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Huila y Tolima, en los procesos de presentación ante la Dian para ingresar al Régimen Tributario Especial (RTE) y a 20 organizaciones al proceso de constitución ante la cámara de comercio y posterior calificación en el RTE.

El resultado fue:



21%

Actualización



44%

Calificación



12%

Readmisión



23%

Constitución

En resumen el avance físico del convenio se evalúa así:

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	No. DE INFORME	PORCENTAJE ASIGNADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Fase preparatoria para la intervención: revisión de hojas de vida para contratación personal idóneo, documento metodológico, contenidos temáticos, plan de trabajo con cronograma de actividades (por departamento)	Informe No. 1 del convenio 002-2021.	20%	20%
Convocatoria al convenio 002-2021			
Socialización del convenio a las organizaciones			
Sensibilización en economía solidaria	Informe No. 2 del convenio 002-2021	3,3%	30%
Realizar caracterización, actualizando el diagnóstico en las 5 dimensiones sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas.		3,3%	
Socialización del diagnóstico y del proceso a realizar con organizaciones solidarias a través del programa integral de intervención a la medida.		3,3%	
Elaboración de planes ambientales formulados o actualizados depende del diagnóstico		3,3%	
formular el programa integral a la medida según corresponda al diagnóstico fase creación o fortalecimiento fase 1, 2, 3 y 4		3,3%	
Mesas Interinstitucionales		3,3%	
Matriz F07 de beneficiarios y organizaciones fortalecidas		3,3%	



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Acompañamiento al proceso de legalización y registro de las organizaciones solidarias beneficiadas de este proyecto

3,3%

Realización de ferias o ruedas de negocio

3,3%

PORCENTAJE ACUMULADO PRIMERO Y SEGUNDO INFORME

50%

Seguimiento

Se han realizado comités operativos así:

COMITÉS ADMINISTRATIVOS

No ACTA	FECHA	TEMA
ACTA N°2	04/02/2021	Presentación y aprobación de documentos iniciales del convenio 002-2021
ACTA N° 3	17/02/2021	Presentación de organizaciones y solicitud de reemplazo en el personal mínimo requerido del convenio 002-2021
ACTA N° 4	10/03/2021	Presentación de organizaciones y socialización del convenio
ACTA N° 5	26/03/2021	Socialización del avance del convenio
ACTA N° 6	23/04/2021	Comité operativo avance del segundo desembolso

Seguimiento Financiero: El presente informe, parte de la ejecución de actividades para dar cumplimiento al segundo desembolso desde lo enunciado en la cláusula forma de pago del convenio No. 02 de 2021 y que corresponde a la suma de **UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.178.650.196)**, Sobre este valor LEXCOM COLOMBIA presenta el siguiente estado de ejecución de recursos.



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CORPORACION LEXCOM COLOMBIA												
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS												
Convenio No. 002 - 2021		Informe Correspondiente al Período			2		Fecha de presentación		11-may			
Cooperante (s):		CORPORACION LEXCOM COLOMBIA			NIT (s):		830.053.439-8					
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL												
RECURSOS	Valor Convenio Inicial	Adiciones o disminuciones de	Saldo Final Convenio	Desembolsos programados según Convenio				Diferencias	Desembolsos efectivos	e ejecución de recursos		
				1	2	3	4			TOTAL	% Recursos	% Recurso
Aportes (recursos)	3.928.833.988		3.928.833.988	785.766.798	1.178.650.196			1.964.416.994	1.964.416.994	2	50,00%	50,00%
Aportes (recursos)	785.766.798		785.766.798	106.750.000	246.359.884			353.109.884	432.656.914	-	44,94%	55,06%
	4.714.600.786		4.714.600.786								0,00%	0,00%
TOTAL APORTES POR NÚMERO				892.516.798	1.425.010.080			2.317.526.878	2.397.073.908	2	47%	53%
2. INFORMACIÓN CONTABLE - FLUJO DE CAJA / presupuestado - ejecutado												
COSTOS ASOCIADOS AL CONVENIO			Asociados a desembolsos programados según Convenio					Porcentaje de participación sobre costos				
1. COSTOS DIRECTOS:			1	2	3	4	TOTAL					
Personal contratado			306.740.000,00	459.673.577	-	-	766.413.577	65%				
Desarrollo Académico* (Otros profesionales contratados)			127.687.104,61	191.530.657	-	-	319.217.762					
Costos administrativos			76.612.262,77	114.918.394	-	-	191.530.657					
Materiales de aprendizaje			-	-	-	-	-					
TOTAL COSTOS DIRECTOS			511.039.367	766.122.628			1.277.161.995					
2. COSTOS INDIRECTOS:			1	2	3	4	TOTAL	35%				
Papelera y útiles			35.752.389	66.004.411	-	-	101.756.800					
Transporte aéreo u otro diferente al urbano			33.002.205	37.127.481	-	-	70.129.687					
Refrigerios			71.504.779	107.257.168	-	-	178.761.946					
Transporte urbano			68.004.411	99.006.516	-	-	165.010.927					
Otros Gastos (logísticos, comunicaciones, otros)			69.754.535	103.131.832	-	-	171.886.487					
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			275.018.379	412.527.569			687.545.948					
TOTAL COSTOS			786.057.747	1.178.650.196			1.964.707.943					
RESULTADO FLUJO DE CAJA			106.459.051	246.359.884			352.818.935					
APORTES UAEOS			1.964.416.994,00									
APORTES COOPERANTES			353.109.884,00									
TOTAL APORTES			2.317.526.878,00									
PARTICIPACIÓN DE COSTOS SOBRE APORTES EFECTIVAME			49,16%									

El presente informe, se adjunta en medio magnético debidamente suscrito por el Director Ejecutivo de la organización y el revisor fiscal que reposa en Registro único de proponentes.

Se señala en este informe que los gastos son por valor de \$2.317.526.878, colocando contrapartida por valor de \$353.109.894.

Seguimiento Contable: Valor de los recursos objeto del segundo desembolso: **UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.178.650.196)**

Costos Directos e Indirectos reportados por el revisor fiscal con flujo de caja como ejecución desde el inicio del convenio y hasta la presentación del presente informe se reflejan en el cuadro a continuación así:



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

INFORME FINANCIERO CONVENIO 002 2021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS - CORPORACION LEXCOM													
ALINAR ESFUERZOS DE ASOCIACIÓN PARA DINAMIZAR EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS SOLIDARIOS CONTRIBUYENDO CON LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION A BENEFICIAR IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA INTEGRAL DE INTERVENCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE, TOLIMA Y HUILA													
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DE RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR USO PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO	FASE	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	ENTREGABLES / EVIDENCIAS	PORCENTAJE FINANCIE RO 30%	VALOR EJECUCIÓN 7 MARZO AL 11 MAYO 2021	VALOR 2 DESEMBOLSO	
034021006693462902	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	A-02-02-02-999-002-99	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 779.441.205,00	ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE, TOLIMA Y HUILA	FASE DE EJECUCIÓN	Realizar caracterización, actualización del diagnóstico en las 5 dimensiones ruralidad, comunitaria, cultural, ambiental y política.	74 Caracterización	74 Documentar de caracterización ruralidad y organizacionales EV	12,5%	\$ 123.906.867	1.039.254.940	
								74 Desparticular realizar en las 5 dimensiones y análisis del diagnóstico	74 Desparticular realizar en las 5 dimensiones y análisis del diagnóstico EV	12,5%	\$ 123.906.868		
								74 proyección integral a la medida de acción concertados con la comunidad, el operador y supervisor UAEOS	74 proyección integral a la medida de acción concertados con la comunidad, el operador y supervisor UAEOS	12,5%	\$ 123.906.868		
								74 socialización del diagnóstico del programa a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de Intervención a la medida.	74 socialización del diagnóstico del programa a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de Intervención a la medida EV	12,5%	\$ 123.906.867		
								Elaboración de plan ambiental formular y actualizar de acuerdo del diagnóstico	74 Plan ambiental	74 Plan ambiental actualizado a nivel de EV	12,5%		\$ 123.906.867
								74 Matrices FOT de beneficiarios y organizaciones fortalecidas	74 Matrices FOT de beneficiarios y organizaciones fortalecidas	12,5%	\$ 123.906.868		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	12,5%	\$ 123.906.867		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	12,5%	\$ 123.906.868		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	12,5%	\$ 123.906.867		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	12,5%	\$ 123.906.868		
				\$ 1.039.254.940					100%	\$ 1.039.254.940	\$ 1.039.254.940		
034021007073462902	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	A-02-02-02-999-002-99	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 77.433.342	BOLÍVAR Y HUILA	FASE DE EJECUCIÓN	Realizar caracterización, actualización del diagnóstico en las 5 dimensiones ruralidad, comunitaria, cultural, ambiental y política.	8 Caracterización	8 Documentar de caracterización ruralidad y organizacionales EV	12,5%	\$ 12.905.657	\$ 103.245.256	
								8 Desparticular realizar en las 5 dimensiones y análisis del diagnóstico	8 Desparticular realizar en las 5 dimensiones y análisis del diagnóstico EV	12,5%	\$ 12.905.657		
								8 proyección integral a la medida de acción concertados con la comunidad, el operador y supervisor UAEOS	8 proyección integral a la medida de acción concertados con la comunidad, el operador y supervisor UAEOS	12,5%	\$ 12.905.657		
								8 socialización del diagnóstico del programa a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de Intervención a la medida.	8 socialización del diagnóstico del programa a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de Intervención a la medida EV	12,5%	\$ 12.905.657		
								Elaboración de plan ambiental formular y actualizar de acuerdo del diagnóstico	8 Plan ambiental	8 Plan ambiental actualizado a nivel de EV	12,5%		\$ 12.905.657
								8 Matrices FOT de beneficiarios y organizaciones fortalecidas	8 Matrices FOT de beneficiarios y organizaciones fortalecidas	12,5%	\$ 12.905.657		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	12,5%	\$ 12.905.657		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	12,5%	\$ 12.905.657		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	12,5%	\$ 12.905.657		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	12,5%	\$ 12.905.657		
				\$ 103.245.256					100%	\$ 103.245.256	\$ 103.245.256		
034021007073462902	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE ALIADAS ESTRATÉGICAS - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	A-02-02-02-999-002-99	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 4.200.000	BOLÍVAR Y HUILA	FASE DE EJECUCIÓN	Realizar caracterización, actualización del diagnóstico en las 5 dimensiones ruralidad, comunitaria, cultural, ambiental y política.	8 Caracterización	8 Documentar de caracterización ruralidad y organizacionales EV	40%	\$ 2.400.000	\$ 6.000.000	
								8 Desparticular realizar en las 5 dimensiones y análisis del diagnóstico	8 Desparticular realizar en las 5 dimensiones y análisis del diagnóstico EV	30%	\$ 1.800.000		
								8 proyección integral a la medida de acción concertados con la comunidad, el operador y supervisor UAEOS	8 proyección integral a la medida de acción concertados con la comunidad, el operador y supervisor UAEOS	30%	\$ 1.800.000		
								8 socialización del diagnóstico del programa a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de Intervención a la medida.	8 socialización del diagnóstico del programa a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de Intervención a la medida EV	30%	\$ 1.800.000		
								Elaboración de plan ambiental formular y actualizar de acuerdo del diagnóstico	8 Plan ambiental	8 Plan ambiental actualizado a nivel de EV	30%		\$ 1.800.000
								8 Matrices FOT de beneficiarios y organizaciones fortalecidas	8 Matrices FOT de beneficiarios y organizaciones fortalecidas	30%	\$ 1.800.000		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	30%	\$ 1.800.000		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	30%	\$ 1.800.000		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	30%	\$ 1.800.000		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	30%	\$ 1.800.000		
				\$ 6.000.000					100%	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000		
034021007073462902	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL EN ECONOMÍA SOLIDARIA - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	A-02-02-02-999-002-99	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 75.000	BOLÍVAR Y HUILA	FASE DE EJECUCIÓN	Realizar caracterización, actualización del diagnóstico en las 5 dimensiones ruralidad, comunitaria, cultural, ambiental y política.	8 Caracterización	8 Documentar de caracterización ruralidad y organizacionales EV	50%	\$ 75.000	\$ 150.000	
								8 Desparticular realizar en las 5 dimensiones y análisis del diagnóstico	8 Desparticular realizar en las 5 dimensiones y análisis del diagnóstico EV	50%	\$ 75.000		
								8 proyección integral a la medida de acción concertados con la comunidad, el operador y supervisor UAEOS	8 proyección integral a la medida de acción concertados con la comunidad, el operador y supervisor UAEOS	50%	\$ 75.000		
								8 socialización del diagnóstico del programa a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de Intervención a la medida.	8 socialización del diagnóstico del programa a realizar con Organizaciones Solidarias a través del Programa Integral de Intervención a la medida EV	50%	\$ 75.000		
								Elaboración de plan ambiental formular y actualizar de acuerdo del diagnóstico	8 Plan ambiental	8 Plan ambiental actualizado a nivel de EV	50%		\$ 75.000
								8 Matrices FOT de beneficiarios y organizaciones fortalecidas	8 Matrices FOT de beneficiarios y organizaciones fortalecidas	50%	\$ 75.000		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	50%	\$ 75.000		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	50%	\$ 75.000		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	50%	\$ 75.000		
								2 Horas Interactivas de taller	2 Horas Interactivas de taller	50%	\$ 75.000		
				\$ 150.000					100%	\$ 150.000	\$ 150.000		

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita: 018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo es de todos

UAEOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR USO PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO	FASE	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	ENTREGABLES / EVIDENCIAS	PORCENTAJE FINANCIA FIO 30%	VALOR EJECUCIÓN 7 MARZO AL 31 MAYO 2021	VALOR 2 DESEMBOLO
03442 0300 0 0342000	A-02-02-02-000-002-09	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	\$ 15.000.000	BOLIVAR	FASE DE EJECUCION	Realizar caracterización, estudio de aula y diagnóstico en las 5 dimensiones: académica, conductiva, cultural, ambiental y política.	2 Caracterización	2 Documento de caracterización realizado a las organizaciones EY	50%	\$ 15.000.000	\$ 30.000.000
	A-02-02-02-000-002-09	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 15.000.000			Realizar diagnóstico a las organizaciones en las 5 dimensiones: académica, conductiva, cultural, ambiental y política. - Análisis del diagnóstico	2 Diagnóstico realizado en las 5 dimensiones y análisis del diagnóstico	2 Documento de diagnóstico realizado a las organizaciones EY			
			\$ 30.000.000			Elaboración de planear ambiental formular y actualizar de acuerdo del diagnóstico	2 Planear ambiental	2 Planear ambiental actualizado e integrado EY			
						Materia FOT de beneficiarios y organizaciones beneficiarias	2 Matrices FOT de beneficiarios y organizaciones beneficiarias	2 Matrices FOT de beneficiarios y organizaciones beneficiarias			
						Mesa Interinstitucional	11 Mesa Interinstitucional realizada	11 Mesa Interinstitucional	50%	\$ 15.000.000	
						Disponibilidad económica crediticia	2 Disponibilización económica crediticia	2 Informe de articulación crediticia	100%	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000
			\$ 1.178.650.196							\$ 1.178.650.196	\$ 1.178.650.196

Seguimiento Jurídico:

El convenio fue debidamente firmado el 28 de enero de 2021 la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y LEXCOM, suscriben convenio de asociación con el objeto de: "Aunar esfuerzos de asociación para dinamizar emprendimientos asociativos solidarios contribuyendo con la generación de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de la población a beneficiar, implementando el programa integral de intervención en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Tolima y Huila".

Se expidió el registro presupuestal 4021 del 1 de febrero del 2021 por valor de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$3.928.833.988).

El cooperante remite certificación de paz y salvo por concepto de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal, adjuntando constancia de pago de los últimos seis (06) meses.

Revisada información documental del convenio, se encuentra que este dispone de las garantías solicitadas, estas aprobadas por la oficina jurídica.

De igual manera se evidencia desde Registro único Tributario, que la organización pertenece a régimen especial. 04 – Impuesto Renta y Complementario – régimen especial.

La organización cooperante esta activa con término de duración hasta el 19 de diciembre de 2069.

He verificado el cumplimiento por parte de éste de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que el convenio No 002 de 2020, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución.

Se realizó otro si No 1 al convenio 002 del 3 de mayo de 2021 realizando los siguientes cambios:



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Literal B. Un segundo desembolso hasta por el treinta por ciento 30% del valor total de los recursos aportados por ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, previo desarrollo y ejecución del cumplimiento del cincuenta por ciento del 50% de las actividades contempladas en el convenio de conformidad con el cronograma, previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del supervisor designado por ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, presentación de soportes y demás documentos jurídicos y financieros debidamente presentados para la realización del mismo. Así mismo, la sistematización inicial de toda la caracterización a nivel individual y organizacional de los participantes en el Sistema SIOS de la Unidad.

Por: Sistematización inicial de toda la caracterización a nivel individual y organizacional de los participantes en la matriz F07 de la UAEOS.

Literal D. Un cuarto y último desembolso hasta por el veinte por ciento 20% del valor total de los recursos aportados por ORGANIZACIONES SOLIDARIAS a la ejecución del cien por ciento (100%) de las actividades contempladas en el convenio, previo visto bueno y cumplido a satisfacción por parte del supervisor designado por ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, presentación de soportes y demás documentos jurídicos y financieros debidamente presentados para la realización del mismo y actualización de toda la información de caracterización a nivel individual y colectivo de los participantes, en el Sistema SIOS de la Unidad. Por: Actualización de toda la información de caracterización a nivel individual y colectivo de los participantes en la matriz F07 de la UAEOS.”

Por lo anterior el convenio No. 002 de 2021, se encuentra en correcta ejecución jurídica.

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: 50%

Productos	Convenidos	Entregados	Pendientes
Socialización	86	86	0
Sensibilización	86	86	0
Diagnóstico Socio empresarial	86	86	0
Caracterización	86	86	0
Socialización del diagnóstico	86	86	0
Programa Integral a la medida	86	86	0
Mesas Interinstitucionales	5	5	0
Actualización de toda la comunidad en el sistema “SIOS”	2	0	0
Acompañamiento al proceso de legalización y registro de las organizaciones solidarias	86	86	0
Ferias o ruedas de negocio	8	0	8
Enfoque de mejoramiento de vida.	86	0	86
Taller de proyecto colectivo por organización	86	0	86



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019

Creación, actualización o ratificación de los proyectos de vida colectivos acompañados con seguimiento y plan de mejoramiento	86	0	86
Asistencia técnica en Plan de negocios con la estrategia de sostenibilidad	86	0	86
Proceso de mercadeo y comercialización y gestión de alianzas estratégicas	86	0	86
Realizar capacitación, asistencia técnica, acompañamiento y entrenamiento con material de aprendizaje.	86	0	86
Realizar entregas de material de aprendizaje	86	0	86
Un informe de (BEPS) COLPENSIONES	1	0	1
Un informe que recopile evidencias y el trabajo adelantado en Escuelas de convivencia y liderazgo	1	0	1
Implementación de estrategia de sostenibilidad de acuerdo al proyecto productivo	1	0	1

Se considera viable y pertinente realizar el segundo desembolso del convenio equivalente al 50% de ejecución físico.

Observaciones: Ninguna.

Nombre del supervisor: JOHN JAIRO ROJAS MILLAN.
C.C: 93.375.656



El empleo
es de todos

UAEOS

**INFORME DE SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO O
CONVENIO**

VERSIÓN 09

CODIGO UAEOS-FO-GCO-06

FECHA EDICIÓN: 10/10/2019



C.C. Oficina de Control Interno
C.C. Gerente del Proyecto de Inversión